

威海市智能交通管理服务系统
2024 年度运维项目

建设方案

威海市公安局交通警察支队
二零二四年

目 录

第一章 项目背景及必要性.....	1
1. 项目建设背景.....	1
2. 项目建设必要性.....	1
3. 项目建设依据.....	1
第二章 现状及需求分析.....	3
1. 项目运维现状.....	3
2. 需求分析.....	5
第三章 项目建设内容.....	6
第四章 项目设计方案.....	8
1. 项目总体运维工作组织.....	8
1.1. 运维组织结构.....	8
1.2. 人员总体需求.....	9
1.3. 车辆总体需求.....	11
1.4. 运维管理软件需求.....	11
2. 项目详细运维方案.....	13
2.1. 外场运维.....	13
2.1.1. 日常巡检工作要求.....	13
2.1.2. 日常基本维修（可现场修复）及紧急突发事件维修工作要求.....	14
2.1.3. 高车维修工作要求.....	15
2.1.4. 外场土建修复工作要求.....	15
2.1.5. 人员配置.....	16
2.1.6. 车辆配置.....	16
2.2. 内场运维.....	17
2.2.1. 资产设备管理及档案资料管理工作要求.....	17
2.2.2. 内、外场故障维修管理.....	18
2.2.3. 第三方故障跟踪工作要求.....	19
2.2.4. 人员配置.....	20
2.3. 硬件维修购新及设备更换.....	20
2.3.1. 设备专业维修、仓库管理工作要求.....	20
2.3.2. 设备更换.....	21
2.3.3. 人员配置.....	21
2.4. 软件维护升级.....	21
2.4.1. 通用软件维护.....	22
2.4.2. 定制软件维护.....	22

2.4.3. 人员配置.....	23
2.5. 交通信号运行及优化.....	23
2.5.1. 交通信号运行及优化工作内容概述.....	23
2.5.2. 交通信号日常值守.....	25
2.5.3. 信号优化效果巡检及效果保持工作要求.....	30
2.5.4. VISSIM 仿真模型维护工作要求.....	33
2.5.5. 人员配置.....	34
2.5.6. 车辆配置.....	35
第五章 项目组织管理.....	36
1. 项目组织机构及责任分工.....	36
2. 项目进度安排.....	37
3. 人员培训.....	38
3.1. 培训目的.....	38
3.2. 培训形式.....	38
3.3. 培训时间安排.....	39
3.4. 培训人次.....	39
3.5. 培训教材.....	39
第六章 项目投资.....	40
1. 取费依据.....	40
2. 运维费用估算.....	40
第七章 项目绩效目标和风险分析.....	42
1. 运维工作目标.....	42
1.1. 服务闭合率.....	42
1.2. 系统可用率.....	42
1.3. 系统关键运行指标.....	42
1.4. 服务响应目标.....	43
1.4.1. 服务响应级别划分.....	43
1.4.2. 服务响应总体要求.....	45
2. 考核指标.....	46
2.1. 考核内容.....	46
2.2. 考核方法.....	47
2.3. 考核评分细则.....	47
2.4. 考核的组织方式.....	48
3. 项目风险与风险对策.....	48
3.1. 风险因素识别.....	48

3.2. 综合风险评价.....	49
3.3. 风险防范措施.....	49
附件 1：2024 年度运维服务费用明细表.....	50
附件 2：设备维修台账	51

第一章 项目背景及必要性

1. 项目建设背景

按照威海市委市政府“智慧城市”总体发展规划和统一部署，自 2013 年起，威海市公安局交警支队分三期建成了包含“一个中心、四个平台、八个子系统”的智能交通管理服务系统，覆盖威海中心城区、国省道和部分重点县乡道。该系统连续五年在全省智能交通系统建设综合评价中被评为优秀等级，共获得省级奖补资金 5066 万元，被评为山东省公安科技进步一等奖，对缓解城市交通拥堵、改善市区交通秩序、预防道路交通事故取得了良好效果，在强化陆海一体“平安威海”建设、提高城市交通精细化管理和重大活动交通安保方面发挥了重要作用。

2024 年是一期项目运行的第十年、二期项目运行的第八年、三期项目运行的第六年。由于系统建设体量大、外场设备数量多、室外工作环境恶劣，随着系统运行年限的增长，设备超过质保期，故障率显著上升。在此背景下，为了持续保持威海市智能交通系统的良好运行效果，保障各项交管业务的正常开展，维护良好的出行环境，亟需继续开展系统的运维服务工作，特制订本运维服务方案。

2. 项目建设必要性

本项目为威海市智能交通管理服务系统一期、二期、三期（总投资 2.3 亿元）提供系统运维和市区信号路口调优服务。对保持系统正常运行效果，保障交管业务正常开展，具有必要性。

3. 项目建设依据

- (1) 《中华人民共和国道路交通安全法》；
- (2) 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》；

- (3) 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T 651-2014）；
- (4) 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）；
- (5) 《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）；
- (6) 《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）；
- (7) 《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）；
- (8) 《道路交通信号灯》（GB 14887-2016）；
- (9) 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）；
- (10) 《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）；
- (11) 《人行横道信号灯控制设置规范》（GA/T 851-2009）；
- (12) 《闪光警告信号灯》（GA/T 743-2016）；
- (13) 《环形线圈车辆检测器》（JT/T455-2016）；
- (14) 《数据采集设备通用规范》（GJB 1805-1993）；
- (15) 《道路交通信息显示设备设置规范》（GA/T 993-2012）；
- (16) 《信息技术软件维护》（GB/T 20157-2006）；
- (17) 《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）；
- (18) 公安部交管局《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》。

注：根据国家标准或规范的更新，动态调整，适用标准不仅限于以上范围。

第二章 现状及需求分析

1. 项目运维现状

自 2013 年起，在市委、市政府的关怀指导和大力支持下，威海市交警部门经过专题调研和反复论证，先后建设了三期智能交通项目。自 2018 年起，为了保持系统运行效果，保障交管业务正常开展，每年都专门提供了资金用于系统的运维服务。

一期项目于 2013 年 9 月开工建设，并于 2014 年 12 月正式竣工验收。建设了“一个平台、八个子系统”，即智能交通管控平台，交通信号控制系统（80 处）、电子警察系统（47 处）、公路智能监测记录系统（16 处）、超速检测系统（8 处）、综合视频监控和事件检测系统（133 处）、交通诱导系统（16 处）、指挥中心大屏系统和移动警务系统。项目主要覆盖市区“1 个核心区，4 条主干道”。

二期项目于 2015 年 7 月开工建设，并于 2016 年 11 月正式竣工验收。建设了“一个中心、四个平台、八大子系统”，即大数据云计算中心，智能交通管控平台、交通信息服务平台、多元化稽查布控及指挥调度平台、交通大数据分析研判平台，交通信息控制系统（新建 58 处，改造 14 处）、交通视频监控系统（新建 150 处，改造 88 处）、闯红灯电子警察系统（52 处）、交通流采集系统（微波 45 处，地磁 27 处）、车辆智能监测记录系统（新建卡口 12 处，改造 14 处，新建单点测速 1 处，新建区间测速 20 对）、交通诱导系统（11 处）、智能抓拍系统（12 处）和气象检测系统（3 处）。项目以中心城区为主，逐步向外扩展到重点县乡道节点。

三期项目于 2018 年 1 月开工建设，并于 2019 年 9 月正式竣工验收。保持原有总体架构不变，即大数据云计算中心，智能交通管控平台、交通信息服务平台、公安交通集成指挥平台、大数据分析研判平

台，交通信号控制系统（新建 8 处，改造 16 处）、交通信息采集系统（44 处）、交通诱导系统（39 处）、多功能电子警察系统（新建 71 处，改造 35 处）、车辆智能监测记录系统（新建卡口 32 处，新建区间测速 1 对，改造 2 对）、智能抓拍系统（36 处）、交通视频监控系統（新建 173 处，改造 16 处）、分指挥中心系统（新建分中心 1 个）。项目覆盖范围进一步向县乡道扩展，兼顾东部滨海新城及双岛湾片区。

经过三期智能交通项目的建设和应用，威海市城市道路交通管理取得了显著成就，积累了宝贵的经验。

一期项目开辟了威海市智能交通系统建设和应用的道路，对提升城市交通管理的智能化、精细化、科学化水平发挥了重要的导向作用。二期项目实现了对海量过车数据、交通流数据、车辆轨迹数据等的快速检索分析，在百亿级数据条件下，实现了精确车牌检索 1 秒内响应，模糊车牌检索 3 秒内响应，并且极大地提升了交通信息服务水平。三期项目加强了交通管理决策效率，提升了交通联网信号系统的智能控制及优化能力，加强了对交通基础设施设备资产的管控力度。

2015 年，威海市智能交通管理服务系统荣获山东省公安科技进步一等奖，连续六年在全省智能交通建设综合评价中被评为优秀等级，威海交警支队 2014~2016 年连续被评为全省安全生产先进单位，威海市连续被评为全省“平安行·你我他”行动先进市，在国省道、县乡道智能交通安全系统建设省级补助中累计获得奖励资金 5066 万元。

智能交通管理服务系统不断运行和优化，威海市中心城区早、晚高峰拥堵程度明显减轻。在小汽车年增长 11.5%的前提下，主干道旅行时间评价缩短 11%，停车次数减少 24%，早、晚高峰路网平均车速

同比提高 18.85%和 15.47%，路网平均拥堵时间下降 19.68%，整体交通运行状态由中度拥堵变为基本畅通，每年为市民节约出行时间效益 29.054 亿元，节约能源消耗 4881 万元，减少尾气排放量 400 余吨，创造的平均社会效益 1.667 亿元。同时，处警效率大大提高，处警时间从原来的 20 分钟缩短到 10 分钟以内；交通组织不断优化，交通信息服务水平不断提高，提供微信挪车、电子地图、交通违法等业务查询，实现了轻微交通事故快处服务，让市民享受到互联网+带来的便捷。

2. 需求分析

2024 年是一期项目运行的第十年、二期项目运行的第八年、三期项目运行的第六年。由于系统建设体量大、外场设备数量多、室外工作环境恶劣，随着系统运行年限的增长，设备超过质保期，故障率显著上升。在此背景下，为了持续保持威海市智能交通系统的良好运行效果，保障各项交管业务的正常开展，维护良好的出行环境，亟需继续开展系统的运维服务工作。

第三章 项目建设内容

本项目维护内容主要包含威海市智能交通管理服务系统一期、二期、三期系统运维和市区信号路口调优服务。

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维工作主要包括：

(1) 外场运维

依据《GA/T 652-2017 公安交通管理外场设备基础施工通用要求》、《GA/T 1043-2013 道路交通技术监控设备运行维护规范》、《GA/T 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》，主要工作包括：雇佣外场维护人员进行外场各子系统日常巡检、日常基本维修（可现场修复）及紧急突发事件维修、高车维修、土建修复；同时对自然损耗设备及第三方破坏设备进行更换；现场投入工程机械、交通工具等内容。

(2) 内场运维

依据《GA/T 1043-2013 道路交通技术监控设备运行维护规范》，主要工作包括：内场维护人员进行资产设备及档案资料管理、内外场故障维修管理、第三方故障跟踪及指挥中心、决策室系统维护。

(3) 硬件维修更换

对更换后的内外场硬件设备进行专业维修，对不能修复的购买不低于原有指标参数的硬件，建立备件库存储相关硬件维修备件。

(4) 软件维护升级

依据《GB/T 20157-2006 信息技术软件维护》，主要工作包括：通用及定制软件维护、升级及二次开发。

(5) 交通信号运行及优化


依据公安部交管局《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》、《GB 14886—2016 道路交通信号灯

设置与安装规范》，主要工作包括：日常值班、信号配时方案巡查及优化、VISSIM 仿真模型维护、交通组织优化辅助设计、交通调查、各类交通报告编写等。

第四章 项目设计方案

1. 项目总体运维工作组织

1.1. 运维组织结构



运维组织结构图

1、运维工作办公室

组建运维工作办公室，由威海市公安局交通警察支队（以下简称支队）相关科室按照职责分工，确定专职人员，共同完成本项目运维服务工作的指挥调度、组织协调、管理考核，具体职责如下：

（1）负责与本项目运维工作相关的外部部门的工作协调，如：建委、交通委、经信委、电政办、规划局、电业局、城管执法局、各区政府、网络运营商、军队等相关部门；

（2）负责与支队内部各处、室、大队以及市局等相关部门的协

调工作；

(3) 提供本项目相关运维服务人员、二次开发人员等日常工作所需的办公场所。

2、运维服务提供商

选择运维服务提供商，组建一支经验丰富、专业的运维管理团队，形成覆盖全市智能交通系统的运维服务网络。设置项目经理对运维工作总体负责，其他人员根据职责承担相应的具体工作。若涉及到第三方软、硬件问题，第三方无法远程解决时，负责协调第三方软、硬件厂商指派相应的人员现场进行及时修复。设置现场运维、设备维修、软件维护、信号保障四个团队。

(1) 现场运维组

现场运维组主要负责本项目内、外场设备的巡检、维护工作，及时发现系统设备故障，保障系统稳定运行。

(2) 设备维修组

设备维修组主要负责本项目内、外场硬件设备的专业维修，对不能修复的设备，购买不低于原有指标参数的硬件予以更换。

(3) 软件维护组

软件维护组主要负责本项目通用软件、定制软件的日常维护和临时二次开发工作。

(4) 信号保障服务团队

负责交通信号运行及优化、交通信号日常值守、信号优化效果巡检及效果保持、VISSIM 仿真模型维护等信号保障相关工作。

1.2. 人员总体需求

威海市智能交通管理服务系统一期、二期、三期系统运维服务，维护范围涵盖整个威海市，外场点位比较分散，范围扩大，设备巡检

周期和故障维修周期相应变长，现场需要准备足够的维修人员给予支撑。

目前共投入 27 人，其中，服务经理 1 人，软件维护 1 人，内场维护 6 人，外场维护 19 个人。

此外，信号调优服务需对市区 333 个信号路口进行统一的信号调优服务。

维护人员的总体需求如下：

维护人员需求表

人员类别	工作职责	配置人数	人员要求
服务经理 (1 人)	项目经理兼内场维护管理	1	需具有智能交通类项目 4 年以上维护管理工作经验或建设工作经验，能够按照实际工作需求、紧急程度合理安排、调度团队相关成员，实现工作目标的高质量、高效率达成。 能够合理制定短期及中长期工作计划，并带领团队成员按时保质实施。 需精通智能化系统工作原理及故障排查与解决，能够指导团队成员快速解决设备故障等问题。
软件维护 (1 人)	通用软件维护(数据库、文件存储、大数据系统、应用服务、消息中间件、操作系统)	1	计算机类专业本科及以上学历毕业，5 年以上工作经验；具有智能交通相关平台软件研发及维护 2 年以上工作经验，熟悉 C++、Python、JAVA 等编程语言，能够较好的满足交警临时需求并进行快速开发响应，能够对通用软件运行故障进行快速排查及维护。熟悉常见的服务器软件和硬件设备，如 Web 服务器、大数据服务器、负载均衡器等，并能够进行配置和调优。熟悉网络安全防护及配置相关技术。
	定制软件维护(管控平台、信号平台、视频监控平台)及二次开发		
内场维护 (6 人)	资产设备档案资料管理、仓库管理	6	具有专业的内场维护知识及经验，能够对中心机房空调、UPS、发电机等各类基础设施设备进行管理及维护，实现对内外场设备、道路基本渠化等信
	内、外场故障维修管理		

人员类别	工作职责	配置人数	人员要求
	设备专业维修		息进行实时更新、维护。具备较好的文档编辑与语言组织能力，能够按时统计运维工作完成情况、识别存在问题，并向项目经理、交警等管理单位及时汇报和解决。能够闭环完成与第三方之间的维护协调工作。具备较强的内外场设备专业化维修能力。
	第三方故障跟踪		
外场维护 (19 人)	日常巡检	6	具有专业的外场维护知识及经验。能够完全掌握外场各类信息化系统基本运行原理，能够快速判断故障类型及原因，并给出科学合理的故障排除方案。能够在保障安全的前提下，实现对故障的快速排除解决。能够高效、全面的完成外场设备巡检、维护。在紧急或突发事件场景下，能够积极快速响应，确保异常的快速解决。
	日常基本维修(可现场修复)及紧急突发事件维修	13	
	高车维修		
	大队中心及指挥中心设备巡检维护		

1.3. 车辆总体需求

维护车辆要求配置外场维护车车和高空作业车，同时考虑到在实际运维期间，设备故障的发生无法控制，为实现设备故障快速解决、排除，运维项目的相关车辆要做到专车专用。

维护车辆需求表

序号	车辆类型	数量	说明
1	高空作业车	5 辆	主要为早高峰过后及夜间维修设备故障
2	外场维护车	5 辆	配合维修人员和巡检人员的工作计划投入使用，车辆均配备常用维修工具

1.4. 运维管理软件需求

为提高系统运行维护质量，便于实时掌握系统运维效果，本项目运维工作需提供专门的运维管理软件作为运维服务支撑，运维管理软件需满足以下功能：

☆（1）具备运维管理功能，可以查看设备信息，包括名称、编

号、类型等，支持查看点位、路口、中心机房等的 2D 仿真图、3D 仿真图和 720 度全景图。

☆（2）具备故障检测功能，可以针对电子警察、卡口、超速检测、流量检测等设备进行过车、违法、流量数据的实时监控。支持设备降效实时分析，可以检测电子警察、卡口、超速检测、流量检测等设备的抓拍数、识别率等指标效能下降等降效信息，并自动推送请求处理。设备故障检测准确率不低于 96%。

☆（3）可以对电子警察、交通信号控制、卡口、视频监控、交通流量采集与发布、智能停车、GPS 与警用系统与设备、机房 IT 设备、动环系统等 20 余类设备或系统的故障主动检测。

☆（4）可以根据具体需求设定不同的设备故障检测方法，包括设备离线检测、设备降效分析、设备校时检测、设备参数篡改检测、应用服务运行状态检测、设备自检故障接入等 11 种检测业务。

☆（5）具备巡检管理功能，支持新增巡检方案信息、编辑巡检方案等。故障检测效率不低于 400 台/分钟。

☆（6）具备移动运维功能，包含请求管理、巡检管理、资产管理、微信报障、签到考勤等功能。可以实现声光电报警，支持短信、邮件、APP 等多种方式推送故障信息。运维 APP 支持地图定位、语音识别、扫一扫等多种方式的报障。

☆（7）具备分析研判功能，可以提供系统完好率、系统可用率、设备在线率、平均故障间隔等专项指标的概况及趋势分析。

以上标☆项须提供由国家市场监督管理总局认证认可的检测机构出具的运维管理软件测试报告复印件并加盖生产厂家公章，原件备查。

2. 项目详细运维方案

2.1. 外场运维

2.1.1. 日常巡检工作要求

序号	项目	巡检频次	具体巡检内容
1	交通信号控制系统	每月巡检一次	信号路口涉及的全部设施，包括但不限于信号机、信号机柜、各类电源板、相位板、车检板、I/O 板等信号机内板件、溢出检测线圈、各方向感应线圈、LED 条屏、改造过的通讯倒计时牌、新建的车行和人行灯（灯杆、灯具、灯芯）、新建倒计时牌、行人按钮、遥控器及天线、各类杆件机柜的基础、防雷、接地、底座、支撑架、杆件、管道、线缆（整理和标签）、接线井、配电箱、取配电设施、线路供电情况、电表箱、接地极、信号路口联网设备和线路及与之相关的配套设施辅材等的日常维护、巡检、清洁、定期检修保养及保障等。
2	交通诱导系统	每月巡检一次	交通诱导前端涉及的全部设施，包括但不限于诱导屏体 LED 发光单元（故障点满足国标要求）、嵌入式工控机、开关电源、风扇等诱导屏体内板件、加解密设备、遥控器及天线、各类杆件机柜的基础、防雷、接地（半年测试一次，并出具测试记录）、设备机箱、底座、支撑架、已有龙门架安装架及配套螺栓固定件、杆件、管道、线缆（整理和标签）、接线井、配电箱、取配电设施、线路供电情况、电表箱、接地极、诱导联网设备和线路及与之相关的配套设施辅材等的日常维护、巡检、清洁、定期检修保养及保障等。
3	交通执法系统	每月巡检一次	路口涉及的全部设施，包括但不限于抓拍一体机、补光灯、前端录像存储器、工业以太网交换机、机箱、护罩、支架、红灯检测器、检测线圈、线圈检测器、各类杆件机柜的基础、防雷、接地（半年测试一次，并出具测试记录）、底座、支撑架、杆件、管道、线缆（整理和标签）、接线井、配电箱、取配电设施、线路供电情况、电表箱、接地极、联网设备和线路及与之相关的配套设施辅材等的日常维护、巡检、清洁、定期检修保养及保障等。前后台录像和图片存储介质定期检查、成像设置、取景对焦、校对时间、检查设备、试拍、设备参数调校、外物遮挡清理等作业流程。
4	视频监控系統	每月巡检一次	前端路口、路段、高点涉及的全部设施，包括但不限于一体机监控摄像机、事件检测摄像机和配套镜头、工业以太网交换机、机箱、护罩、支架、各类杆件机柜

序号	项目	巡检频次	具体巡检内容
			的基础、防雷、接地、底座、支撑架、杆件、抓拍提示牌、管道、线缆（整理和标签）、接线井、配电箱、取配电设施、线路供电情况、电表箱、接地极、联网设备和线路及与之相关的配套设施辅材等的日常维护、巡检、清洁、定期检修保养及保障等。

2.1.2. 日常基本维修（可现场修复）及紧急突发事件维修工作要求

2.1.2.1. 日常基本维修（可现场修复）

（1）日常基本维修

运维服务提供商需严格按照服务级别派工响应及维修完成时间进行维修。

（2）一次派工未完成后的返单维修

因设备硬件损坏，外场维修车辆设备更换件不足以当次解决的故障，运维服务提供商需及时领取更换件后立即进行更换维修。

（3）第三方原因造成的故障维修

第三方原因指因市政建设、拆迁、修路以及人为破坏、事故、盗抢等造成的设施损坏或灭失，采取以下流程处理：

- 现场勘察取证，并保留可以证明为第三方故障的图片或视频。
适用保险（车辆保险）理赔范围的，及时进行保险报案登记，并配合保险公司理赔人员现场勘验。
- 根据勘察记录整理第三方故障报告（故障及原因、修复方案、费用预算和修复计划）一式两份提交支队，支队签字后双方各自留存一份。
- 支队或保险公司（车辆保险公司）同意支付相关费用，在取得书面签证后，进入修复流程，按计划完成修复。如果暂无资金，属于影响系统使用效果的，经运维服务提供商领导同意

后先行恢复，并取得支队认可。

2.1.2.2. 紧急突发事件维修

运维服务提供商需做好预防工作，尽量避免发生紧急突发事件，一旦发生紧急突发事件时，需以最有效的方法在最短的时间内修复受损设备，以确保设备完好，保障道路畅通。

切实加强值班工作，如紧急突发事件出现在夜晚或节假日，中心派工人员需在第一时间通知内、外场主管。内、外场主管需根据紧急事件所影响的设备数量，加派人员进行抢修。

2.1.2.3. 免责条款

由于以下原因造成的故障以及由此造成的影响，运维服务提供商不承担相应责任（最终以合同约定为准）：

- （1）不可抗力造成的业务停止。
- （2）约定的修复周期内造成的业务停止。
- （3）故障发生到故障正常发现的时间造成的业务停止。
- （4）因市政停电造成的设备停止运行。

（5）因道路施工造成的管沟破损、外场设备被盗抢、人为破坏等第三方原因造成的设备损毁，在支队书面确认维修方案及正常修复之前造成的业务停止（双方签字的第三方故障报告作为免责的依据）。

2.1.3. 高车维修工作要求

当遇到电警、监控、卡口相机、补光灯等高空设备故障时，需立即反馈至中心派工人员，中心派工组需立即安排高车组进行维修。

2.1.4. 外场土建修复工作要求

- （1）迁移设备

若有市政、路政、燃气、自来水、热电等施工要求或支队需求，

运维服务提供商需要开展设备迁移工作。在迁移前由运维服务提供商内场主管，与支队相关负责人确认设备迁移单，然后安排外场维修、土建组进行设备迁移。迁移完毕后须更新图纸，报支队确认工程量。

(2) 人为因素破坏设备修复（车辆撞损及偷盗）

因车辆撞损设备，需通过事故科联系相关保险公司（车辆保险公司）索赔后，方可安排土建组进行修复。如有安全隐患的设备需要立即修复，避免造成二次伤害。

因设备及电缆被盗，需在第一时间到设备所在地派出所报案，领取报案号后方可通知外场、土建组进行修复。

(3) 施工破坏设备土建修复（市政、路政、燃气、自来水、热

电等）

因施工破坏的设备需联系相关施工部门进行索赔，在其施工完毕有恢复界面后立刻进行修复。

(4) 第三方因素故障二次排查

前期因施工、人为因素破坏、偷盗等情况置为第三方因素的设备，需每月安排外场人员勘查现场，查看是否具备恢复界面，如有具备恢复界面的点位需立即修复。

2.1.5. 人员配置

外场运维人员共计 19 人。

(1) 外场维修、高车维修、各大队中心及指挥中心设备巡检维护：13 人。

(2) 外场巡检：6 人。

2.1.6. 车辆配置

车辆共计 10 辆。

(1) 外场维护车辆 5 辆（兼外场巡检）。

(2) 高空作业车 5 辆：主要为早高峰过后及夜间维修设备故障。

2.2. 内场运维

2.2.1. 资产设备管理及档案资料管理工作要求

2.2.1.1. 资产设备管理

对于内、外场资产设备的拆除、停用、位置迁移等工作，需要按照以下要求执行：

(1) 内外场资产设备的拆除、停用、位置迁移均需要填写《资产设备状态变更审批表》；

(2) 每张审批表有唯一编号，编号原则为年份+月份+顺序号；

(3) 表中所属项目、设备名称、设备类型数量、设备原位置、IP 地址均需要与管控平台上的信息相对应，并填写发起时间和计划的完成时间及新的安装或存放位置；

(4) 以上信息由运维服务提供商的资产设备管理员及服务经理签字后，经由支队负责人审核并签字确认后进行后续的资产设备状态变更工作；

(5) 项目完成后补充实际完成时间，完成的表汇总备案；

(6) 完成项目图纸的更新及管理。

2.2.1.2. 资料的整理与提交

2.2.1.2.1. 日报的制作与发送

运维服务提供商需根据前一天夜班下班时发送的派工单来制作维修日报并发送给支队及相关人员。此日报需在每日 10:00 前发送。要求如下：

(1) 按照实际情况分别填写中心排查数量、中心解决数量、外场排查数量、外场解决数量。

(2) 按设备类型进行筛选，将各种设备的派工数、解决数量、剩余数量按实际数据填入表中，并将剩余的点位、未完成的原因填入表中，核对清楚数量并检查无误后，发送给支队及相关人员。

2.2.1.2.2. 维护记录的制作与发送

运维服务提供商需在每日 10:00 前制作完成维护记录，并发送给支队及相关人员。

2.2.2. 内、外场故障维修管理

2.2.2.1. 中心派工

(1) 管控平台中的故障单派工要求

运维平台→运维管理→维修处理→页面派工

派工人员勾选当前派工单，点击派工按钮，进入派工界面。在派工页面中，选定正确服务级别，并将维修人选为对应维修区域的外场人员后点击确定，完成派工。

(2) 即时派工要求

需要进行手动派工时。点击平台的报障按钮，在弹出的窗口中填入正确的派工信息后，完成手动派工。

(3) 追加派工要求

在白天人员发送完第一次派工后，平台上会继续出现故障工单，此时需要继续导出工单，并在第一时间通知到外场人员处，作为追加派工。

2.2.2.2. 派工单的导出

在派工步骤结束后，需要将维修单导出，以便作为派工单发送并用来记录当天工作量与工作完成度。通过平台的：“设备运维→运维管理→维修单管理”页面，选中对应的时间段及项目，点击导出即可

导出维修单。导出之后，需将 EXCEL 表修改为目前项目中使用的标准格式，并将派工单发送至各区维修人员处。优先处理 P0 级别派工单，防止逾期现象的出现。

2.2.2.3. 对外场远程协助

在派工结束并将派工单发送后，早班人员需要对外场人员进行远程协助。协助外场人员进行 PING 命令的网络检测、交通流平台的数据查询以及汇聚点、取电点的查询。外场人员在反馈了修复信息后，要第一时间填写平台的派工信息，及时维修完成，保证闭合。

2.2.3. 第三方故障跟踪工作要求

第三方故障确定及跟踪处理要求如下：

（1）外场巡检维护组人员反馈第三方故障，提供证明此点位为可置为第三方故障的有效证据，包括设备故障照片、反馈人员照片、故障设备点位地点照片、现场情况文字描述等，方可置为第三方。

（2）中心派工人员把第三方故障点位分点位派工给外场维修人员进行现场情况排查，确定是否具备可修复点位条件。如因道路施工问题置为第三方的故障点位，道路已施工结束，且道路地面标线已画，则视为此点位为具备修复点位。已具备修复条件的点位交由第三方故障修复土建队伍进行修复。

（3）派工给第三方土建修复队伍需进行修复的故障点位，要求修复该故障点位，土建修复完成后在工作群里反馈完成情况，中心人员在管控平台进行验证，判断点位设备是否恢复正常使用，并对每天修复情况统计入报表，以邮件形式反馈给支队及相关人员。每周及每月对故障修复情况进行阶段性汇总。

2.2.4. 人员配置

内场运维人员共计 7 人。

其中，服务经理 1 人，其他内场运维人员 6 人。

2.3. 硬件维修购新及设备更换

对更换后的内外场硬件设备进行专业维修，对不能修复的购买不低于原有指标参数的硬件；建立备件库存储相关的硬件维修备件。

2.3.1. 设备专业维修、仓库管理工作要求

2.3.1.1. 设备专业维修

2.3.1.1.1. 维修或更换标准界定

(1) 对于损坏的板件或设备，原则上能够修复且修复后功能、性能指标参数等不低于国标要求的，可安排进行修复。

(2) 对于达不到功能要求，或者修复后性能指标参数仍达不到国家相关标准要求的，需要及时购买全新板件或设备提供给现场运维团队进行更换，保障系统完好率、关键系统运维指标达到考核要求，避免对支队使用效果造成影响。

2.3.1.1.2. 更换件维修和返修周期

原则上更换件的维修返修不能对支队使用效果造成影响。正常情况下，运维服务提供商自产设备的维修周期最长不超过 24 小时，第三方设备的维修返修周期最长不超过 48 小时，若超过 48 小时，采用备品备件进行替代，保证系统正常运行。

2.3.1.2. 仓库管理

建立仓库，储存外场主要电子设备及内场关键板卡、硬盘等易损、易耗更换件。对项目所属更换件进行规范化管理，管理的主要流程包括：

(1) 服务经理在项目完成后与承建单位实施团队进行更换件交接，形成《服务更换件交接确认表》。

(2) 由专门人员负责更换件的保管、出入库记录，并根据实际情况向服务经理提出采购申请。

(3) 服务经理根据外购或自产设备分别走流程提报采购申请。

(4) 运维服务提供商职能部门和领导进行审批。

(5) 运维服务提供商采购部门根据审批结果进行采购、发货。

(6) 现场办理入库手续，及时入卡、入账。

(7) 每月最后 1 天完成库存盘点。

(8) 服务经理及时提报《盘点表》，每月 3 日前（节假日顺延）完成《盘点表》汇总。

2.3.2. 设备更换

(1) 在维护管理期间，运维服务提供商按需购置相应的硬件维修更换件（随时备查），用于老化、损坏及不可维修设备的更换，但该更换必须经过业主单位的确认，以满足现场服务和临时建设需求为准，设备维修时间超过 1 天的需要用维修更换件进行替换，保证故障点及时恢复工作。

(2) 运维服务提供商提供的维修更换件，随时供业主检查。

注：已停产的设备，应提供不低于原设备参数指标的更换件产品。

2.3.3. 人员配置

硬件维修购新由内场仓库管理人员负责，设备更换人员由外场维护人员负责，不额外增加人员配置。

2.4. 软件维护升级

2.4.1. 通用软件维护

通用软件维护内容表

序号	项目	具体内容
1	数据库	对数据库进行日常巡检、重大活动的技术保障。具体巡检内容包括报警信息、数据库日志、实例工作情况、表空间容量、控制文件可用性，对数据库进行例行备份，每月定期进行备份数据的恢复测试，遇重大异常及时恢复数据库。
2	文件存储	对各大队、支队 FTP 文件存储服务进行巡检及问题排查，巡检内容包括连接数、磁盘空间、读写异常检查。每周定期检查数据、视频、照片有无丢失情况。
3	应用服务	对管控平台、信号系统的网站应用服务进行巡检，包括存储空间、资源消耗情况、报警日志、服务可用性，发现问题及时排查解决。
4	消息中间件	对消息中间件进行运行情况日常巡检，巡检内容包括缓存空间、连接数、数据积压量、数据生产情况、数据消费情况、异常连接。
5	操作系统	维护本项目新购置的操作系统软件，解决日常使用中出现的软件控件安装、兼容性问题，根据需要进行操作系统重装、一机两用注册、网络配置、本项目的软件安装及调试。定期补丁更新，提供查杀毒服务。做好各系统的备份工作。

2.4.2. 定制软件维护

定制软件维护内容表

序号	项目	具体内容
1	管控平台	<p>对管控平台进行日常运行情况巡检，巡检内容包括运行日志、报警信息处理等，及时处置运行过程中发现的问题。遇有业主重大活动时提供现场保障。</p> <p>收集使用过程中业主反馈的问题并进行分析定位，及时对指挥调度、交通执法、分析研判、交管业务、设备运维等业务使用问题进行解决和答复，对新增、变更的支队需求及时转入二次开发流程。</p> <p>根据系统接入的外场设备新增、拆除、移位、停用等变更情况，及时调整软件设定，确保设备正常接入及运行。根据新修主要道路、场馆、建筑的情况，进行相应诱导屏路网设计和发布。</p>

2	信息服务平台	对信息服务软件进行日常运行情况巡检，巡检内容包括运行日志、报警信息处理，以及数据跨网摆渡运行情况，及时处置运行过程中发现的问题。 收集使用过程中支队反馈的问题并进行分析，对路况判别、信息发布等业务使用问题及时进行解决和答复，对新增、变更的用户需求及时转入二次开发流程。
3	信号控制平台	对信号控制软件进行日常运行情况巡检，巡检内容包括运行日志、报警信息处理，及时处置运行过程中发现的问题。遇有业主重大活动时提供现场保障。 收集使用过程中业主反馈的问题并进行分析定位，对使用问题及时进行解决和答复，对新增、变更的用户需求及时转入二次开发流程。 根据系统接入的外场设备新增、拆除、移位、停用等变更情况，及时调整软件设定，确保系统正常接入及运行。
4	视频监控平台	保证系统正常运行；根据系统接入的外场设备新增、拆除、移位、停用等变更情况，及时调整软件设定、变更参数，确保接入平台的视频监控可正常使用。

2.4.3. 人员配置

为保障以上所有智能交通项目软件维护升级工作的顺利开展，需配置专业技术人员，进行通用软件、定制软件的维护及二次开发工作，共配备 1 人。

2.5. 交通信号运行及优化

2.5.1. 交通信号运行及优化工作内容概述

(1) 需求调研

一是结合项目合同或设计文件对于信号调优的要求，二是结合威海市实际情况。

(2) 宏观控制策略调研

勘查区域内主要道路的信号控制策略，包括高峰期和平峰期的主要协调方向及控制方向。

(3) 路网结果勘察

城市的路网结构和组成特性勘查。

(4) 建设现状勘察

勘查信号机的联网情况、检测器布设情况、信号灯线的标准化情况等，信号机厂家，倒计时牌、遥控器等配套设备。

(5) 动态交通特征勘察

勘查早晚高峰交通流特性、潮汐交通流特性。

(6) 交通流量参数调查

勘查主干道关键路口、拥堵路段的交通流量。

(7) 交通问题分析

针对勘查，对区域内存在的主要交通进行分析，包括信号、秩序、交通组织优化等方面。

(8) 路口信号方案问题分析

对交叉口目前信号方案的通行能力、是否存在绿损、是否存在冲突、是否进行协调控制等进行分析。

(9) 路口交通渠化问题分析

通过交通勘查，对关键交叉口存在的渠化问题进行分析，包括进口道通行能力不足、车道分配不均、冲突严重等问题。

(10) 路口方案设计

针对存在的信号方案问题，包括是否进行协调、是否存在绿损、排队不均衡等问题，针对性进行方案设计。

(11) 交通组织设计

针对路口、路段存在的道路渠化问题，进行交通组织优化设计。

(12) 交通流流向分析

区域内主要交通流向分析，分析早晚高峰主干道的交通流向，主要的大动脉或交通走廊。

（13）交通需求变化分析

区域内主干道、关键交叉口的交通需求变化，通过路段或进口道流量和交通强度进行分析。

（14）优化实施和效果报告

对方案和组织措施实施后的效果形成评价报告，主要从路口通行能力、平均延误、速度等交通指标来分析。

（15）效果巡检报告

每月对主干道的协调效果进行巡检，并对巡检问题进行记录，形成分析报告。

（16）信号机信号软件维护及升级

对信号机嵌入式版本进行升级，分析不同版本之间的差异性及适用性，以便为后续的研发工作提供参考依据。

（17）VISSIM 仿真模型维护

对项目建设路口仿真模型，使用仿真平台辅助交通组织设计和信号优化工作。

2.5.2. 交通信号日常值守

2.5.2.1. 日常道路交通信号保障工作要求

根据交通流量特征把日期划分为工作日、一般节假日、重要节假日，具体流程如下：

（1）工作日

值班人员通过视频监控、交警指挥中心、交通广播等实时判断道路交通情况，通过信号控制系统信号监控对拥堵溢出路口进行人工干预，保障道路交通正常。

（2）一般节假日

一般节假日以周六、周日为主，其特点是全天交通流量较为平缓，

无明显早晚高峰现象，因此，值班主要针对重要路段进行实时监控，保障交通畅通。

（3）重要节假日

国家法定节假日以及夏天旅游和年前节假日，这些日期重要交通流量特点是局部交通流量出现增大，全天道路交通指数保持在一个较高水平，导致部分道路拥堵严重。

采取步进、驻留两种控制方式，对路口信号进行人工干预，缓解道路拥堵现状。步进是让信号机停在当前执行的信号方案相位，取消控制后，方案继续按照原先方式运行；驻留是直接让方案控制相位跳转到需要放行相位，取消控制后，信号机方案恢复到第一阶段放行。

针对较为拥堵路段，及时发布诱导信息，提醒驾驶员及时择路绕行，从而避免产生区域性拥堵，进一步缩小拥堵扩散的范围。

2.5.2.2. 交通勤务信号保障工作要求

支队发布勤务方案，信号调优组获取方案后开始对任务路线、执行时间、控制方案进行分析，整体操作分为三个阶段。

（1）前期准备

1) 接收任务通知后，与支队核实任务路线，保证任务路线正确；

2) 根据任务路线在信号控制系统快速勤务功能中制作任务路线，在制作任务方案时排查任务路线信号机在线情况，及时整理出离线状态信号机，并对能及时修复的信号机进行修复确保在线；若是由于各种特殊情况导致信号机在任务执行前无法修，及时通知人员路口上岗，对任务路口进行交通指挥，保障任务正常进行；

3) 任务路线制作完成后对方案进行检查，并对照路口信号方案一一进行核对，确保制作快速勤务正确；

4) 在任务执行前 2 小时再次对任务信号机在线情况进行检查，

如出现信号机意外离线情况，及时向支队汇报，一方面对路口信号机进行在线修复，另一方面通知任务负责大队对路口增派人员。

（2）执行任务

1) 任务开始前 1 小时开始对任务关联路段道路交通情况进行分析，及时疏导任务路线车流，保障任务路线畅通；

2) 任务进行中，根据视频、无线对讲机对任务车队行驶情况进行实时监控，根据任务路口距离提前执行控制，清空任务车队行进方向车辆排队，确保任务车队“绿波”通行，同时布控周边路口车辆，确保不会因执行任务导致周边道路拥堵。

（3）任务结束

1) 任务车队通过控制路口后，及时恢复路口信号状态，对挤压车辆进行疏导，缓解因信号干预导致的车辆排队；

2) 任务结束后，复查控制信号是否恢复正常状态，保障任务路口信号机运行正常；

3) 完成任务后，对任务性质、任务路线、执行人员进行电子文档记录。

2.5.2.3. 信号指挥调度保障工作要求

信号指挥调度保障主要是针对大型活动及特殊活动进行的信号保障工作，执行流程分为策划阶段、实施阶段、文本记录阶段 3 个工作阶段。

（1）策划阶段

针对大型活动任务影响区域道路进行划分，分析道路交通规律和交通流量，为疏导方案的制定提供科学论证依据；活动外围注重缓进快出，合理引导车辆出行，及时分散车流，降低主干道交通压力，活动核心区域注重进出双向疏导，对活动可能导致的车流量进行预测，

制定切实可行的疏导策略。就活动预案报告，及时与支队沟通讨论，确定最优策略，同时对信号配时方案进行调整设计，形成信号调流报告。

（2）实施阶段

对已确定的活动方案进行实施，信号机方案进行修改，并在调度保障任务当天进行效果跟踪，根据现场情况及时调整疏导策略。

（3）文本记录阶段

记录任务方案、活动预案报告、信号调流报告，形成文档进行保存，以备后期活动方案的优化与调整。

2.5.2.4. 信号问题投诉处理工作要求

支队信号方案问题投诉处理工作分为调研、解决、反馈三个阶段。

（1）调研阶段

接到投诉信件后首先对问题进行梳理，针对信件中所反映的情况，可以通过与投诉人电话沟通或现场问题调查方式进行信息搜集，根据所属情况划分信号设施和信号方案两种类型。

（2）解决阶段

1) 首先对问题权能进行划分，主要解决维护项目内的问题；

2) 信号设施类问题主要是涉及外场维修和设施更改，维修问题属运维服务范围内的应当及时修复，不是的及时反馈；设施更改问题通过实地调研提出合理建议以供支队参考；

3) 信号方案问题则是通过实地调研，对其中合理化建议进行梳理，提出解决方案供支队审核，审核通过后进行实施。

（3）反馈阶段

处理问题原则上从接手到处理完毕时间应在 3 天之内，处理结果及时反馈客户，并做好信息记录。

2.5.2.5. 道路交通情况巡检工作要求

道路巡检工作主要分为巡视和反馈两个阶段：

(1) 巡视阶段

通过视频对早、晚高峰主干道及热点区域进行关注，对于道路交通异常路段进行跟踪巡视，查找拥堵点；

(2) 反馈阶段

整理拥堵点信息，对巡检发现的交通事故等一系列严重影响正常交通运行秩序的情况及时反馈至指挥台，以便进行出警指挥调度，避免拥堵扩散。

2.5.2.6. 日常数据统计分析工作要求

日常数据统计分析主要分为一般数据统计和统计数据分析。

(1) 一般数据统计工作流程分为收集、整理、统计三个阶段。通过收集数据信息，整理归类，对于结果进行归类，从而得到统计结果。

(2) 数据统计分析工作流程分为收集、整理、统计、分析、报告整理阶段。主要是针对客户需求所进行的交通流数据统计，分析并给出数据规律，整理成文档，对反映的现象进行说明。

2.5.2.7. 信号系统维护及升级工作要求

信号系统维护工作需要保障信号系统正常运行，对出现的问题进行记录排查，及时联系研发人员对信号系统问题进行处理。

信号升级主要分为信号系统软件升级、信号机嵌入式升级、信号方案升级三种，对于不同的升级需先和支队进行沟通，再有支队有需求的情况下对升级工作进行评估，制定升级计划，规避升级风险。

2.5.2.8. 信号系统演示工作要求

信号系统演示主要是针对信号系统各方面功能进行展示，通过制定演示方案，以宣传视频、产品资料等进行展示，演讲需满足支队对信号系统的需求。

2.5.3. 信号优化效果巡检及效果保持工作要求

2.5.3.1. 交通调查与分析

2.5.3.1.1. 定期流量调查

信号调优人员需要进行定期的流量调查统计（主要需要利用智能交通系统产生的交通数据），包括统计每天早中晚高峰的流量数据，每周的流量变化情况，以及每月的交通流变化趋势。通过流量的调查统计分析，为配时方案的调整、区域调优提供数据保障。

2.5.3.1.2. 定期效果评价

定期或根据区域交通流量变化情况，适时改变区域控制策略，选择合适的控制方案。

2.5.3.1.3. 交通改善建议

对于影响交通正常运行的信号以外因素进行分析说明，向支队提出交通组织优化建议，如车道渠化、标志标线、禁行、单行线设置、微改工程措施等，出具详细方案。

2.5.3.2. 单个路口方案优化

2.5.3.2.1. 单路口配时调整

信号调优人员需定期通过对路口车辆流量的观察与分析，分别对早晚高峰、平峰、节假日进行多时段信号配时细化调整，满足路口各方向的交通需求，保持路口的运行效果。

2.5.3.2.2. 单点自适应调整

非高峰时段驾车进入单点自适应路段，验证信号单点自适应是否自动调整绿灯时间，并检查最大绿和最小绿是否符合路口的实际流量情况。

2.5.3.3. 区域优化调整

2.5.3.3.1. 绿波效果优化

每月一次在绿波协调时段（一般是平峰期），通过驾驶车辆进入路段的方法验证停车次数及旅行时间是否满足要求。如效果有偏差，那么需要首先检查联网情况，查看是否因路口断网导致无法与中心对时；其次需要核对方案，查看是否有方案被修改的情况。若排除了以上的问题，效果仍然存在问题，应通过历史与现在的流量对比，查看是否因流量变大导致效果下降，此时应对路段重新进行相位差的优化，以保证最佳效果。

2.5.3.3.2. 拥堵控制效果优化

拥堵时段（一般是高峰期）通过驾驶车辆进入拥堵路段的方法验证拥堵协调效果。若效果有偏差，那么需要首先检查联网情况，查看是否因路口断网导致无法与中心对时；其次需要核对方案，查看是否有方案被修改的情况。如排除了以上的问题，效果仍然不好，应通过历史与现在的流量对比，查看是否因流量变大导致效果下降，此时应对路段进行相位差的优化，以保证最佳效果。

2.5.3.3.3. 瓶颈控制效果调整

观察下游路段发生拥堵，单点瓶颈控制是否能够合理触发。通过缩短绿灯时间及时地控制上游来车，并通过检查滚动占有率的采集间隔、采集频率等是否合理，及时修正不合理的参数。

2.5.3.3.4. 中心系统优化

通过视频观察路口周期是否根据流量动态调整变化，以判断中心优化的各路口配时方案是否合理。如果效果不佳，应及时检查关键路口是否在线、检查各路口的车辆检测器工作状态是否正常（尤其是关键车道），并实时通过中心软件平台将优化方案重新下发。

2.5.3.4. 特殊情况下信号优化

当区域内出现下列情况时，应对路口方案、区域控制策略进行调整，以保证信号的优化效果：

- （1）修路或新增道路导致路网流量发生变化
- （2）特定区域流量变化（如新建商场、小区建成等）
- （3）旅游季节及学生假期、重大节假日等
- （4）大型活动、特殊勤务期间

验证方法：组织人员对道路渠化进行勘察，对路口进行流量调查统计与分析。

效果判断：判断道路渠化是否能够满足路口的放行需求，绿信比分配以及与上下游路口间的控制策略是否合理。

效果恢复方法：提出交通组织优化措施、优化信号配时。

2.5.3.5. 调优报告提交与审批

2.5.3.5.1. 流量趋势分析报告

信号调优组每月需根据系统以及路面勘察的实际情况，出具当月的流量分析报告，对关键路口、路段以及区域的流量变化进行分析，对流量的变化作出合理的分析，预判路面的方案效果，提出下一步的改进措施。

2.5.3.5.2. 调优方案的审批

通过对路口问题的分析，利用信号调优组或外聘专家力量，制定合理的调优方案，提交支队审核。根据支队的意见，进行及时的修改，做好实施工作。

2.5.3.5.3. 调优总结

每次进行优化调整后，对本次优化作出一个总结性的报告，包括优化时间，优化路段，优化方案，参与优化的人员等内容，提交支队及运维服务提供商档案管理人员备案。

2.5.4. VISSIM 仿真模型维护工作要求

VISSIM 作为一种微观的、基于时间步长和驾驶行为的仿真建模工具，能够基于车道划分、车辆构成、信号灯控制及其他交通特征参数，对不同信号配时、控制策略等影响下优化方案效果进行建模和评估，以达到方案最优化的目的。

2.5.4.1. 交通流量统计

作为仿真分析基础，交通流量的可靠度决定了仿真结果的准确性。为了保证数据准确性，流量的采集通常采取多源数据综合分析的方法，多源分别包括：历史视频、Hicon 平台检测器数据、信号平台流量采集数据，通过综合考虑各途径获取的路口各方向、各出口转向的交通流量，得出仿真所需流量。

2.5.4.2. 路口现状分析

(1) 路口基础数据调研：路口交通组织优化通常包括信号方案优化与路口渠化设计两部分，针对需要增减车道、添加道路标志标线等路口，需要实地调研，测量路口相关数据，为后续方案可行性提供基础。

(2) CAD 图纸绘制: Vissim 仿真过程第一步需要添加背景图片, 作为对比, 同样需要对路口现状进行仿真分析, 得出现状交通特征参数, 例如速度、排队长度、出行时间、延误时间, 因此现状 CAD 底图也需要准确绘制。

(3) 信号配时方案: Vissim 仿真中需要添加信号配时方案, 同时也是信号优化的基础。

2.5.4.3. 交通组织优化分析

此部分包括信号配时优化和路口渠化两部分。优化后路口需要重新绘制 CAD 图纸。

2.5.4.4. 优化前后仿真对比

(1) Vissim 仿真: 仿真过程主要包括如下步骤: 插入背景图片并设置相应比例、添加路口车道、添加车道属性、添加车辆输入、设置行车路径、添加冲突区减速器、添加信号机信号灯头, 同时为了得出仿真实验指标, 可以添加数据检测器、行程时间检测器、排队计数器等, 最后通过结果列表导出评估数据。

(2) 仿真指标分析: 优化前后, 需要保持仿真路口总车流量一致。仿真实验结果中, 主要包括路段平均流量、路段延误、平均排队等数据的各路口优化前后数据对比分析表、对比分析图, 通过分析路口各进口道交通流参数变化, 对优化方案的仿真效果进行评价, 并且通过不断优化, 以达到最优目的。

2.5.5. 人员配置

为保障信号调优工作顺利开展, 要求配置不少于 5 名信号调优人员提供驻场服务。

注: 要求为交通工程、计算机或电子信息相关专业本科及以上学历


历毕业人员。

2.5.6. 车辆配置

要求至少配置 2 辆交通信号运行及优化车辆，并保证专车专用。

第五章 项目组织管理

1. 项目组织机构及责任分工



运维组织结构图

1、运维工作办公室

组建运维工作办公室，由威海市公安局交通警察支队相关科室按照职责分工，确定专职人员，共同完成本项目运维服务工作的指挥调度、组织协调、管理考核，具体职责如下：

（1）负责与本项目运维工作相关的外部部门的工作协调，如：建委、交通委、经信委、电政办、规划局、电业局、城管执法局、各区政府、网络运营商、军队等相关部门；

（2）负责与支队内部各处、室、大队以及市局等相关部门的协调工作；

(3) 提供本项目相关运维服务人员、二次开发人员等日常工作所需的办公场所。

2、运维服务提供商

选择运维服务提供商,组建一支经验丰富、专业的运维管理团队,形成覆盖全市智能交通系统的运维服务网络。设置服务经理对运维工作总体负责,其他人员根据职责承担相应的具体工作。若涉及到第三方软、硬件问题,第三方无法远程解决时,负责协调第三方软、硬件厂商指派相应的人员现场进行及时修复。设置现场运维、设备维修、软件维护、信号保障四个团队。

(1) 现场运维组

现场运维组主要负责本项目内、外场设备的巡检、维护工作,及时发现系统设备故障,保障系统稳定运行。

(2) 设备维修组

设备维修组主要负责本项目内、外场硬件设备的专业维修,对不能修复的设备,购买不低于原有指标参数的硬件予以更换。

(3) 软件维护组

软件维护组主要负责本项目通用软件、定制软件的日常维护和临时二次开发工作。

(4) 信号保障服务团队

负责交通信号运行及优化、交通信号日常值守、信号优化效果巡检及效果保持、VISSIM 仿真模型维护等信号保障相关工作。

2. 项目进度安排

运维服务工作服务期为:2024 年度,服务范围是对威海市智能交通管理服务系统一至三期项目所有建设内容进行运维服务。

信号调优专项服务的服务期限为:2024 年度,服务范围是对 333

个路口进行调优服务。

3. 人员培训

3.1. 培训目的

为了保证系统和设备能够正常、良好运行，简单故障的维护，本项目承建方应负责为业主培训一批合格的技术人员和使用人员，并提供相应的技术服务。

1、管理及技术人员，负责项目的日常配置修改、故障维护和分析，并且能了解系统组成、设备功能特性、技术实现方式及相关技术标准。经培训后能熟练地进行软件和硬件维护工作，掌握设备及电路的详细工作原理和技术要求，使用故障诊断程序进行故障分析和更换简单配件和备件，能够分析出大部分设备的常见故障。

2、业务系统使用人员，能够熟练地操作使用该系统，能够对违章车辆图片进行分类、入库等技术操作，能够熟练使用键盘控制前端摄像机等设备，能够熟练使用中心管控平台，能够对相应菜单、功能进行日常操作、使用。

通过培训，使受训人员能全面了解系统的构成特点，基本掌握系统的运行和维护的技能。操作人员能熟练掌握各个系统的基本操作，系统管理人员熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因操作不当而引起的故障，减少突发事件的发生。

3.2. 培训形式

培训包括技术人员培训、业务系统培训以及采购人所要求的相关培训。培训形式为集中培训及现场实操培训。

对于所有培训应派出具有相应专业的实际工作和教学经验的教师和相应的辅导人员进行培训。培训所使用的语言和教材均应是中

文。

3.3. 培训时间安排

培训安排在系统初验前完成，提供不少于 20 人的免费培训。

3.4. 培训人次

培训地点根据培训内容决定，具体地点及培训时间视培训对象不同与业主协商确定。

在培训开始一个月之前，承建方负责向业主提交一份培训的详细计划和内容，包括培训日期、地点、时间、授课方式、教员、教员职称与资历，并和业主提前沟通。

3.5. 培训教材

培训教材包括培训的全部内容；并提供完备的使用指南、维护手册等采购人所要求的全套技术文件。提供与所供设备及软件一致的最新的培训教材，并保证每个学员有一套完整的教材；

提供培训人员实习所需的设备、工具、测试仪表及器材等；

所有培训教材、教材以中文编写，培训过程使用中文讲解。

第六章 项目投资

1. 取费依据

根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GA/T 1043- 2013)，
维护经费=设备价格×费率，维护经费费率如下：

表 6-1 维护经费费率

序号	年度	费率 (%)
1	第一年	6~10
2	第二年	8~10
3	第三年	8~12
4	第四年	10~13
5	第五年及以后	10~14

注：摘自《道路交通技术监控设备运行维护规范》附录 D。

2. 运维费用估算

2024 年是一期项目运行的第十年、二期项目运行的第八年、三期项目运行的第六年，一期、二期项目建设设备已达报废年限，三期项目建设设备进入故障高发期，设备故障率大幅上升，因此项目运维服务费用将显著提高。

根据实际运维工作内容需求，预估威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维费用，预算费用 850 万元，具体如下：

序号	费用科目	备注
一	备品备件	备品备件补充等费用预估
二	驻场运维	驻场运维人员、车辆、日常办公等费用预估
三	设备维修	设备维修、易损易耗件更换、相关耗材、运输费等费用预估

序号	费用科目	备注
四	土建维护	外场土建修复等费用预估
五	信号调优费	信号路口日常值守、配时优化等费用预估

3. 资金来源

项目资金来源为年度信息化预算资金。

第七章 项目绩效目标和风险分析

1. 运维工作目标

为保证威海市智能交通管理服务系统的正常运行及交通管理业务的正常开展，2024 年度运维服务工作需要确保达到一定的服务闭合率、系统可用率、系统关键运行指标及信号调优效果指标。

1.1. 服务闭合率

服务闭合率=满足服务等级的工单数/工单总数。

注：满足服务等级的工单数=(服务完成时间点-故障发现时间点)≤承诺时间。

通过本项目运维服务，除第三方因素外，要求服务闭合率保持在 98% 以上。运维管理软件每日自动进行计算，计算出服务闭合率，数据每 24 小时更新一次。

1.2. 系统可用率

系统可用率=(运营总时间-故障总时间(除第三方因素))/运营总时间。

注：统计周期为最小服务等级完成时间。

通过本项目运维服务，除第三方因素外，要求系统可用率保持在 98% 以上。运维管理软件每日自动进行计算，计算出系统可用率，数据每 24 小时更新一次。

1.3. 系统关键运行指标

本项目系统运维服务工作需要确保以下内容：

- (1) 交通基础信息优化效果保持良好的运行水平，无明显错误数据；
- (2) 系统对外发布的信息及时准确；
- (3) 闯红灯电子警察、卡口、超速等非现场执法类设备的捕获率、有效率、识别率等指标不低于相应国家标准的要求。

系统关键运行指标要求如下：

➤ 闯红灯捕获率

在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于 90%。

➤ 记录有效率

在标注的适用条件下，闯红灯记录有效率应不小于 80%。

➤ 计时误差

闯红灯自动记录系统 24h 计时误差应不超过 3s。

➤ 卡口车辆图像记录

公路车辆智能监测记录系统（卡口系统）应能准确记录通行车辆的特征图像和全景图像，并在全景图像中标明车辆信息。

在监控区域内对 5km/h~120km/h 行驶的车辆，图像捕获率应达 99%以上。

➤ 车辆号牌识别

白天车辆号牌识别准确率应不小于 90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于 80%。

➤ 测速精度

测速仪在标注的使用条件下：

当机动车速度小于 100km/h 时，道路实测误差应不超过 -6km/h~0km/h；

当机动车速度大于或等于 100km/h 时，道路实测误差应不超过机动车速度的 -6%~0%。

1.4. 服务响应目标

1.4.1. 服务响应级别划分

根据故障紧急程度和对系统运行的影响程度，将系统故障按类型划分为不同的服务响应级别，制定相应的响应和解决时间要求，确保故障得到及时修复。

信号系统服务响应表

故障类型	服务时间	响应时间	
非物理性损坏	7×24	到达现场时间	2 小时
		故障解决时间	4 小时
简单设备元件更换、线缆续接	7×24	到达现场时间	2 小时
		故障解决时间	12 小时
物理性损坏	7×24	到达现场时间	2 小时
		故障解决时间	供电局供电问题，跟踪至解决，并及时上报
			线缆敷设、管道施工且具备施工条件，24 小时内解决，及时上报
			其他类故障，做好安全防范，及时上报，跟踪至解决

其他各系统服务响应表

系统分类	服务级别	故障类型	服务时间	
电警、信号、监控、卡口、诱导、区间测速、事件检测	P0	分控机房存储服务器、区域数据上传故障	响应时间	0.5
			到达现场时间	2
			故障解决时间	4
	P1	参数配置、不抓拍、不按信号灯状态抓拍、检测器故障、前端主机故障、前端网络接入设备故障	响应时间	0.5
			到达现场时间	2
			故障解决时间	12
	P2	补光灯故障、相机位置调整、更换镜头、相机，清晰度调整等	响应时间	0.5
			到达现场时间	2
			故障解决时间	24
	P3	土建类、工程类、线缆敷设、井盖、杆件盖修复、杆件检修等故障，及其他除 P0-P2 故障（暂不具备恢复条件的除外）	响应时间	0.5
			到达现场时间	2
			故障解决时间	72

中心机房服务响应表

系统分类	服务级别	故障类型	服务时间	
中心机房及软件平台	P0	核心交换机故障、数据库服务器故障，各类视频、卡口、电警、应用服务器故障，各接入层交换机故障，大面积网络中断；管控平台数据库故障、平台无法登陆、平台数据无法查询	响应时间	随时
			到达现场时间	随时
			故障解决时间	4 小时
	P1	机房空调故障、磁盘阵列控制器故障，光模块故障、光纤跳线故障	响应时间	随时
			到达现场时间	随时
			故障解决时间	12
	P2	磁盘阵列个别硬盘故障，UPS 故障，消防设备故障	响应时间	随时
			到达现场时间	随时
			故障解决时间	24 小时

1.4.2. 服务响应总体要求

P0 级别的故障，为后台数据异常以及重大的可能影响交通运行的信号类、诱导类等故障，对于此类故障从以下几个方面保障：

（1）中心配备足够人员，确保可随时响应，对于配置级的故障可以在规定时间内完成；

（2）软件及配置文件定期备份，保证随时调用恢复。

P1、P2 级别故障主要是外场主要设备故障，此类故障须当天解决，最长不超过 24 小时，保障措施主要有：

（1）通过运维管理软件每天早 6 点（早 6 晚 8）开始对硬件设备进行一次巡检，1 个小时内完成故障检测并派工；

（2）按区域或设备维护类型分组，确保可以在 2 个小时内到达现场开始维修，属于配置等软故障在规定的时间内现场解决；

（3）通过对关键设备的备件储备，保障故障设备在当天完成维修或更

换；

(4) 区域内如果故障量较大，应及时调配其它服务人员支援。

P3 级故障主要是指土建以及外场设施故障，此类故障由于涉及穿缆或管道敷设，原则上 2 天内完成。特殊情况如遇市政工程施工等，按具体进度完成，保障措施主要有：

(1) 定期对外场设备及杆件、基础等进行巡检；

(2) 由项目主管及外场维修组成员组建应急抢修小组，确保土建类故障的抢修。

运维服务提供商以主动式服务确保设备故障可以在短时间内被发现和修复。与传统的响应式服务相比，中心人员通过运维管理软件在约 2 小时内可以将系统所有设备状态自动检查一遍，外场服务人员依据派工信息进行维修并反馈。期间如果个别设备发生故障，系统会自动报警，提示常驻后台人员初判和派工，通过以上机制，可以保障故障的即时发现、即时维修。

对于外场以及其它非设备故障，比如线路、窨井、补光灯等设备的故障，通过安排外场巡检，通常 1 个月内完成对外场设备的一次全面检查。

支队报修等服务请求，须通过设置服务热线、建立微信群等多种方式，满足 24 小时响应服务需求。

通过以上措施，保证故障输入环节无遗漏。

2. 考核指标

考核工作由支队和运维服务提供商共同组织。考核实行定期检查和不定期抽查相结合的办法进行，具体在运维招标文件及合同签订过程中另行约定。

2.1. 考核内容

考核的主要内容包括服务规范、时效、以及安全施工过程等，具体内

容如下：

- (1) 设备维修的及时率、系统的可用率；
- (1) 二次开发的响应和完成时间，研发的符合度；
- (2) 交通信息发布的准确度；
- (3) 应急处置、重大活动等的保障情况。

2.2. 考核方法

考核实行定期检查和不定期抽查相结合的办法进行。

2.3. 考核评分细则

服务的评分考虑到服务完成的时间、服务量以及其它方面因素，具体细则如下：

(1) 服务闭合率指标 98%，设备报修的响应时间和修复时间达到标准为维修及时，月度维修及时率在 98%以上，得分为 100 分，每降低一个百分点扣 1 分；

(2) 系统可用率指标要求达到 98%，每低一个百分点扣 1 分；

(3) 信息发布要及时准确，每发现一次信息发布数据与实际情况不符扣 1 分，造成大面积误导或交通影响的扣 2 分；

(4) 二次开发效果符合需求，则二次开发成功，不符合或无法使用，扣 1 分；

(5) 突发事件要求组织有序，反应及时。每出现一次不及时扣 1 分；

(6) 接通知后未按要求及时到达现场或接任务后未及时开展的，每出现 1 次扣 1 分；

(7) 日常维护未按时完成业主安排工作或无故拖延施工时间的，每出现 1 次扣 1 分；

(8) 应急工作未按时完成业主安排或无故拖延施工时间的，每出现 1 次扣 1 分；

(9) 接通知后，因未按时到达现场处置和处置时间超过时限的，除按上述办法扣分外，由此导致的一切责任由维护单位承担。

2.4. 考核的组织方式

考核的组织方式由考核机构定期组织，并通报考核结果，具体方式如下：

(1) 考核机构：成立考核小组，由交警大队项目负责人和运维服务主管人参加；

(2) 考核时间：每月前 5 个工作日由运维服务提供商提交上月自查报告；每月第 5-10 个工作日考核小组根据上月完成情况进行抽查；每月第 10-15 个工作日由考核小组出具考核报告，并通报考核结果；

(3) 对日常不定期考核有异议的，由考核小组裁定；

(4) 考核小组根据得分情况，提出相应考核处罚决定。

3. 项目风险与风险对策

3.1. 风险因素识别

本项目的主要风险是项目日常运维风险及运维管理风险。

项目日常运维风险：该项目建设方面的风险主要来源于智能交通系统相关设备均位于路侧，现通车道路不能封闭施工，存在较大安全风险；同时，存在道路维修人员是否能胜任此工作，以确保维修后，设备的正常使用；另外，在设备维修及安装调试过程中，可能会出现一些诸如天气、电力、人事、单位协调等方面的制约因素，从而阻碍建设顺利进行，以至于延误工期。

项目运维管理风险：该项目运维管理方面的风险主要是道路上智能交通系统的相关设备。首先，在沿海多雾、湿润的气候特点下，其仪器能否正常使用，是否可能会出现仪器加速老化的情况；其次安装在道路尤上的设备，存在着发生被盗、被破坏等风险问题。

3.2. 综合风险评价

根据以上风险因素分析，本项目的风险程度综合评价为“一般”，风险防范措施以风险自担为主。风险综合评价及防范对策汇总表如下所示：

序号	风险因素	风险程度				说明	风险分担
		灾难性	严重	较大	一般		
1	日常运维风险				○	日常运维过程中，通过公开招标，选择相关业绩的专业运维企业进行维护，降低运维风险。	风险自担
2	运维管理风险				○	项目运维过程中发生的相关风险，在运维开始前期通过与中标单位签署服务协议，规避运维管理风险。	风险自担

3.3. 风险防范措施

在本项目的建设过程中，主要涉及 3 个风险问题，应根据风险的不同而确定风险防范的对策，从而有效控制、规避风险。

(1) 建立良好的沟通协调机制

在项目建设初期阶段，建立项目建设领导小组，对需沟通协调的问题进行及时沟通，确保工程顺利推进；在项目建设阶段，设立综合协调组，统筹与各个职能部门工程、事务的协调，对不能解决的问题及早汇报给相关领导，保证项目高质量完成。

(2) 建立运维期限内的商业保险机制

在运维期限内，大量工人在道路开展维修等工作，存在较大安全风险，应为工人购买相关保险，降低项目风险。保险是企业运营期间规避风险的有效手段，可根据需求利用保险可以为设备安全、正常运行提供保障。

(3) 签订严格的合同文本

对项目运维期限内的风险，主要是设备、系统的维护，因此在项目建设前，双方进行深入沟通与交流，确定严格的合同文本，签订具有法律效力的合同。

附件 1：2024 年度运维服务费用明细表

序号	类别	分项
一	备品备件费	信号控制系统
	备品备件费	交通执法系统
	备品备件费	线缆
二	驻场运维费	运维人员费用、车辆费、
三	设备维修费	智能交通项目设备维修费
四	土建维修费	过路、非过路施工及接线井
五	信号调优费	路口信号调优费用
2024 年度运维服务费用合计		850.00

附件 2：设备维修台账

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1	环山路项目	超速测速	S201 省道东亦隧道西口西 70 米处（环山路右线）测速卡口 1	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
2	环山路项目	超速测速	S201 省道东亦隧道西口西 70 米处（环山路右线）测速卡口 2	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
3	环山路项目	超速测速	S201 省道东亦隧道东口东 120 米处（环山路左线）卡口	海康	iDS-2CD9396-BES	2021 年 2 月				
4	环山路项目	超速测速	S201 省道儿童医院处（环山路左线）卡口	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
5	环山路项目	超速测速	S201 省道-温泉路交叉口北 700 米处卡口	海康	iDS-2CD9396-BES	2021 年 2 月				
6	环山路项目	超速测速	双佛路双寺夼村处（双佛路-双寺夼郑家村）-东卡口	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
7	环山路项目	超速测速	双佛路双寺夼村处（双佛路-双寺夼郑家村）-西卡口	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
8	威海二期	超速测速	官松岭路钦村小学北门东测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
9	威海二期	超速测速	官松岭路钦村小学北门西测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
10	威海二期	超速测速	环海路卡口东测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
11	威海二期	超速测速	环海路卡口西测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
12	威海二期	超速测速	威海市昆明路隧道卡口东测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
13	威海二期	超速测速	威海市昆明路隧道卡口西测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
14	威海二期	超速测速	威海市疏港路小庄村卡口北测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
15	威海二期	超速测速	威海市疏港路小庄村卡口南测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TCV900-FE	
16	威海二期	超速测速	威海市羊亭黄埠屯卡口北测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
17	威海二期	超速测速	威海市羊亭黄埠屯卡口南测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
18	威海三期	超速测速	滨海大道-福宁路东向西测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
19	威海三期	超速测速	滨海大道-福宁路西向东测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
20	威海三期	超速测速	世昌大道-万宁街东向西 1 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	
21	威海三期	超速测速	世昌大道-万宁街东向西 2 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	
22	威海三期	超速测速	世昌大道-万宁街西向东 1 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
23	威海三期	超速测速	世昌大道-万宁街西向东 2 测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
24	威海三期	超速测速	青岛路-梧桐路北向南 1 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
25	威海三期	超速测速	青岛路-梧桐路北向南 2 测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
26	威海三期	超速测速	青岛路-梧桐路南向北 1 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
27	威海三期	超速测速	青岛路-梧桐路南向北 2 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
28	威海三期	超速测速	滨海大道-五洲太阳城东向西测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
29	威海三期	超速测速	滨海大道-五洲太阳城西向东测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
30	威海三期	超速测速	海埠路-客运码头 1 号门北向南 1 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
31	威海三期	超速测速	海埠路-客运码头 1 号门北向南 2 测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
32	威海三期	超速测速	正气路-西刘章东向西测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
33	威海三期	超速测速	正气路-西刘章西向东测速卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
34	威海三期	超速测速	S303-曹家房桥东向西测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
35	威海三期	超速测速	S303-曹家房桥西向东测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
36	威海三期	超速测速	S303-威鼎商砼东向西测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
37	威海三期	超速测速	S303-威鼎商砼西向东测速卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
38	威海三期	超速测速	科技路-长春路东 1 卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
39	威海三期	超速测速	科技路-长春路东 2 卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
40	威海三期	超速测速	文化路-德州中街西 1	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
41	威海三期	超速测速	文化路-德州中街西 2	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
42	威海三期	超速测速	文化路-德州中街东 1	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
43	威海三期	超速测速	文化路-德州中街东 2	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
44	威海三期	超速测速	山海路-姜家庵南	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
45	威海三期	超速测速	山海路-姜家庵北	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
46	威海二期	超速测速	S202-新苑路路口南卡口北	大华	ITC302-RF1A, 300 万	2016 年 11 月				
47	威海二期	超速测速	S202-新苑路路口南卡口南	大华	ITC302-RF1A, 300 万	2016 年 11 月				
48	威海二期	超速测速	S202-大东疃村路口北卡口北	大华	ITC602-RF1A, 600 万	2016 年 11 月				
49	威海二期	超速测速	S202-大东疃村路口北卡口南	大华	ITC602-RF1A, 600 万	2016 年 11 月				
50	威海二期	超速测速	威石线 (S201)-汪羊线交叉口东 20 米卡口东	大华	ITC602-RF1A, 600 万	2016 年 11 月				
51	威海二期	超速测速	威石线 (S201)-汪羊线交叉口东 20 米卡口西	大华	ITC602-RF1A, 600 万	2016 年 11 月				
52	威海二期	超速测速	威石线 (S201)-车管所北门西 20 米卡口东	大华	ITC602-RF1A, 600 万	2016 年 11 月				
53	威海二期	超速测速	威石线 (S201)-车管所北门西 20 米卡口西	大华	ITC602-RF1A, 600 万	2016 年 11 月				
54	威海二期	超速测速	S202-S201 交叉口北 100 米卡口南	海康	iDS-2CD9361-KS, 300 万	2016 年 11 月				
55	威海二期	超速测速	S202-S201 交叉口北 100 米卡口北	海康	iDS-2CD9361-KS, 300 万	2016 年 11 月				
56	威海二期	超速测速	S303-马井泊村路口东 20 米卡口西	大华	ITC302-RF1A, 300 万	2016 年 11 月				
57	威海二期	超速测速	S303-马井泊村路口东 20 米卡口东	大华	ITC302-RF1A, 300 万	2016 年 11 月				
58	威海二期	超速测速	S301-孟家庄西卡口	大华	ITC302-RF1A, 300 万	2016 年 11 月				
59	威海二期	超速测速	S301-孟家庄东卡口	大华	ITC302-RF1A, 300 万	2016 年 11 月				
60	威海二期	超速测速	威青线-雨芥村村口卡口北 1 (测速)	海康	iDS-2CD9371-KS, 700 万	2016 年 11 月				
61	威海二期	超速测速	威青线-雨芥村村口卡口南 1 (测速)	海康	iDS-2CD9371-KS, 700 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
62	威海二期	超速测速	威石辅线-埠上村村口卡口北 1（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
63	威海二期	超速测速	威石辅线-埠上村村口卡口南 1（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
64	威海二期	超速测速	S204-骏山路口南测速卡口（测速）	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
65	威海二期	超速测速	沈阳路-名流路口北测速卡口北（测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
66	威海二期	超速测速	沈阳路-名流路口北测速卡口南（测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
67	威海二期	超速测速	S202-和兴路路口北 150 米卡口东	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
68	威海二期	超速测速	S202-和兴路路口北 150 米卡口西	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
69	威海二期	超速测速	海峰路-阮家口村路口东 20 米卡口东	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
70	威海二期	超速测速	海峰路-阮家口村路口东 20 米卡口西	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
71	威海二期	超速测速	成龙线-鲁东村口卡口东 1（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
72	威海二期	超速测速	成龙线-鲁东村口卡口西 1（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
73	威海二期	超速测速	成龙线-北小城村口卡口东 1（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
74	威海二期	超速测速	成龙线-北小城村口卡口西 1（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
75	威海二期	超速测速	疏港路-大庆路南口 200 米（南向北）卡口（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
76	威海二期	超速测速	珠海路-凤林学校（东向西）卡口（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
77	威海二期	超速测速	珠海路-凤林学校（西向东）卡口（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
78	威海二期	超速测速	海峰路-北葛拉村卡口西	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
79	威海二期	超速测速	海峰路-北葛拉村卡口东	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
80	威海二期	超速测速	珠海路-范家埠村委门口卡口东 1（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
81	威海二期	超速测速	珠海路-范家埠村委门口卡口西 1（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
82	威海二期	超速测速	环山路-望岛立交桥北	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
83	威海二期	超速测速	S302-三大队东 50 米卡口东 1（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
84	威海二期	超速测速	S302-三大队东 50 米卡口东 2（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
85	威海二期	超速测速	S302-盐滩村村碑附近卡口东 1（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
86	威海二期	超速测速	S302-盐滩村村碑附近卡口东 2（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
87	威海二期	超速测速	S302-盐滩村村碑附近卡口西 1（测速）	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
88	威海二期	超速测速	S302-盐滩村村碑附近卡口西 2（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
89	威海二期	超速测速	S704-岭后村卡口西	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
90	威海二期	超速测速	S704-岭后村卡口东	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
91	威海二期	超速测速	环山路-威海北站（东向西）200 米卡口（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2023 年 9 月	海康	IDS-TCV900-FE	
92	威海二期	超速测速	环山路-威海北站（西向东）200 米卡口（测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
93	威海二期	超速测速	沈阳路-柳沟村测速卡口东（测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
94	威海二期	超速测速	沈阳路-柳沟村测速卡口西（测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
95	威海二期	超速测速	烟威高速-环翠路交叉口南 200 米卡口北 1 （测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2023 年 1 月	海康	IDS-TCV900-FE	
96	威海二期	超速测速	烟威高速-环翠路交叉口南 200 米卡口北 2 （测速）	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
97	威海二期	超速测速	烟威高速-环翠路交叉口南 200 米卡口南 1 （测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
98	威海二期	超速测速	烟威高速-环翠路交叉口南 200 米卡口南 2 （测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
99	威海二期	超速测速	古寨西路-热电厂南向北卡口（测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				拆除
100	威海二期	超速测速	天目路-海鑫新材料北 50 米卡口北向南（测 速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
101	威海二期	超速测速	天目路-海鑫新材料北 50 米卡口南向北（测 速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
102	威海二期	超速测速	海滨路-二中北校区卡口南 1（测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	
103	威海二期	超速测速	海滨路-二中北校区卡口南 2（测速）	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
104	威海一期	超速测速	S303-S202 东 175 米(东向西)卡口 1（测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
105	威海一期	超速测速	S303-S202 东 175 米(东向西)卡口 2（测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
106	威海一期	超速测速	S303-S202 东 175 米(西向东)卡口 1（测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
107	威海一期	超速测速	S303-S202 东 175 米(西向东)卡口 2（测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
108	威海一期	超速测速	S303-金华北路东 125 米(东向西)卡口	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
109	威海一期	超速测速	S303-金华北路东 125 米(西向东)卡口	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
110	威海一期	超速测速	江苏路-中韩路西新权村路口(东向西)卡口 1 （测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
111	威海一期	超速测速	江苏路-中韩路西新权村路口(东向西)卡口 2 （测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
112	威海一期	超速测速	江苏路-中韩路西新权村路口(西向东)卡口 1 （测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
113	威海一期	超速测速	江苏路-中韩路西新权村路口(西向东)卡口 2 （测速）	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
114	威海一期	超速测速	S204-迎宾大道北(北向南)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
115	威海一期	超速测速	S204-迎宾大道北(北向南)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
116	威海一期	超速测速	S204-迎宾大道北(南向北)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
117	威海一期	超速测速	S204-迎宾大道北(南向北)卡口	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
118	威海一期	超速测速	S201-温泉镇医院(东向西)卡口 1 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
119	威海一期	超速测速	S201-温泉镇医院(东向西)卡口 2 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
120	威海一期	超速测速	S201-温泉镇医院(西向东)卡口 1 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
121	威海一期	超速测速	S201-温泉镇医院(西向东)卡口 2 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
122	威海一期	超速测速	S301-双佛路西 266 米(东向西)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
123	威海一期	超速测速	S301-双佛路西 266 米(东向西)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
124	威海一期	超速测速	S301-双佛路西 266 米(西向东)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
125	威海一期	超速测速	S301-双佛路西 266 米(西向东)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
126	威海一期	超速测速	S201 k33+437(威海方向南向北)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
127	威海一期	超速测速	S201 k33+437(威海方向南向北)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
128	威海一期	超速测速	S201 k33+437(文登方向北向南)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
129	威海一期	超速测速	S201 k33+437(文登方向北向南)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
130	威海一期	超速测速	S201 k22+250(威海方向南向北)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
131	威海一期	超速测速	S201 k22+250(威海方向南向北)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
132	威海一期	超速测速	S201 k22+250(文登方向北向南)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
133	威海一期	超速测速	S201 k22+250(文登方向北向南)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
134	威海一期	超速测速	烟威高速-S204 出口 300 米(南向北)卡口 1 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
135	威海一期	超速测速	烟威高速-S204 出口 300 米(南向北)卡口 2 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
136	威海一期	超速测速	烟威高速-S204 出口 300 米(北向南)卡口 1 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
137	威海一期	超速测速	烟威高速-S204 出口 300 米(北向南)卡口 2 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
138	威海一期	超速测速	S302-山海路西 200 米(东向西)卡口 1(测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
139	威海一期	超速测速	S302-山海路西 200 米(东向西)卡口 2(测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
140	威海一期	超速测速	S302-山海路西 200 米(西向东)卡口 1(测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
141	威海一期	超速测速	S302-山海路西 200 米(西向东)卡口 2(测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
142	威海一期	超速测速	S204-三观山路(南向北)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
143	威海一期	超速测速	S204-三观山路(南向北)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
144	威海一期	超速测速	S204-三观山路(北向南)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
145	威海一期	超速测速	S204-三观山路(北向南)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
146	威海一期	超速测速	S704-海林路东卡口西	大华	ITC602-RF1A、600 万	2014 年 12 月	4 期改造			
147	威海一期	超速测速	S704-海林路东卡口东	大华	ITC602-RF1A、600 万	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
148	威海一期	超速测速	世昌大道-文化路西(东向西)卡口 1 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
149	威海一期	超速测速	世昌大道-文化路西(东向西)卡口 2 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
150	威海一期	超速测速	世昌大道-文化路西(西向东)卡口 1 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
151	威海一期	超速测速	世昌大道-文化路西(西向东)卡口 2 (测速)	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
152	威海二期	超速测速	S704-安海路路口东测速卡口东 (测速)	大华	ITC302-RF1A、300 万	2016 年 11 月				
153	威海二期	超速测速	S704-安海路路口东测速卡口西 (测速)	大华	ITC302-RF1A、300 万	2016 年 11 月				
154	环山路项目	电子警察	环山路-峰北路电警北 1	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
155	环山路项目	电子警察	环山路-峰北路电警北 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
156	环山路项目	电子警察	环山路-峰北路电警东	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
157	环山路项目	电子警察	环山路-峰北路电警南 1	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
158	环山路项目	电子警察	环山路-峰北路电警南 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
159	环山路项目	电子警察	环山路-峰北路电警西	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
160	环山路项目	电子警察	环山路-海峰路电警北 1	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
161	环山路项目	电子警察	环山路-海峰路电警北 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
162	环山路项目	电子警察	环山路-海峰路电警东	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
163	环山路项目	电子警察	环山路-海峰路电警南 1	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
164	环山路项目	电子警察	环山路-海峰路电警南 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
165	环山路项目	电子警察	环山路-海峰路电警西	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
166	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警北 1	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
167	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警北 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
168	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警东 1	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
169	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警东 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
170	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警南 1	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
171	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警南 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
172	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警西 1	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
173	环山路项目	电子警察	环山路-华夏路电警西 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
174	环山路项目	电子警察	环山路-规划齐鲁大道北电警	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
175	环山路项目	电子警察	环山路-规划齐鲁大道东电警	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
176	环山路项目	电子警察	环山路-规划齐鲁大道南电警	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
177	环山路项目	电子警察	环山路-规划齐鲁大道西电警	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
178	环山路项目	电子警察	环山路-珠海路电警东 1	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
179	环山路项目	电子警察	环山路-珠海路电警东 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
180	环山路项目	电子警察	环山路-珠海路电警南 1	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
181	环山路项目	电子警察	环山路-珠海路电警南 2	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
182	环山路项目	电子警察	环山路-珠海路电警西	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
183	环山路项目	电子警察	环山路-凤林路电警北 1	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
184	环山路项目	电子警察	环山路-凤林路电警东	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
185	环山路项目	电子警察	环山路-凤林路电警西	海康	iDS-2CD9396-BS	2021 年 2 月				
186	环山路项目	电子警察	环山路-凤林路电警南	海康	iDS-2CD9136-BS	2021 年 2 月				
187	改造项目	电子警察	左线陶家汭隧道电警南 1	海康	iDS-2CD9396-BS	2022 年 5 月				
188	改造项目	电子警察	左线陶家汭隧道电警南 2	海康	iDS-2CD9396-BS	2022 年 5 月				
189	威海二期	电子警察	官松岭路-古陌西路电警东	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
190	威海二期	电子警察	官松岭路-古陌西路电警西	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
191	威海二期	电子警察	古寨西路-花园中路电警东	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
192	威海二期	电子警察	古寨西路-花园中路电警南	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
193	威海二期	电子警察	古寨西路-花园中路电警西	海康	iDS-2CD9361-S	2016 年 11 月				
194	威海二期	电子警察	和兴路-双城路东	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
195	威海二期	电子警察	和兴路-双城路南	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
196	威海二期	电子警察	和兴路-双城路西	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
197	威海二期	电子警察	齐鲁大道-东海路电警北	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
198	威海二期	电子警察	齐鲁大道-东海路电警东 1	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
199	威海二期	电子警察	齐鲁大道-东海路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
200	威海二期	电子警察	齐鲁大道-东海路电警南	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
201	威海二期	电子警察	齐鲁大道-东海路电警西 1	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
202	威海二期	电子警察	齐鲁大道-东海路电警西 2	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
203	威海二期	电子警察	塔山路-崂山路 电警北	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
204	威海二期	电子警察	塔山路-崂山路 电警东	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
205	威海二期	电子警察	塔山路-崂山路 电警南	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
206	威海二期	电子警察	塔山路-崂山路 电警西	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
207	威海二期	电子警察	统一路-华夏路电警北	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
208	威海二期	电子警察	统一路-华夏路电警东	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月	2023 年 2 月	海康	IDS-TCE900-F	
209	威海二期	电子警察	统一路-华夏路电警南	海康	iDS-2CD9756-CMS/16	2016 年 11 月				
210	威海二期	电子警察	统一路-华夏路电警西	海康	iDS-2CD9396-BS	2016 年 11 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TCE900-F	
211	威海二期	电子警察	统一路-崂山路电警北 1	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
212	威海二期	电子警察	统一路-崂山路电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
213	威海二期	电子警察	统一路-崂山路电警东 1	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
214	威海二期	电子警察	统一路-崂山路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
215	威海二期	电子警察	统一路-崂山路电警南	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
216	威海二期	电子警察	统一路-崂山路电警西 1	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
217	威海二期	电子警察	统一路-崂山路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S	2016 年 11 月				
218	威海二期	电子警察	珠海路-香港路电警北	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
219	威海二期	电子警察	珠海路-香港路电警东	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
220	威海二期	电子警察	珠海路-香港路电警南	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
221	威海二期	电子警察	珠海路-香港路电警西	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
222	威海三期	电子警察	世昌大道-统一路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
223	威海三期	电子警察	世昌大道-统一路南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
224	威海三期	电子警察	青岛路-上海路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
225	威海三期	电子警察	青岛路-上海路东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
226	威海三期	电子警察	青岛路-上海路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
227	威海三期	电子警察	青岛路-上海路西电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
228	威海三期	电子警察	威青一级路-台湾路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
229	威海三期	电子警察	威青一级路-台湾路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
230	威海三期	电子警察	海滨路-四方路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
231	威海三期	电子警察	海滨路-沧口路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
232	威海三期	电子警察	海滨路-沧口路西电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
233	威海三期	电子警察	文化路-古寨东路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
234	威海三期	电子警察	文化路-古寨东路西电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
235	威海三期	电子警察	文化路-西北山路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
236	威海三期	电子警察	文化路-西北山路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
237	威海三期	电子警察	文化路-西北山路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
238	威海三期	电子警察	文化路-西北山路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
239	威海三期	电子警察	海滨南路-齐鲁大道北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
240	威海三期	电子警察	海滨南路-齐鲁大道东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
241	威海三期	电子警察	海滨南路-齐鲁大道东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
242	威海三期	电子警察	海滨南路-齐鲁大道南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
243	威海三期	电子警察	海滨南路-齐鲁大道西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
244	威海三期	电子警察	海滨南路-齐鲁大道西电警 2	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
245	威海三期	电子警察	文化路-杭州街北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
246	威海三期	电子警察	文化路-杭州街北电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
247	威海三期	电子警察	文化路-杭州街东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
248	威海三期	电子警察	文化路-杭州街南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
249	威海三期	电子警察	文化路-杭州街西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
250	威海三期	电子警察	统一路-峰北路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
251	威海三期	电子警察	统一路-峰北路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
252	威海三期	电子警察	统一路-峰北路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
253	威海三期	电子警察	统一路-峰北路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
254	威海三期	电子警察	统一路-四方路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
255	威海三期	电子警察	统一路-四方路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
256	威海三期	电子警察	统一路-四方路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
257	威海三期	电子警察	统一路-沧口路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
258	威海三期	电子警察	统一路-沧口路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
259	威海三期	电子警察	统一路-沧口路东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
260	威海三期	电子警察	统一路-沧口路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
261	威海三期	电子警察	统一路-沧口路南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
262	威海三期	电子警察	统一路-沧口路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
263	威海三期	电子警察	统一路-海峰路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
264	威海三期	电子警察	统一路-海峰路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
265	威海三期	电子警察	统一路-海峰路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
266	威海三期	电子警察	塔山中路-渔港路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
267	威海三期	电子警察	塔山中路-渔港路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
268	威海三期	电子警察	塔山中路-渔港路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
269	威海三期	电子警察	塔山中路-渔港路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
270	威海三期	电子警察	塔山中路-四方路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
271	威海三期	电子警察	塔山中路-四方路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
272	威海三期	电子警察	塔山中路-四方路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
273	威海三期	电子警察	塔山中路-四方路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
274	威海三期	电子警察	塔山中路-沧口路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
275	威海三期	电子警察	塔山中路-沧口路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
276	威海三期	电子警察	塔山中路-沧口路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
277	威海三期	电子警察	塔山中路-沧口路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
278	威海三期	电子警察	大庆路-黄海路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
279	威海三期	电子警察	大庆路-黄海路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
280	威海三期	电子警察	大庆路-黄海路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
281	威海三期	电子警察	大庆路-黄海路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
282	威海三期	电子警察	黄海路-珠海路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
283	威海三期	电子警察	黄海路-珠海路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
284	威海三期	电子警察	黄海路-珠海路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
285	威海三期	电子警察	黄海路-珠海路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
286	威海三期	电子警察	黄海路-海南路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
287	威海三期	电子警察	黄海路-海南路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
288	威海三期	电子警察	黄海路-海南路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
289	威海三期	电子警察	滨海大道-金鸡大道东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
290	威海三期	电子警察	滨海大道-金鸡大道南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
291	威海三期	电子警察	滨海大道-金鸡大道西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
292	威海三期	电子警察	官松岭路-古寨东路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
293	威海三期	电子警察	官松岭路-古寨东路北电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
294	威海三期	电子警察	官松岭路-古寨东路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
295	威海三期	电子警察	官松岭路-古寨东路东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
296	威海三期	电子警察	官松岭路-古寨东路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
297	威海三期	电子警察	官松岭路-古寨东路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
298	威海三期	电子警察	深圳路-黄海路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
299	威海三期	电子警察	深圳路-黄海路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
300	威海三期	电子警察	深圳路-黄海路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
301	威海三期	电子警察	深圳路-黄海路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
302	威海三期	电子警察	古寨东路-昆明路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
303	威海三期	电子警察	古寨东路-昆明路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
304	威海三期	电子警察	古寨东路-昆明路西电警	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
305	威海三期	电子警察	香港路-深圳路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
306	威海三期	电子警察	香港路-深圳路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
307	威海三期	电子警察	香港路-深圳路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
308	威海三期	电子警察	香港路-深圳路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
309	威海三期	电子警察	滨海大道-黄海路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
310	威海三期	电子警察	滨海大道-黄海路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
311	威海三期	电子警察	桥兴路-S303 桥头北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
312	威海三期	电子警察	桥兴路-S303 桥头西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
313	威海三期	电子警察	海埠路-华能电厂北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
314	威海三期	电子警察	海埠路-华能电厂南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
315	威海三期	电子警察	和兴路-创业路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
316	威海三期	电子警察	和兴路-创业路北电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
317	威海三期	电子警察	和兴路-创业路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
318	威海三期	电子警察	和兴路-创业路东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
319	威海三期	电子警察	和兴路-创业路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
320	威海三期	电子警察	和兴路-创业路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
321	威海三期	电子警察	和兴路-创业路西电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
322	威海三期	电子警察	和兴路-双岛东路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
323	威海三期	电子警察	和兴路-双岛东路北电警 2	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
324	威海三期	电子警察	和兴路-双岛东路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
325	威海三期	电子警察	和兴路-双岛东路东电警 2	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
326	威海三期	电子警察	和兴路-双岛东路南电警 1	海康	iDS-2CD9376-S	2019 年 9 月				
327	威海三期	电子警察	和兴路-双岛东路南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
328	威海三期	电子警察	和兴路-双岛东路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
329	威海三期	电子警察	西城路-和平路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
330	威海三期	电子警察	西城路-和平路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
331	威海三期	电子警察	西城路-和平路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
332	威海三期	电子警察	双岛东路-千山路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
333	威海三期	电子警察	双岛东路-千山路北电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
334	威海三期	电子警察	双岛东路-千山路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
335	威海三期	电子警察	双岛东路-千山路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
336	威海三期	电子警察	双岛东路-千山路南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
337	威海三期	电子警察	双岛东路-千山路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
338	威海三期	电子警察	菊花顶路-北山路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
339	威海三期	电子警察	菊花顶路-北山路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
340	威海三期	电子警察	菊花顶路-北山路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
341	威海三期	电子警察	菊花顶路-北山路南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
342	威海三期	电子警察	菊花顶路-北山路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
343	威海三期	电子警察	官松岭路-古陌西路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
344	威海三期	电子警察	官松岭路-古陌西路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
345	威海三期	电子警察	双岛东路-万泉街东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
346	威海三期	电子警察	双岛东路-万泉街南电警 2	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
347	威海三期	电子警察	双岛东路-万泉街南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
348	威海三期	电子警察	双岛东路-万泉街西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
349	威海三期	电子警察	官松岭路-西北山路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
350	威海三期	电子警察	官松岭路-西北山路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
351	威海三期	电子警察	官松岭路-西北山路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
352	威海三期	电子警察	石家大道-环海路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
353	威海三期	电子警察	石家大道-环海路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
354	威海三期	电子警察	石家大道-环海路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
355	威海三期	电子警察	石家大道-成大路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
356	威海三期	电子警察	石家大道-成大路北电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
357	威海三期	电子警察	石家大道-成大路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
358	威海三期	电子警察	石家大道-成大路东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
359	威海三期	电子警察	石家大道-成大路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
360	威海三期	电子警察	石家大道-成大路南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
361	威海三期	电子警察	石家大道-成大路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
362	威海三期	电子警察	石家大道-成大路西电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
363	威海三期	电子警察	西北山路-花园中路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
364	威海三期	电子警察	西北山路-花园中路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
365	威海三期	电子警察	西北山路-花园中路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
366	威海三期	电子警察	西北山路-花园中路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
367	威海三期	电子警察	成大路-金鸡大道东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
368	威海三期	电子警察	成大路-金鸡大道东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
369	威海三期	电子警察	成大路-金鸡大道南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
370	威海三期	电子警察	成大路-金鸡大道南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
371	威海三期	电子警察	成大路-金鸡大道西电警 1	海康	DS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
372	威海三期	电子警察	成大路-金鸡大道西电警 2	海康	DS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
373	威海三期	电子警察	成大路-金鸡大道西电警 3	海康	DS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
374	威海三期	电子警察	成大路-海林路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
375	威海三期	电子警察	成大路-海林路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
376	威海三期	电子警察	成大路-海林路东电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
377	威海三期	电子警察	成大路-海林路东电警 3	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
378	威海三期	电子警察	成大路-海林路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
379	威海三期	电子警察	成大路-海林路西电警 1	海康	iDS-2CD9376-S	2019 年 9 月				
380	威海三期	电子警察	成大路-海林路西电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
381	威海三期	电子警察	成大路-海林路西电警 3	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
382	威海三期	电子警察	S202-江苏路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
383	威海三期	电子警察	S202-江苏路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
384	威海三期	电子警察	S202-江苏路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
385	威海三期	电子警察	S202-开元西路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
386	威海三期	电子警察	S202-开元西路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
387	威海三期	电子警察	S202-开元西路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
388	威海三期	电子警察	S202-开元西路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
389	威海三期	电子警察	S202-台湾路北电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
390	威海三期	电子警察	S202-台湾路东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
391	威海三期	电子警察	S202-台湾路南电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
392	威海三期	电子警察	S202-台湾路西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
393	威海三期	电子警察	S202-S303 北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
394	威海三期	电子警察	S202-S303 东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
395	威海三期	电子警察	S202-S303 南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
396	威海三期	电子警察	S202-S303 西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
397	威海三期	电子警察	S204-苕兴路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
398	威海三期	电子警察	S204-苕兴路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
399	威海三期	电子警察	S204-苕兴路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
400	威海三期	电子警察	S204-苕兴路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
401	威海三期	电子警察	长江街-沈阳路南电警 1	海康	iDS-2CD9376-S	2019 年 9 月				
402	威海三期	电子警察	长江街-沈阳路西电警 1	海康	iDS-2CD9376-S	2019 年 9 月				
403	威海三期	电子警察	珠海路凤林学校东电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
404	威海三期	电子警察	珠海路凤林学校西电警 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
405	威海三期	电子警察	沈阳路-东鑫路北电警 1	海康	iDS-2CD9376-S	2019 年 9 月				
406	威海三期	电子警察	沈阳路-东鑫路东电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
407	威海三期	电子警察	沈阳路-东鑫路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
408	威海三期	电子警察	沈阳路-东鑫路西电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
409	威海三期	电子警察	香港路-海南路北电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
410	威海三期	电子警察	香港路-海南路北电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
411	威海三期	电子警察	香港路-海南路南电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
412	威海三期	电子警察	香港路-海南路南电警 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
413	威海三期	电子警察	香港路-海南路西电警 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
414	改造项目	电子警察	温泉路-虎山路电警北	海康	iDS-2CD9796-CMS/16	2022 年 5 月				
415	改造项目	电子警察	温泉路-虎山路电警东 1	海康	iDS-2CD9796-CMS/16	2022 年 5 月				
416	改造项目	电子警察	温泉路-虎山路电警东 2	海康	iDS-2CD9756-CMS/16	2022 年 5 月				
417	改造项目	电子警察	温泉路-虎山路电警南 1	海康	iDS-2CD9796-CMS/16	2022 年 5 月				
418	改造项目	电子警察	温泉路-虎山路电警南 2	海康	iDS-2CD9756-CMS/16	2022 年 5 月				
419	改造项目	电子警察	温泉路-虎山路电警西	海康	iDS-2CD9796-CMS/16	2022 年 5 月				
420	威海一期	电子警察	世昌大道-统一路北电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2019 年 6 月	海康	iDS-2CD9371-S	
421	威海一期	电子警察	世昌大道-统一路东电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2019 年 6 月	海康	iDS-2CD9371-S	
422	威海一期	电子警察	世昌大道-统一路东电警 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2019 年 6 月	海康	iDS-2CD9131-S	
423	威海一期	电子警察	S204-锦山路南电警	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
424	威海一期	电子警察	S204-锦山路北电警	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2019 年 6 月	海康	iDS-2CD9371-S	
425	威海一期	电子警察	虎山路-工友路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
426	威海一期	电子警察	虎山路-工友路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
427	威海一期	电子警察	虎山路-工友路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
428	威海一期	电子警察	虎山路-工友路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
429	威海一期	电子警察	青岛路-沧口路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S	
430	威海一期	电子警察	青岛路-沧口路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S	
431	威海一期	电子警察	青岛路-沧口路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S	
432	威海一期	电子警察	青岛路-沧口路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S	
433	威海一期	电子警察	青岛路-沧口路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S	
434	威海二期	电子警察	威青一级路-江苏东路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
435	威海二期	电子警察	威青一级路-江苏东路电警东	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
436	威海二期	电子警察	威青一级路-江苏东路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
437	威海二期	电子警察	威青一级路-江苏东路电警西	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
438	威海二期	电子警察	威青一级路-开元东路电警北	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
439	威海二期	电子警察	威青一级路-开元东路电警东 2	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
440	威海二期	电子警察	威青一级路-开元东路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
441	威海二期	电子警察	威青一级路-开元东路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
442	威海二期	电子警察	威青一级路-台湾路电警北	海康	iDS-2CD9371-S\700 万	2016 年 11 月				
443	威海二期	电子警察	威青一级路-台湾路电警南	海康	iDS-2CD9371-S\700 万	2016 年 11 月				
444	威海二期	电子警察	S201-车管所电警北 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
445	威海二期	电子警察	S201-车管所电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
446	威海二期	电子警察	S201-车管所电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
447	威海二期	电子警察	S201-车管所电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
448	威海二期	电子警察	S201-车管所电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
449	威海二期	电子警察	海埠路-工友路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
450	威海二期	电子警察	海埠路-工友路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
451	威海二期	电子警察	海埠路-工友路电警南 2	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
452	威海二期	电子警察	海埠路-工友路电警南 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
453	威海二期	电子警察	海埠路-工友路电警西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
454	威海二期	电子警察	温泉中路-富电电子电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
455	威海二期	电子警察	温泉中路-富电电子电警东 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
456	威海二期	电子警察	温泉中路-富电电子电警西 2	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
457	威海二期	电子警察	温泉中路-富电电子电警西 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
458	威海二期	电子警察	S204-和兴路电警北	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
459	威海二期	电子警察	S204-和兴路电警东	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
460	威海二期	电子警察	S204-和兴路电警南	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
461	威海二期	电子警察	沈阳路-和兴路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
462	威海二期	电子警察	沈阳路-和兴路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
463	威海二期	电子警察	沈阳路-和兴路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
464	威海二期	电子警察	沈阳路-和兴路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
465	威海二期	电子警察	S204-职业学院电警北	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
466	威海二期	电子警察	S204-职业学院电警南	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
467	威海二期	电子警察	海埠路-滨海大道电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
468	威海二期	电子警察	海埠路-滨海大道电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
469	威海二期	电子警察	海埠路-滨海大道电警南	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
470	威海二期	电子警察	海埠路-滨海大道电警西	海康	iDS-2CD9131-S\300 万	2016 年 11 月				
471	威海二期	电子警察	青岛路-凤林路电警北 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
472	威海二期	电子警察	青岛路-凤林路电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
473	威海二期	电子警察	青岛路-凤林路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
474	威海二期	电子警察	青岛路-凤林路电警南 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCE900-F	
475	威海二期	电子警察	青岛路-凤林路电警南 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
476	威海二期	电子警察	青岛路-凤林路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
477	威海二期	电子警察	大庆路-香港路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
478	威海二期	电子警察	大庆路-香港路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
479	威海二期	电子警察	大庆路-香港路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
480	威海二期	电子警察	大庆路-香港路电警西 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
481	威海二期	电子警察	大庆路-海埠路电警北 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
482	威海二期	电子警察	大庆路-海埠路电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
483	威海二期	电子警察	大庆路-海埠路电警南 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
484	威海二期	电子警察	大庆路-海埠路电警南 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
485	威海二期	电子警察	大庆路-海埠路电警西 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
486	威海二期	电子警察	青岛路-深圳路电警北 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
487	威海二期	电子警察	青岛路-深圳路电警北 2	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
488	威海二期	电子警察	青岛路-深圳路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2024 年 3 月	海康	IDS-TCE500 FE	
489	威海二期	电子警察	青岛路-深圳路电警南 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
490	威海二期	电子警察	青岛路-深圳路电警南 2	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
491	威海二期	电子警察	青岛路-深圳路电警西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
492	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警北 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
493	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警北 2	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
494	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警东 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCE900-F	
495	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警南 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
496	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警南 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
497	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警西 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
498	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
499	威海二期	电子警察	青岛路-珠海路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
500	威海一期	电子警察	青岛路-华夏路东电警	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
501	威海一期	电子警察	青岛路-华夏路南电警 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
502	威海一期	电子警察	青岛路-华夏路西电警	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
503	威海一期	电子警察	青岛路-华夏路北电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
504	威海一期	电子警察	青岛路-华夏路北电警 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 2 月	海康	IDS-TCE900-F	
505	威海一期	电子警察	青岛路-华夏路南电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
506	威海一期	电子警察	海滨路-崂山路新电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	
507	威海一期	电子警察	海滨路-崂山路新电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	
508	威海一期	电子警察	海滨路-崂山路新电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	
509	威海一期	电子警察	海滨路-崂山路新电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	
510	威海一期	电子警察	海滨路-崂山路新电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 5 月	海康	IDS-TCE900-F	
511	威海一期	电子警察	海滨路-崂山路新电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 5 月	海康	IDS-TCE900-F	
512	威海二期	电子警察	成大线-北虎口村电警东 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
513	威海二期	电子警察	成大线-北虎口村电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
514	威海二期	电子警察	成大线-北虎口村电警东 3	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
515	威海二期	电子警察	成大线-北虎口村电警南	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
516	威海二期	电子警察	成大线-北虎口村电警西 1	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
517	威海二期	电子警察	成大线-北虎口村电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
518	威海二期	电子警察	成大线-老成大线电警东 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
519	威海二期	电子警察	成大线-老成大线电警东 2	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
520	威海二期	电子警察	成大线-老成大线电警南	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
521	威海二期	电子警察	成大线-老成大线电警西 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
522	威海二期	电子警察	成大线-老成大线电警西 2	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
523	威海二期	电子警察	滨海大道-海峰路电警北	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
524	威海二期	电子警察	滨海大道-海峰路电警南	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
525	威海二期	电子警察	滨海大道-海峰路电警西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
526	威海二期	电子警察	滨海大道-华夏路电警北	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
527	威海二期	电子警察	滨海大道-华夏路电警西	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
528	威海二期	电子警察	滨海大道-崮山路电警北	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
529	威海二期	电子警察	滨海大道-崮山路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
530	威海二期	电子警察	滨海大道-崮山路电警南	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
531	威海二期	电子警察	滨海大道-崮山路电警西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
532	威海一期	电子警察	世昌大道-沈阳路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
533	威海一期	电子警察	世昌大道-沈阳路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
534	威海一期	电子警察	世昌大道-沈阳路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	
535	威海一期	电子警察	世昌大道-沈阳路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
536	威海一期	电子警察	世昌大道-沈阳路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
537	威海一期	电子警察	世昌大道-沈阳路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	
538	威海一期	电子警察	文化路-福山路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
539	威海一期	电子警察	文化路-福山路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 2 月	海康	IDS-TCE900-F	
540	威海一期	电子警察	文化路-福山路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	
541	威海一期	电子警察	文化路-福山路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	
542	威海一期	电子警察	文化路-福山路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9376-S 700 万	
543	威海一期	电子警察	文化路-福山路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
544	威海二期	电子警察	文化路-锦州路电警北	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
545	威海二期	电子警察	文化路-锦州路电警东 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
546	威海二期	电子警察	文化路-锦州路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
547	威海二期	电子警察	文化路-锦州路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
548	威海二期	电子警察	文化路-锦州路电警西 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
549	威海二期	电子警察	文化路-锦州路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
550	威海二期	电子警察	火炬路-吉林路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TCE900-F	
551	威海二期	电子警察	火炬路-吉林路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TCE900-F	
552	威海二期	电子警察	火炬路-吉林路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
553	威海二期	电子警察	火炬路-吉林路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
554	威海二期	电子警察	文化路-大连路电警北 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
555	威海二期	电子警察	文化路-大连路电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
556	威海二期	电子警察	文化路-大连路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
557	威海二期	电子警察	文化路-大连路电警南 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
558	威海二期	电子警察	文化路-大连路电警南 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
559	威海二期	电子警察	沈阳路-大连路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
560	威海二期	电子警察	沈阳路-大连路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
561	威海二期	电子警察	沈阳路-大连路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
562	威海二期	电子警察	沈阳路-火炬路电警北 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
563	威海二期	电子警察	沈阳路-火炬路电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
564	威海二期	电子警察	沈阳路-火炬路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
565	威海二期	电子警察	沈阳路-科技路电警北 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCE900-F	
566	威海二期	电子警察	沈阳路-科技路电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCE500 FE	
567	威海二期	电子警察	沈阳路-科技路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
568	威海二期	电子警察	沈阳路-科技路电警南 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
569	威海二期	电子警察	沈阳路-科技路电警南 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
570	威海二期	电子警察	沈阳路-昌华路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 7 月	海康	IDS-TCE900-F	
571	威海二期	电子警察	沈阳路-昌华路电警东 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 7 月	海康	IDS-TCE900-F	
572	威海二期	电子警察	沈阳路-昌华路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 7 月	海康	IDS-TCE900-F	
573	威海二期	电子警察	沈阳路-昌华路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
574	威海二期	电子警察	沈阳路-昌华路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
575	威海二期	电子警察	沈阳路-昌华路电警南 2	海康	iDS-2CD9136-S 300 万	2016 年 11 月				
576	威海二期	电子警察	世昌大道-环翠路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 10 月	海康	IDS-TCE500 FE	
577	威海二期	电子警察	世昌大道-环翠路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2024 年 1 月	海康	IDS-TCE900-F	
578	运维加建	电子警察	世昌大道-环翠路电警东 2	海康	IDS-TCE500 FE	2023 年 10 月	2023 年 10 月	海康	IDS-TCE500 FE	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
579	威海二期	电子警察	世昌大道-环翠路电警南	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 1 月	海康	IDS-TCE900-F	
580	威海二期	电子警察	科技路-福山路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
581	威海二期	电子警察	科技路-福山路电警南	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
582	威海二期	电子警察	科技路-福山路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
583	威海二期	电子警察	科技路-吉林路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
584	威海二期	电子警察	科技路-吉林路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
585	威海二期	电子警察	科技路-吉林路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
586	威海二期	电子警察	科技路-吉林路电警西 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
587	威海二期	电子警察	科技路-吉林路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
588	威海二期	电子警察	科技路-大连路电警北 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
589	威海二期	电子警察	科技路-大连路电警北 2	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
590	威海二期	电子警察	科技路-大连路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
591	威海二期	电子警察	科技路-大连路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
592	威海二期	电子警察	科技路-大连路电警西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
593	威海二期	电子警察	科技路-沈阳中路电警北	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				拆除
594	威海二期	电子警察	科技路-沈阳中路电警东	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
595	威海二期	电子警察	科技路-沈阳中路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				拆除
596	威海二期	电子警察	科技路-沈阳中路电警西	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
597	威海二期	电子警察	火炬路-锦州路电警北	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
598	威海二期	电子警察	火炬路-锦州路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
599	威海二期	电子警察	火炬路-锦州路电警南	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
600	威海二期	电子警察	火炬路-锦州路电警西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
601	威海二期	电子警察	文化路-山大路电警东 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCE900-F	
602	威海二期	电子警察	文化路-山大路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
603	威海二期	电子警察	文化路-山大路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCE900-F	
604	威海二期	电子警察	文化路-山大路电警西 1	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
605	威海二期	电子警察	文化路-山大路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
606	威海二期	电子警察	统一路-益海路北	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
607	威海二期	电子警察	统一路-益海路东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
608	威海二期	电子警察	统一路-益海路西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
609	威海二期	电子警察	文化路-哈工大路电警北	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
610	威海二期	电子警察	文化路-哈工大路电警东 1	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
611	威海二期	电子警察	文化路-哈工大路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
612	威海二期	电子警察	文化路-哈工大路电警西 1	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
613	威海二期	电子警察	文化路-哈工大路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
614	威海二期	电子警察	古寨西路-昆明路电警北	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
615	威海二期	电子警察	古寨西路-昆明路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
616	威海二期	电子警察	古寨西路-昆明路电警南	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
617	威海二期	电子警察	统一路-环海路电警东	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 9 月	海康	IDS-TCE500 FE	
618	威海二期	电子警察	统一路-环海路电警南	海康	iDS-2CD9361-S 600 万	2016 年 11 月				
619	威海二期	电子警察	统一路-环海路电警西	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
620	威海二期	电子警察	世昌大道-福山路电警北	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月	2023 年 10 月	海康	IDS-TCE900-F	
621	威海二期	电子警察	世昌大道-福山路电警东 1	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月				
622	威海二期	电子警察	世昌大道-福山路电警东 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月				
623	威海二期	电子警察	世昌大道-福山路电警南	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 4 月	海康	IDS-TCE900-F	
624	威海二期	电子警察	世昌大道-福山路电警西 1	海康	iDS-2CD9371-S 700 万	2016 年 11 月	2023 年 4 月	海康	IDS-TCE500 FE	
625	威海二期	电子警察	世昌大道-福山路电警西 2	海康	iDS-2CD9131-S 300 万	2016 年 11 月	2023 年 10 月	海康	IDS-TCE900-F	
626	威海二期	电子警察	新威路-昆明路电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S、300 万	2016 年 11 月				
627	威海二期	电子警察	新威路-昆明路电警北 1	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
628	威海二期	电子警察	新威路-昆明路电警东	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
629	威海二期	电子警察	新威路-昆明路电警南 1	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
630	威海二期	电子警察	新威路-昆明路电警南 2	海康	iDS-2CD9131-S、300 万	2016 年 11 月				
631	威海二期	电子警察	古寨东路-花园中路电警北	海康	iDS-2CD9131-S、300 万	2016 年 11 月				
632	威海二期	电子警察	古寨东路-花园中路电警东	海康	iDS-2CD9361-S、600 万	2016 年 11 月				
633	威海二期	电子警察	古寨东路-花园中路电警南	海康	iDS-2CD9131-S、300 万	2016 年 11 月				
634	威海二期	电子警察	古寨东路-花园中路电警西	海康	iDS-2CD9361-S、600 万	2016 年 11 月				
635	威海二期	电子警察	统一路-官松岭路电警北	海康	iDS-2CD9361-S、600 万	2016 年 11 月				
636	威海二期	电子警察	统一路-官松岭路电警南 1	海康	iDS-2CD9361-S、600 万	2016 年 11 月				
637	威海二期	电子警察	统一路-官松岭路电警西	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
638	威海二期	电子警察	新威路-陶瓷路电警北	海康	iDS-2CD9131-S、300 万	2016 年 11 月				
639	威海二期	电子警察	新威路-陶瓷路电警南	海康	iDS-2CD9131-S、300 万	2016 年 11 月				
640	威海二期	电子警察	新威路-昆明路电警西	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
641	威海二期	电子警察	统一路-红光巷礼让行人北	海康	iDS-2CD9396-BS	2016 年 11 月				
642	威海二期	电子警察	统一路-红光巷礼让行人南	海康	iDS-2CD9796-CMS/16	2016 年 11 月				
643	威海二期	电子警察	文化路-统一路北电警	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
644	威海二期	电子警察	文化路-统一路东电警	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
645	威海二期	电子警察	文化路-统一路南电警	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
646	威海二期	电子警察	文化路-统一路西电警	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月				
647	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨东路新电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
648	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨东路新电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S、 300 万	
649	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨东路新电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S、 700 万	
650	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨东路新电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S、 700 万	
651	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨东路新电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9371-S、 700 万	
652	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨东路新电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2016 年 11 月	海康	iDS-2CD9131-S、 300 万	
653	威海二期	电子警察	海滨路-新旅游码头电警北 1	海康	iDS-2CD9371-S、700 万	2016 年 11 月	2023 年 7 月	海康	IDS-TCE900-F	
654	威海二期	电子警察	海滨路-新旅游码头电警北 2	海康	iDS-2CD9131-S、300 万	2016 年 11 月				
655	威海三期	电子警察	火炬路-抚顺路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
656	威海三期	电子警察	火炬路-抚顺路东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
657	威海三期	电子警察	火炬路-抚顺路南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
658	威海三期	电子警察	火炬路-抚顺路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
659	威海三期	电子警察	火炬路-鞍山路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
660	威海三期	电子警察	火炬路-鞍山路东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
661	威海三期	电子警察	火炬路-鞍山路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
662	威海三期	电子警察	火炬路-鞍山路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
663	威海三期	电子警察	火炬路-天津路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月	2023 年 2 月	海康	IDS-TCE900-F	
664	威海三期	电子警察	火炬路-天津路东 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
665	威海三期	电子警察	火炬路-天津路东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
666	威海三期	电子警察	火炬路-天津路南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
667	威海三期	电子警察	火炬路-天津路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月	2023 年 2 月	海康	IDS-TCE900-F	
668	威海三期	电子警察	黄河街-环翠路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
669	威海三期	电子警察	黄河街-环翠路东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
670	威海三期	电子警察	黄河街-环翠路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
671	威海三期	电子警察	福山路-大连路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
672	威海三期	电子警察	福山路-大连路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
673	威海三期	电子警察	福山路-大连路西	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
674	威海三期	电子警察	火炬路-黄河街北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
675	威海三期	电子警察	火炬路-黄河街东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
676	威海三期	电子警察	火炬路-黄河街南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
677	威海三期	电子警察	火炬路-黄河街西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
678	威海三期	电子警察	火炬路-大连路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
679	威海三期	电子警察	火炬路-大连路东	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
680	威海三期	电子警察	火炬路-大连路南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
681	威海三期	电子警察	火炬路-大连路西	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
682	威海三期	电子警察	长江街-环翠路北 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
683	威海三期	电子警察	长江街-环翠路北 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
684	威海三期	电子警察	长江街-环翠路东 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
685	威海三期	电子警察	长江街-环翠路东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
686	威海三期	电子警察	长江街-环翠路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
687	威海三期	电子警察	长江街-九华路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
688	威海三期	电子警察	长江街-九华路东 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
689	威海三期	电子警察	长江街-九华路东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
690	威海三期	电子警察	长江街-九华路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
691	威海三期	电子警察	长江街-九华路西 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
692	威海三期	电子警察	长江街-九华路西 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
693	威海三期	电子警察	长江街-普陀路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
694	威海三期	电子警察	长江街-普陀路东 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
695	威海三期	电子警察	长江街-普陀路东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
696	威海三期	电子警察	长江街-普陀路西 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
697	威海三期	电子警察	长江街-普陀路西 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
698	威海三期	电子警察	昌华路-环翠路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
699	威海三期	电子警察	昌华路-环翠路东 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
700	威海三期	电子警察	昌华路-环翠路东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
701	威海三期	电子警察	昌华路-环翠路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
702	威海三期	电子警察	沈阳路-环山路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
703	威海三期	电子警察	沈阳路-环山东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
704	威海三期	电子警察	沈阳路-环山路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
705	威海三期	电子警察	沈阳路-环山路西	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
706	威海三期	电子警察	文化路-鞍山路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
707	威海三期	电子警察	文化路-鞍山路东 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
708	威海三期	电子警察	文化路-鞍山路东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
709	威海三期	电子警察	文化路-鞍山路南 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
710	威海三期	电子警察	文化路-鞍山路南 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
711	威海三期	电子警察	文化路-鞍山路西 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
712	威海三期	电子警察	文化路-鞍山路西 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
713	威海三期	电子警察	福山路-花园中路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
714	威海三期	电子警察	福山路-花园中路东	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
715	威海三期	电子警察	福山路-花园中路南 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
716	威海三期	电子警察	福山路-花园中路南 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
717	威海三期	电子警察	科技路-抚顺路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
718	威海三期	电子警察	科技路-抚顺路东	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
719	威海三期	电子警察	科技路-抚顺路南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
720	威海三期	电子警察	科技路-抚顺路西	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
721	威海三期	电子警察	官松岭路-远遥墩路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
722	威海三期	电子警察	官松岭路-远遥墩路东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
723	威海三期	电子警察	官松岭路-远遥墩路南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
724	威海三期	电子警察	官松岭路-远遥墩路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
725	威海三期	电子警察	科技路-锦州路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
726	威海三期	电子警察	科技路-锦州路东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
727	威海三期	电子警察	科技路-锦州路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
728	威海三期	电子警察	科技路-锦州路西 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
729	威海三期	电子警察	科技路-锦州路西 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
730	威海三期	电子警察	科技路-天津路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
731	威海三期	电子警察	科技路-天津路东	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
732	威海三期	电子警察	科技路-天津路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
733	威海三期	电子警察	科技路-天津路西	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
734	威海三期	电子警察	文化路-大连路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
735	威海三期	电子警察	S302-和兴路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
736	威海三期	电子警察	S302-和兴路东	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
737	威海三期	电子警察	S302-和兴路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
738	威海三期	电子警察	S302-和兴路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
739	威海三期	电子警察	S204-牟平老道北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
740	威海三期	电子警察	S204-牟平老道南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
741	威海三期	电子警察	S204-兴山路北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
742	威海三期	电子警察	S204-兴山路南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
743	威海三期	电子警察	S204-兴山路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
744	威海三期	电子警察	火炬南路-长江街北	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
745	威海三期	电子警察	火炬南路-长江街东 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
746	威海三期	电子警察	火炬南路-长江街东 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
747	威海三期	电子警察	火炬南路-长江街南	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
748	威海三期	电子警察	山海路-凤凰山路北	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
749	威海三期	电子警察	山海路-凤凰山东路	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
750	威海三期	电子警察	山海路-凤凰山路南	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
751	威海三期	电子警察	山海路-凤凰山路西	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
752	威海三期	电子警察	S204-鞍山路北	海康	iDS-2CD9376-S	2019 年 9 月				
753	威海三期	电子警察	S204-鞍山路东 1	海康	iDS-2CD9136-S	2019 年 9 月				
754	威海三期	电子警察	S204-鞍山路东 2	海康	iDS-2CD9136-S	2019 年 9 月				
755	威海三期	电子警察	S204-鞍山路南	海康	iDS-2CD9376-S	2019 年 9 月				
756	威海一期	电子警察	青岛路-工友路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
757	威海一期	电子警察	青岛路-工友路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
758	威海一期	电子警察	青岛路-工友路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
759	威海一期	电子警察	青岛路-工友路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
760	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
761	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
762	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
763	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
764	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
765	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
766	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
767	威海一期	电子警察	青岛路-崂山路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
768	威海一期	电子警察	青岛路-胶州路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
769	威海一期	电子警察	青岛路-胶州路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
770	威海一期	电子警察	青岛路-胶州路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
771	威海一期	电子警察	青岛路-胶州路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
772	威海一期	电子警察	青岛路-胶州路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
773	威海一期	电子警察	青岛路-胶州路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
774	威海一期	电子警察	青岛路-望岛路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
775	威海一期	电子警察	青岛路-望岛路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
776	威海一期	电子警察	青岛路-望岛路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
777	威海一期	电子警察	青岛路-望岛路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
778	威海一期	电子警察	青岛路-望岛路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
779	威海一期	电子警察	青岛路-平度路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
780	威海一期	电子警察	青岛路-平度路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
781	威海一期	电子警察	青岛路-平度路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
782	威海一期	电子警察	青岛路-平度路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
783	威海一期	电子警察	青岛路-平度路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
784	威海一期	电子警察	青岛路-平度路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
785	威海一期	电子警察	青岛路-峰北路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
786	威海一期	电子警察	青岛路-峰北路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
787	威海一期	电子警察	青岛路-峰北路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
788	威海一期	电子警察	青岛路-峰北路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
789	威海一期	电子警察	青岛路-峰北路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
790	威海一期	电子警察	青岛路-上海路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
791	威海一期	电子警察	青岛路-上海路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
792	威海一期	电子警察	青岛路-上海路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
793	威海一期	电子警察	青岛路-上海路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
794	威海一期	电子警察	海滨路-城阳路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
795	威海一期	电子警察	海滨路-城阳路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
796	威海一期	电子警察	海滨路-城阳路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
797	威海一期	电子警察	海滨路-城阳路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
798	威海一期	电子警察	海滨路-城阳路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
799	威海一期	电子警察	海滨路-黄岛路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
800	威海一期	电子警察	海滨路-黄岛路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
801	威海一期	电子警察	海滨路-黄岛路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
802	威海一期	电子警察	海滨路-黄岛路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
803	威海一期	电子警察	海滨路-黄岛路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
804	威海一期	电子警察	海滨路-海峰路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
805	威海一期	电子警察	海滨路-海峰路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
806	威海一期	电子警察	海滨路-海峰路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
807	威海一期	电子警察	海滨路-海峰路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
808	威海一期	电子警察	海滨路-海峰路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
809	威海一期	电子警察	海滨路-海峰路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
810	威海一期	电子警察	海滨路-海峰路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
811	威海一期	电子警察	海滨路-华夏路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
812	威海一期	电子警察	海滨路-华夏路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
813	威海一期	电子警察	海滨路-华夏路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
814	威海一期	电子警察	海滨路-华夏路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
815	威海一期	电子警察	海滨路-华夏路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
816	威海一期	电子警察	海滨路-华夏路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
817	威海一期	电子警察	海滨路-华夏路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
818	威海一期	电子警察	文化路-长春路北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
819	威海一期	电子警察	文化路-长春路东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
820	威海一期	电子警察	文化路-长春路东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
821	威海一期	电子警察	文化路-长春路南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
822	威海一期	电子警察	文化路-长春路西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
823	威海一期	电子警察	文化路-长春路西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
824	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨西路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
825	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨西路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
826	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨西路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
827	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨西路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
828	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨西路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
829	威海一期	电子警察	世昌大道-古寨西路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
830	威海一期	电子警察	文化路-沈阳路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
831	威海一期	电子警察	文化路-沈阳路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
832	威海一期	电子警察	文化路-沈阳路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
833	威海一期	电子警察	文化路-沈阳路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
834	威海一期	电子警察	文化路-沈阳路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
835	威海一期	电子警察	文化路-沈阳路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
836	威海一期	电子警察	文化路-吉林路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
837	威海一期	电子警察	文化路-吉林路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
838	威海一期	电子警察	文化路-吉林路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
839	威海一期	电子警察	文化路-吉林路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
840	威海一期	电子警察	文化路-吉林路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
841	威海一期	电子警察	文化路-吉林路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
842	威海一期	电子警察	世昌大道-新威路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
843	威海一期	电子警察	世昌大道-新威路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
844	威海一期	电子警察	世昌大道-新威路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
845	威海一期	电子警察	世昌大道-新威路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
846	威海一期	电子警察	统一路-昆明路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
847	威海一期	电子警察	统一路-昆明路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
848	威海一期	电子警察	统一路-昆明路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
849	威海一期	电子警察	统一路-昆明路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
850	威海一期	电子警察	统一路-和平路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
851	威海一期	电子警察	统一路-和平路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
852	威海一期	电子警察	统一路-和平路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
853	威海一期	电子警察	统一路-和平路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
854	威海一期	电子警察	文化路-古寨东路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
855	威海一期	电子警察	文化路-古寨东路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
856	威海一期	电子警察	文化路-古寨东路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
857	威海一期	电子警察	新威路-威家汭路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
858	威海一期	电子警察	新威路-威家汭路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
859	威海一期	电子警察	新威路-威家汭路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
860	威海一期	电子警察	新威路-威家汭路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
861	威海一期	电子警察	青岛路-四方路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
862	威海一期	电子警察	青岛路-四方路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
863	威海一期	电子警察	青岛路-四方路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
864	威海一期	电子警察	青岛路-四方路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
865	威海一期	电子警察	青岛路-四方路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
866	威海一期	电子警察	海滨路-昆明路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
867	威海一期	电子警察	海滨路-昆明路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
868	威海一期	电子警察	海滨路-昆明路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
869	威海一期	电子警察	海滨路-昆明路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
870	威海一期	电子警察	海滨路-昆明路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
871	威海一期	电子警察	海滨路-陶瓷路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
872	威海一期	电子警察	海滨路-陶瓷路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
873	威海一期	电子警察	海滨路-陶瓷路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
874	威海一期	电子警察	海滨路-陶瓷路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
875	威海一期	电子警察	海滨路-金线顶路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
876	威海一期	电子警察	海滨路-金线顶路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
877	威海一期	电子警察	海滨路-金线顶路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
878	威海一期	电子警察	海滨路-金线顶路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
879	威海一期	电子警察	海滨路-金线顶路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
880	威海一期	电子警察	海滨路-渔港路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
881	威海一期	电子警察	海滨路-渔港路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
882	威海一期	电子警察	海滨路-渔港路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
883	威海一期	电子警察	海滨路-渔港路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
884	威海一期	电子警察	海滨路-渔港路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
885	威海一期	电子警察	海滨路-渔港路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
886	威海一期	电子警察	海滨路-四方路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
887	威海一期	电子警察	海滨路-四方路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
888	威海一期	电子警察	海滨路-四方路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
889	威海一期	电子警察	海滨路-四方路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
890	威海一期	电子警察	海滨路-四方路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
891	威海一期	电子警察	海滨路-沧口路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
892	威海一期	电子警察	海滨路-沧口路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
893	威海一期	电子警察	海滨路-沧口路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
894	威海一期	电子警察	海滨路-沧口路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	4 期改造			
895	威海一期	电子警察	青岛路-海峰路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
896	威海一期	电子警察	青岛路-海峰路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
897	威海一期	电子警察	青岛路-海峰路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
898	威海一期	电子警察	青岛路-海峰路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
899	威海一期	电子警察	青岛路-海峰路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
900	威海一期	电子警察	青岛路-海峰路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
901	威海一期	电子警察	青岛路-齐鲁大道电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
902	威海一期	电子警察	青岛路-齐鲁大道电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
903	威海一期	电子警察	青岛路-齐鲁大道电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
904	一期改造加 建	电子警察	青岛路-齐鲁大道东电警 2	海信	EP-2000	2013 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
905	威海一期	电子警察	青岛路-齐鲁大道电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
906	威海一期	电子警察	青岛路-齐鲁大道电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
907	威海一期	电子警察	青岛路-齐鲁大道电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
908	威海一期	电子警察	海滨路-胶州路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
909	威海一期	电子警察	海滨路-胶州路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
910	威海一期	电子警察	海滨路-胶州路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
911	威海一期	电子警察	海滨路-胶州路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
912	威海一期	电子警察	世昌大道-火炬路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
913	威海一期	电子警察	世昌大道-火炬路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
914	威海一期	电子警察	世昌大道-火炬路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
915	威海一期	电子警察	世昌大道-火炬路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
916	威海一期	电子警察	世昌大道-火炬路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
917	威海一期	电子警察	世昌大道-火炬路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
918	威海一期	电子警察	世昌大道-科技路北电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
919	一期改造加建	电子警察	世昌大道-科技路北电警 2	海信	EP-2000	2013 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
920	威海一期	电子警察	世昌大道-科技路东电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
921	威海一期	电子警察	世昌大道-科技路东电警 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
922	威海一期	电子警察	世昌大道-科技路南电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
923	一期改造加建	电子警察	世昌大道-科技路南电警 2	海信	EP-2000	2013 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
924	威海一期	电子警察	世昌大道-科技路西电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
925	威海一期	电子警察	世昌大道-科技路西电警 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
926	威海一期	电子警察	文化路-古寨西路电警北	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
									S/16	
927	威海一期	电子警察	文化路-古寨西路电警东 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
928	威海一期	电子警察	文化路-古寨西路电警东 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
929	威海一期	电子警察	文化路-古寨西路电警南	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
930	威海一期	电子警察	文化路-古寨西路电警西 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
931	威海一期	电子警察	文化路-古寨西路电警西 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
932	威海一期	电子警察	世昌大道-海滨路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
933	威海一期	电子警察	世昌大道-海滨路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
934	威海一期	电子警察	文化路-新威路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
935	威海一期	电子警察	文化路-新威路南电警 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
936	一期改造加建	电子警察	文化路-新威路南电警 2	海信	EP-2000	2013 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
937	威海一期	电子警察	文化路-新威路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
938	威海一期	电子警察	新威路-和平路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
939	威海一期	电子警察	新威路-和平路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 4 月	海康	IDS-TCE900-F	
940	威海一期	电子警察	新威路-和平路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 4 月	海康	IDS-TCE900-F	
941	威海一期	电子警察	新威路-和平路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
942	威海一期	电子警察	新威路-和平路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
943	威海一期	电子警察	青岛路-渔港路电警北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
944	威海一期	电子警察	青岛路-渔港路电警北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
945	威海一期	电子警察	青岛路-渔港路电警东	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
946	威海一期	电子警察	青岛路-渔港路电警南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
947	威海一期	电子警察	青岛路-渔港路电警南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
948	威海一期	电子警察	青岛路-渔港路电警西	海信	EP-2000	2014 年 12 月	2022 年 5 月	海康	iDS-2CD9796-CM S/16	
949	威海一期	电子警察	海滨路-宝泉路北 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
950	威海一期	电子警察	海滨路-宝泉路北 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
951	威海一期	电子警察	海滨路-宝泉路南 1	海信	EP-2000	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
952	威海一期	电子警察	海滨路-宝泉路南 2	海信	EP-2000	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
953	威海二期	交通信号 控制机	S204-和兴路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
954	威海二期	交通信号 控制机	S204-牟平老道信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
955	威海二期	交通信号 控制机	S204-兴山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
956	威海二期	交通信号 控制机	滨海大道-崮山路	海信	SC3101	2016 年 11 月				
957	威海二期	交通信号 控制机	滨海大道-海峰路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
958	威海二期	交通信号 控制机	滨海大道-华夏路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
959	威海二期	交通信号 控制机	滨海大道-黄海路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
960	威海二期	交通信号 控制机	大庆路-东海路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
961	威海二期	交通信号 控制机	大庆路-海埠路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
962	威海二期	交通信号 控制机	大庆路-黄海路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
963	威海二期	交通信号 控制机	大庆路-香港路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
964	威海二期	交通信号	大庆路-杨家滩信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
		控制机								
965	威海二期	交通信号控制机	工友路-虎山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
966	威海二期	交通信号控制机	古寨东路-大岚寺小学信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
967	威海二期	交通信号控制机	古寨东路-古寨南路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
968	威海二期	交通信号控制机	古寨东路-花园中路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
969	威海二期	交通信号控制机	古寨东路-昆明路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
970	威海二期	交通信号控制机	古寨东路-顺河街信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
971	威海二期	交通信号控制机	古寨西路-古寨南路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
972	威海二期	交通信号控制机	古寨西路-花园中路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
973	威海二期	交通信号控制机	古寨西路-昆明路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
974	威海二期	交通信号控制机	海埠路-滨海大道信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
975	威海二期	交通信号控制机	海埠路-工友路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
976	威海二期	交通信号控制机	和兴路-双城路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
977	威海二期	交通信号控制机	花园中路-西北山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
978	威海二期	交通信号控制机	黄岛路-清华街信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
979	威海二期	交通信号控制机	黄海路-深圳路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
980	威海二期	交通信号控制机	黄海路-珠海路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
981	威海二期	交通信号控制机	青岛路-凤林路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
982	威海二期	交通信号控制机	青岛路-深圳路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
983	威海二期	交通信号控制机	青岛路-珠海路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
984	威海二期	交通信号控制机	塔山中路-崂山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
985	威海二期	交通信号控制机	统一路-花园南路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
986	威海二期	交通信号控制机	统一路-环海路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
987	威海二期	交通信号控制机	统一路-崂山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
988	威海二期	交通信号控制机	统一路-四方路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
989	威海二期	交通信号控制机	统一路-益海路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
990	威海二期	交通信号控制机	威青一级路-江苏路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
991	威海二期	交通信号控制机	威青一级路-开元路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
992	威海二期	交通信号控制机	威青一级路-台湾路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
993	威海二期	交通信号控制机	温泉路-虎山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
994	威海二期	交通信号控制机	温泉路-机场路（富电电子）信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
995	威海二期	交通信号控制机	香港路-海南路	海信	SC3101	2016 年 11 月				
996	威海二期	交通信号控制机	香港路-深圳路	海信	SC3101	2016 年 11 月				
997	威海二期	交通信号控制机	香港路-珠海路	海信	SC3101	2016 年 11 月				
998	威海三期	交通信号控制机	统一路-沧口路信号机	海信	SC6101	2019 年 9 月				
999	威海三期	交通信号	塔山中路-大众路信号机	海信	SC6101	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
		控制机								
1000	威海三期	交通信号控制机	塔山中路-威家汭路信号机	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1001	威海三期	交通信号控制机	塔山路-渔港路信号	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1002	威海三期	交通信号控制机	塔山中路-四方路信号机	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1003	威海三期	交通信号控制机	珠江街-千山路（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1004	威海三期	交通信号控制机	峰北路-河北小学（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1005	威海三期	交通信号控制机	桥兴路- S303 桥头（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1006	威海三期	交通信号控制机	菊花顶路-北山路信号机	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1007	威海三期	交通信号控制机	老成大线-泊于（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1008	威海三期	交通信号控制机	S202-江苏路（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1009	威海三期	交通信号控制机	S202-开元西路（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1010	威海三期	交通信号控制机	S202-S303（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1011	威海三期	交通信号控制机	S202-台湾路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1012	威海三期	交通信号控制机	S303-S901（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1013	威海三期	交通信号控制机	海埠路-华能电厂（信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1014	威海三期	交通信号控制机	古寨西路-科技路（崇文街信号）	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1015	威海二期	交通信号控制机	福山路-环山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1016	威海二期	交通信号控制机	沈阳路-华兴街信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1017	威海二期	交通信号控制机	S204-江苏西路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1018	威海二期	交通信号控制机	沈阳中路-长江街信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1019	威海二期	交通信号控制机	沈阳中路-东鑫路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1020	威海二期	交通信号控制机	环山路-华夏路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1021	威海二期	交通信号控制机	环山路-海峰路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1022	威海二期	交通信号控制机	环山路-古寨东路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1023	威海二期	交通信号控制机	环山路-峰北路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1024	威海二期	交通信号控制机	火炬路-大连路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1025	威海二期	交通信号控制机	福山路-古寨南路	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1026	威海二期	交通信号控制机	远瑶墩路-花园中路	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1027	威海二期	交通信号控制机	S204-创新路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1028	威海二期	交通信号控制机	沈阳南路-和兴路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1029	威海二期	交通信号控制机	海埠路-新港路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1030	威海二期	交通信号控制机	科技路-福山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1031	威海二期	交通信号控制机	世昌大道-环翠路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1032	威海二期	交通信号控制机	科技路-大连路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1033	威海二期	交通信号控制机	科技路-沈阳路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1034	威海二期	交通信号	沈阳路-昌华路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
		控制机								
1035	威海二期	交通信号控制机	沈阳路-大连路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1036	威海二期	交通信号控制机	沈阳路-火炬路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1037	威海二期	交通信号控制机	科技路-沈阳中路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1038	威海二期	交通信号控制机	科技路-吉林路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1039	威海二期	交通信号控制机	福山路-吉林路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1040	威海二期	交通信号控制机	火炬路-吉林路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1041	威海二期	交通信号控制机	科技路-天津路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1042	威海二期	交通信号控制机	福山路-大连路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1043	威海二期	交通信号控制机	火炬路-锦州路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1044	威海二期	交通信号控制机	环山路-古寨西路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1045	威海二期	交通信号控制机	文化路-沈阳路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1046	威海二期	交通信号控制机	火炬路-鞍山路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1047	威海二期	交通信号控制机	环山路-九峰街信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1048	威海二期	交通信号控制机	塔山路-沧口路信号	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1049	威海二期	交通信号控制机	文化路-西北山路（新信号机）	海信	SC3101	2016 年 11 月				
1050	威海三期	交通信号控制机	火炬路-长春路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1051	威海三期	交通信号控制机	火炬路-丹东路	海信	SC6101	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1052	威海三期	交通信号控制机	黄河街-火炬南路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1053	威海三期	交通信号控制机	火炬路-抚顺路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1054	威海三期	交通信号控制机	黄河街-环翠路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1055	威海三期	交通信号控制机	长江街-普陀路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1056	威海三期	交通信号控制机	环翠路-昌化路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1057	威海三期	交通信号控制机	长江路-九华路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1058	威海三期	交通信号控制机	环翠路-钱塘街	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1059	威海三期	交通信号控制机	火炬路-天津路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1060	威海三期	交通信号控制机	和兴路-S302	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1061	威海三期	交通信号控制机	山海路-凤凰山路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1062	威海三期	交通信号控制机	山海路-锦山路	海信	SC6101	2019 年 9 月				
1063	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-海滨路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1064	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-新威路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1065	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-东城路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1066	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-统一路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1067	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-古寨东路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1068	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-西城路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1069	威海一期	交通信号	世昌大道-城里中学信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
		控制机								
1070	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-海城巷信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1071	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-和平路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1072	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-古寨西路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1073	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-柴峰路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1074	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-福山路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1075	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-华田市场信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1076	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-沈阳路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1077	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-科技路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1078	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-火炬路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1079	威海一期	交通信号控制机	世昌大道-文化路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1080	威海一期	交通信号控制机	海滨路-昆明路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1081	威海一期	交通信号控制机	海滨路-陶瓷路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1082	威海一期	交通信号控制机	海滨路-金线顶路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1083	威海一期	交通信号控制机	海滨路-渔港路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1084	威海一期	交通信号控制机	海滨路-四方路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1085	威海一期	交通信号控制机	海滨路-沧口路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1086	威海一期	交通信号控制机	海滨路-崂山路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1087	威海一期	交通信号控制机	海滨路-城阳路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1088	威海一期	交通信号控制机	海滨路-胶州路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1089	威海一期	交通信号控制机	海滨路-黄岛路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1090	威海一期	交通信号控制机	海滨路-海峰路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1091	威海一期	交通信号控制机	海滨路-华夏路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1092	威海一期	交通信号控制机	新威路-文化路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1093	威海一期	交通信号控制机	新威路-昆明路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1094	威海一期	交通信号控制机	新威路-和平路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1095	威海一期	交通信号控制机	新威路-陶瓷路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1096	威海一期	交通信号控制机	新威路-威家亦路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1097	威海一期	交通信号控制机	青岛路-渔港路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1098	威海一期	交通信号控制机	青岛路-四方路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1099	威海一期	交通信号控制机	青岛路-沧口路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1100	威海一期	交通信号控制机	青岛路-崂山路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1101	威海一期	交通信号控制机	青岛路-胶州路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1102	威海一期	交通信号控制机	青岛路-望岛路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1103	威海一期	交通信号控制机	青岛路-平度路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1104	威海一期	交通信号	青岛路-峰北路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
		控制机								
1105	威海一期	交通信号控制机	青岛路-海峰路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1106	威海一期	交通信号控制机	青岛路-华夏路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1107	威海一期	交通信号控制机	青岛路-上海路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1108	威海一期	交通信号控制机	青岛路-齐鲁大道信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1109	威海一期	交通信号控制机	青岛路-工友路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1110	威海一期	交通信号控制机	文化路-北仓街信号 1	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1111	威海一期	交通信号控制机	文化路-北仓街信号 2	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1112	威海一期	交通信号控制机	文化路-统一路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1113	威海一期	交通信号控制机	文化路-少年路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1114	威海一期	交通信号控制机	文化路-古寨东路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1115	威海一期	交通信号控制机	文化路-古寨西路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1116	威海一期	交通信号控制机	文化路-福山路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1117	威海一期	交通信号控制机	文化路-长春路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1118	威海一期	交通信号控制机	文化路-吉林路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1119	威海一期	交通信号控制机	文化路-山大路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1120	威海一期	交通信号控制机	文化路-鞍山路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1121	威海一期	交通信号控制机	文化路-锦州路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1122	威海一期	交通信号控制机	官松岭路-统一路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1123	威海一期	交通信号控制机	官松岭路-古陌西路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1124	威海一期	交通信号控制机	官松岭路-西北山路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1125	威海一期	交通信号控制机	官松岭路-古寨东路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1126	威海一期	交通信号控制机	统一路-昆明路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1127	威海一期	交通信号控制机	统一路-和平路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1128	威海一期	交通信号控制机	远遥墩路 -益海路信号	海信	SC3080	2014 年 12 月				
1129	威海二期	卡口	古寨西路-花园中路卡口东	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1130	威海二期	卡口	古寨西路-花园中路卡口南	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1131	威海二期	卡口	古寨西路-花园中路卡口西	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1132	威海二期	卡口	齐鲁大道-东海路卡口北	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1133	威海二期	卡口	齐鲁大道-东海路卡口东 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1134	威海二期	卡口	齐鲁大道-东海路卡口东 2	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1135	威海二期	卡口	齐鲁大道-东海路卡口南	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1136	威海二期	卡口	齐鲁大道-东海路卡口西 1	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1137	威海二期	卡口	齐鲁大道-东海路卡口西 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1138	威海二期	卡口	青岛路-沧口路卡口北 1	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1139	威海二期	卡口	青岛路-沧口路卡口北 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1140	威海二期	卡口	青岛路-沧口路卡口南 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1141	威海二期	卡口	青岛路-沧口路卡口南 2	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1142	威海二期	卡口	青岛路-沧口路卡口西	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1143	威海二期	卡口	塔山路-崂山路 卡口北	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1144	威海二期	卡口	塔山路-崂山路 卡口东	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1145	威海二期	卡口	塔山路-崂山路 卡口南	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1146	威海二期	卡口	塔山路-崂山路	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月	2023 年 11 月	海康	IDS-TCV900-FE	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
			卡口西							
1147	威海二期	卡口	统一路-华夏路卡口北	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1148	威海二期	卡口	统一路-华夏路卡口东	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
1149	威海二期	卡口	统一路-华夏路卡口南	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1150	威海二期	卡口	统一路-华夏路卡口西	海康	iDS-2CD9371-S	2016 年 11 月				
1151	威海二期	卡口	统一路-崂山路卡口北 1	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1152	威海二期	卡口	统一路-崂山路卡口北 2	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1153	威海二期	卡口	统一路-崂山路卡口东 1	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1154	威海二期	卡口	统一路-崂山路卡口东 2	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1155	威海二期	卡口	统一路-崂山路卡口南	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1156	威海二期	卡口	统一路-崂山路卡口西	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1157	威海二期	卡口	珠海路-香港路卡口北	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1158	威海二期	卡口	珠海路-香港路卡口东	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1159	威海二期	卡口	珠海路-香港路卡口南	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1160	威海二期	卡口	珠海路-香港路卡口西	海康	iDS-2CD9371-KS	2016 年 11 月				
1161	威海三期	卡口	世昌大道-古寨西路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1162	威海三期	卡口	世昌大道-古寨西路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1163	威海三期	卡口	世昌大道-古寨西路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1164	威海三期	卡口	世昌大道-古寨西路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1165	威海三期	卡口	世昌大道-统一路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1166	威海三期	卡口	世昌大道-统一路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1167	威海三期	卡口	世昌大道-统一路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1168	威海三期	卡口	世昌大道-统一路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1169	威海三期	卡口	世昌大道-统一路南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1170	威海三期	卡口	新威路-文化路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1171	威海三期	卡口	新威路-文化路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1172	威海三期	卡口	新威路-文化路南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1173	威海三期	卡口	新威路-文化路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1174	威海三期	卡口	世昌大道-新威路北反卡 1	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1175	威海三期	卡口	世昌大道-新威路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1176	威海三期	卡口	世昌大道-新威路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1177	威海三期	卡口	世昌大道-新威路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1178	威海三期	卡口	青岛路-崂山路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1179	威海三期	卡口	青岛路-崂山路北反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1180	威海三期	卡口	青岛路-崂山路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1181	威海三期	卡口	青岛路-崂山路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1182	威海三期	卡口	青岛路-崂山路南反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1183	威海三期	卡口	青岛路-崂山路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1184	威海三期	卡口	青岛路-峰北路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1185	威海三期	卡口	青岛路-峰北路北反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1186	威海三期	卡口	青岛路-峰北路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1187	威海三期	卡口	青岛路-峰北路南反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1188	威海三期	卡口	青岛路-峰北路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1189	威海三期	卡口	青岛路-齐鲁大道北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1190	威海三期	卡口	青岛路-齐鲁大道北反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1191	威海三期	卡口	青岛路-齐鲁大道东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1192	威海三期	卡口	青岛路-齐鲁大道东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1193	威海三期	卡口	青岛路-齐鲁大道南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1194	威海三期	卡口	青岛路-齐鲁大道南反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1195	威海三期	卡口	青岛路-齐鲁大道西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1196	威海三期	卡口	青岛路-珠海路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1197	威海三期	卡口	青岛路-珠海路北反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1198	威海三期	卡口	青岛路-珠海路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1199	威海三期	卡口	青岛路-珠海路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1200	威海三期	卡口	青岛路-珠海路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1201	威海三期	卡口	青岛路-珠海路南反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1202	威海三期	卡口	青岛路-珠海路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1203	威海三期	卡口	青岛路-珠海路西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1204	威海三期	卡口	青岛路-工友路（江家寨）北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1205	威海三期	卡口	青岛路-工友路（江家寨）北反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1206	威海三期	卡口	青岛路-工友路（江家寨）南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月	2023 年 12 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1207	威海三期	卡口	青岛路-工友路（江家寨）南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1208	威海三期	卡口	威青一级路-开元东路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1209	威海三期	卡口	威青一级路-开元东路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1210	威海三期	卡口	威青一级路-开元东路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1211	威海三期	卡口	威青一级路-开元东路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1212	威海三期	卡口	海滨路-昆明路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1213	威海三期	卡口	海滨路-昆明路北反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1214	威海三期	卡口	海滨路-昆明路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1215	威海三期	卡口	海滨路-昆明路南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1216	威海三期	卡口	海滨路-昆明路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1217	威海三期	卡口	海滨路-渔港路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1218	威海三期	卡口	海滨路-渔港路北反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1219	威海三期	卡口	海滨路-渔港路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1220	威海三期	卡口	海滨路-渔港路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1221	威海三期	卡口	海滨路-渔港路南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1222	威海三期	卡口	威青一级路-台湾路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1223	威海三期	卡口	威青一级路-台湾路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1224	威海三期	卡口	威青一级路-台湾路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1225	威海三期	卡口	威青一级路-台湾路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1226	威海三期	卡口	威青一级路-台湾路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1227	威海三期	卡口	海滨路-四方路东反向人脸 1	海康	iDS-2CD9396-FES	2019 年 9 月				
1228	威海三期	卡口	海滨路-四方路西反向人脸 1	海康	iDS-2CD9396-AS	2019 年 9 月				
1229	威海三期	卡口	海滨路-四方路南反向人脸 1	海康	iDS-2CD9396-AS	2019 年 9 月				
1230	威海三期	卡口	海滨路-四方路北反向人脸 2	海康	iDS-2CD9396-AS	2019 年 9 月				
1231	威海三期	卡口	海滨路-四方路北反向人脸 1	海康	iDS-2CD9756-CMS/16	2019 年 9 月				
1232	威海三期	卡口	海滨路-四方路南反向人脸 2	海康	iDS-2CD9756-CMS/16	2019 年 9 月				
1233	威海三期	卡口	海滨路-沧口路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1234	威海三期	卡口	海滨路-沧口路北反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1235	威海三期	卡口	海滨路-沧口路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1236	威海三期	卡口	海滨路-沧口路南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1237	威海三期	卡口	海滨路-沧口路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1238	威海三期	卡口	文化路-古寨西路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1239	威海三期	卡口	文化路-古寨东路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1240	威海三期	卡口	文化路-古寨西路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1241	威海三期	卡口	文化路-古寨西路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1242	威海三期	卡口	文化路-古寨西路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1243	威海三期	卡口	文化路-古寨西路西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1244	威海三期	卡口	文化路-古寨东路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1245	威海三期	卡口	文化路-古寨东路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1246	威海三期	卡口	文化路-古寨东路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月	2023 年 12 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1247	威海三期	卡口	文化路-古寨东路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月	2023 年 12 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1248	威海三期	卡口	文化路-古寨东路西反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月	2023 年 12 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1249	威海三期	卡口	统一路-和平路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1250	威海三期	卡口	统一路-和平路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1251	威海三期	卡口	统一路-和平路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1252	威海三期	卡口	统一路-和平路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1253	威海三期	卡口	海滨南路-齐鲁大道北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1254	威海三期	卡口	海滨南路-齐鲁大道北反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1255	威海三期	卡口	海滨南路-齐鲁大道东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1256	威海三期	卡口	海滨南路-齐鲁大道东反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1257	威海三期	卡口	海滨南路-齐鲁大道南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1258	威海三期	卡口	海滨南路-齐鲁大道西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1259	威海三期	卡口	海滨南路-齐鲁大道西反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1260	威海三期	卡口	文化路-杭州街北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1261	威海三期	卡口	文化路-杭州街东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1262	威海三期	卡口	文化路-杭州街南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1263	威海三期	卡口	文化路-杭州街西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1264	威海三期	卡口	统一路-昆明路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1265	威海三期	卡口	统一路-昆明路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1266	威海三期	卡口	统一路-昆明路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1267	威海三期	卡口	统一路-昆明路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1268	威海三期	卡口	海滨路-华夏路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1269	威海三期	卡口	海滨路-华夏路北反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1270	威海三期	卡口	海滨路-华夏路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1271	威海三期	卡口	海滨路-华夏路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1272	威海三期	卡口	海滨路-华夏路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1273	威海三期	卡口	海滨路-华夏路南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1274	威海三期	卡口	海滨路-华夏路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1275	威海三期	卡口	统一路-四方路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1276	威海三期	卡口	统一路-四方路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1277	威海三期	卡口	统一路-四方路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1278	威海三期	卡口	统一路-海峰路西反卡	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1279	威海三期	卡口	塔山中路-沧口路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1280	威海三期	卡口	塔山中路-沧口路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1281	威海三期	卡口	塔山中路-沧口路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1282	威海三期	卡口	塔山中路-沧口路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1283	威海三期	卡口	大庆路-黄海路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1284	威海三期	卡口	大庆路-黄海路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1285	威海三期	卡口	大庆路-黄海路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1286	威海三期	卡口	大庆路-黄海路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1287	威海三期	卡口	大庆路-黄海路西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1288	威海三期	卡口	黄海路-珠海路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1289	威海三期	卡口	黄海路-珠海路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1290	威海三期	卡口	黄海路-珠海路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1291	威海三期	卡口	黄海路-珠海路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1292	威海三期	卡口	滨海大道-金鸡大道东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1293	威海三期	卡口	滨海大道-金鸡大道南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1294	威海三期	卡口	滨海大道-金鸡大道南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1295	威海三期	卡口	滨海大道-金鸡大道西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1296	威海三期	卡口	官松岭路-古寨东路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1297	威海三期	卡口	官松岭路-古寨东路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1298	威海三期	卡口	官松岭路-古寨东路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1299	威海三期	卡口	官松岭路-古寨东路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1300	威海三期	卡口	深圳路-黄海路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1301	威海三期	卡口	深圳路-黄海路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1302	威海三期	卡口	深圳路-黄海路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1303	威海三期	卡口	深圳路-黄海路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1304	威海三期	卡口	古寨东路-花园中路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1305	威海三期	卡口	古寨东路-花园中路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1306	威海三期	卡口	古寨东路-花园中路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1307	威海三期	卡口	古寨东路-花园中路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1308	威海三期	卡口	古寨东路-昆明路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1309	威海三期	卡口	古寨东路-昆明路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1310	威海三期	卡口	古寨东路-昆明路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1311	威海三期	卡口	香港路-深圳路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1312	威海三期	卡口	香港路-深圳路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1313	威海三期	卡口	香港路-深圳路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1314	威海三期	卡口	香港路-深圳路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1315	威海三期	卡口	滨海大道-黄海路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1316	威海三期	卡口	滨海大道-黄海路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1317	威海三期	卡口	海埠路-滨海大道（城子）北反卡 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1318	威海三期	卡口	海埠路-滨海大道（城子）东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
1319	威海三期	卡口	海埠路-滨海大道（城子）南反卡 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1320	威海三期	卡口	海埠路-滨海大道（城子）西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
1321	威海三期	卡口	海埠路-工友路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1322	威海三期	卡口	海埠路-工友路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1323	威海三期	卡口	海埠路-工友路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1324	威海三期	卡口	海埠路-工友路南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1325	威海三期	卡口	海埠路-工友路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS-升	2019 年 9 月				
1326	威海三期	卡口	桥兴路-S303 桥头北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1327	威海三期	卡口	桥兴路-S303 桥头西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1328	威海三期	卡口	和兴路-创业路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1329	威海三期	卡口	和兴路-创业路北反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1330	威海三期	卡口	和兴路-创业路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1331	威海三期	卡口	和兴路-创业路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1332	威海三期	卡口	和兴路-创业路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1333	威海三期	卡口	和兴路-创业路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1334	威海三期	卡口	和兴路-创业路西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1335	威海三期	卡口	和兴路-双岛东路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1336	威海三期	卡口	和兴路-双岛东路北反卡 2	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1337	威海三期	卡口	和兴路-双岛东路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1338	威海三期	卡口	和兴路-双岛东路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1339	威海三期	卡口	和兴路-双岛东路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1340	威海三期	卡口	和兴路-双岛东路南反卡 2	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1341	威海三期	卡口	和兴路-双岛东路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1342	威海三期	卡口	菊花顶路-北山路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1343	威海三期	卡口	菊花顶路-北山路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1344	威海三期	卡口	菊花顶路-北山路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1345	威海三期	卡口	菊花顶路-北山路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1346	威海三期	卡口	成大路-金鸡大道东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-S	2019 年 9 月				
1347	威海三期	卡口	成大路-金鸡大道东反卡 2	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1348	威海三期	卡口	成大路-金鸡大道南反卡 1	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1349	威海三期	卡口	成大路-金鸡大道南反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1350	威海三期	卡口	成大路-金鸡大道西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1351	威海三期	卡口	成大路-金鸡大道西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1352	威海三期	卡口	成大路-金鸡大道西反卡 3	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1353	威海三期	卡口	成大路-海林路北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1354	威海三期	卡口	成大路-海林路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1355	威海三期	卡口	成大路-海林路东反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1356	威海三期	卡口	成大路-海林路东反卡 3	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1357	威海三期	卡口	成大路-海林路南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1358	威海三期	卡口	成大路-海林路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1359	威海三期	卡口	成大路-海林路西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1360	威海三期	卡口	成大路-海林路西反卡 3	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1361	威海三期	卡口	温泉中路-富电电子东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1362	威海三期	卡口	温泉中路-富电电子东南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1363	威海三期	卡口	温泉中路-富电电子西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1364	威海三期	卡口	温泉中路-富电电子西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月	2023 年 5 月	海康	IDS-TCV500-F	
1365	威海三期	卡口	S202-江苏路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1366	威海三期	卡口	S202-江苏路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1367	威海三期	卡口	S202-江苏路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1368	威海三期	卡口	S202-开元西路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1369	威海三期	卡口	S202-开元西路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1370	威海三期	卡口	S202-开元西路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1371	威海三期	卡口	S202-开元西路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1372	威海三期	卡口	S202-台湾路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1373	威海三期	卡口	S202-台湾路东反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1374	威海三期	卡口	S202-台湾路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1375	威海三期	卡口	S202-台湾路西反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1376	威海三期	卡口	S202-S303 北反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1377	威海三期	卡口	S202-S303 东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1378	威海三期	卡口	S202-S303 南反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1379	威海三期	卡口	S202-S303 西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1380	威海三期	卡口	S204-苕兴路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1381	威海三期	卡口	S204-苕兴路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1382	威海三期	卡口	S204-苕兴路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1383	威海三期	卡口	S204-苕兴路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1384	威海三期	卡口	S204-锦山路北反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1385	威海三期	卡口	S204-锦山路南反卡 1	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1386	威海三期	卡口	长江街-沈阳路南反卡 1	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1387	威海三期	卡口	长江街-沈阳路西反卡 1	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1388	威海三期	卡口	沈阳路-东鑫路北反卡 1	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1389	威海三期	卡口	沈阳路-东鑫路东反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1390	威海三期	卡口	沈阳路-东鑫路西反卡 1	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1391	威海三期	卡口	沈阳路-东鑫路西反卡 2	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1392	大货车	卡口	世昌大道-科技路大货车抓拍	海康	IDS-TCS917-CER/T1/25	2023 年 8 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCS917-CER/T1/25	
1393	环山路项目	卡口	柳沟立交龙门架东向西卡口 1	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
1394	环山路项目	卡口	柳沟立交龙门架东向西卡口 2	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
1395	环山路项目	卡口	陶家汭隧道出口北向南卡口 1	海康	DS-2CD9131-KS	2021 年 2 月				
1396	环山路项目	卡口	陶家汭隧道出口北向南卡口 2	海康	DS-2CD9131-KS	2021 年 2 月				
1397	环山路项目	卡口	老环山路-九峰街东卡口 1	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
1398	环山路项目	卡口	老环山路-九峰街东卡口 2	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
1399	环山路项目	卡口	环山路-广远路西卡口	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
1400	环山路项目	卡口	环山路-广远路东卡口	海康	iDS-2CD9136-BES	2021 年 2 月				
1401	环山路项目	卡口	山东高速南向北卡口	海康	iDS-2CD9396-BES	2021 年 2 月				
1402	威海二期	卡口	威青一级路-江苏东路反向微卡口北	海康	iDS-2CD9022-SZ、200 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1403	威海二期	卡口	威青一级路-江苏东路反向微卡口东	海康	iDS-2CD9022-SZ、200 万	2016 年 11 月				
1404	威海二期	卡口	威青一级路-江苏东路反向微卡口南	海康	iDS-2CD9022-SZ、200 万	2016 年 11 月				
1405	威海二期	卡口	威青一级路-江苏东路反向微卡口西	海康	iDS-2CD9022-SZ、200 万	2016 年 11 月				
1406	威海二期	卡口	S204-职业学院反向卡口北	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1407	威海二期	卡口	S204-职业学院反向卡口南	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1408	威海二期	卡口	滨海大道-华夏路南 50 米卡口北	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1409	威海二期	卡口	滨海大道-华夏路南 50 米卡口南	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1410	威海二期	卡口	青岛路-华夏路北反向卡口 1	海康	iDS-2CD9376-ES、700 万	2016 年 11 月	2023 年 4 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1411	威海二期	卡口	青岛路-华夏路东反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1412	威海二期	卡口	青岛路-华夏路南反向卡口 2	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1413	威海二期	卡口	青岛路-华夏路西反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1414	威海二期	卡口	青岛路-华夏路北反向卡口 2	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1415	威海二期	卡口	青岛路-华夏路南反向卡口 1	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1416	威海二期	卡口	海滨路-崂山路卡口北 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1417	威海二期	卡口	海滨路-崂山路卡口北 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1418	威海二期	卡口	海滨路-崂山路卡口南 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1419	威海二期	卡口	海滨路-崂山路卡口南 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1420	威海二期	卡口	海滨路-崂山路卡口西 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1421	威海二期	卡口	海滨路-崂山路卡口西 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1422	威海二期	卡口	成大线-北虎口村卡口东 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
									MFS/50	
1423	威海二期	卡口	成大线-北虎口村卡口东 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1424	威海二期	卡口	成大线-北虎口村卡口南	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月	2023 年 1 月	海康	IDS-TCV500-F	
1425	威海二期	卡口	成大线-北虎口村卡口西 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1426	威海二期	卡口	成大线-北虎口村卡口西 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1427	威海二期	卡口	成大线-老成大线卡口东 1	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1428	威海二期	卡口	成大线-老成大线卡口东 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1429	威海二期	卡口	成大线-老成大线卡口南	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1430	威海二期	卡口	成大线-老成大线卡口西 1	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1431	威海二期	卡口	成大线-老成大线卡口西 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1432	威海二期	卡口	滨海大道-华夏路卡口北	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1433	威海二期	卡口	滨海大道-华夏路卡口西	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1434	威海二期	卡口	成大线-北虎口村卡口东 3	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1435	威海二期	卡口	滨海大道-嵩山路卡口北	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1436	威海二期	卡口	滨海大道-嵩山路卡口东	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1437	威海二期	卡口	滨海大道-嵩山路卡口南	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1438	威海二期	卡口	文化路-锦州路反向人脸北	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1439	威海二期	卡口	文化路-锦州路反向人脸东 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1440	威海二期	卡口	文化路-锦州路反向人脸东 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1441	威海二期	卡口	文化路-锦州路反向人脸南	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1442	威海二期	卡口	文化路-锦州路反向人脸西 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1443	威海二期	卡口	文化路-锦州路反向人脸西 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1444	威海二期	卡口	世昌大道-环翠路反向卡口东	海康	iDS-2CD9796-FEMS/25、 900 万	2016 年 11 月				
1445	威海二期	卡口	世昌大道-环翠路反向卡口南	海康	iDS-2CD9022-SZ、200 万	2016 年 11 月				
1446	威海二期	卡口	世昌大道-福山路反向北	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1447	威海二期	卡口	世昌大道-福山路反向东 1	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1448	威海二期	卡口	世昌大道-福山路反向东 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1449	威海二期	卡口	世昌大道-福山路反向南	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月	2023 年 7 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1450	威海二期	卡口	世昌大道-福山路反向西 1	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1451	威海二期	卡口	世昌大道-福山路反向西 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1452	威海二期	卡口	世昌大道-沈阳路北反向人脸	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1453	威海二期	卡口	世昌大道-沈阳路东 1 反向人脸	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1454	威海二期	卡口	世昌大道-沈阳路东 2 反向人脸	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1455	威海二期	卡口	世昌大道-沈阳路南 1 反向人脸	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1456	威海二期	卡口	世昌大道-沈阳路西 1 反向人脸	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1457	威海二期	卡口	世昌大道-沈阳路西 2 反向人脸	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1458	威海二期	卡口	文化路-福山路北反向人脸	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1459	威海二期	卡口	文化路-福山路东 1 反向人脸	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1460	威海二期	卡口	文化路-福山路东 2 反向人脸	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1461	威海二期	卡口	文化路-福山路南反向人脸	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1462	威海二期	卡口	文化路-福山路西 1 反向人脸	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1463	威海二期	卡口	文化路-福山路西 2 反向人脸	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1464	威海二期	卡口	统一路-益海路北反向人脸	海康	iDS-TCV300、300 万	2016 年 11 月				
1465	威海二期	卡口	统一路-益海路东反向人脸	海康	iDS-TCV300、300 万	2016 年 11 月	2023 年 6 月	海康	IDS-TCV500-F	
1466	威海二期	卡口	统一路-益海路西反向人脸	海康	iDS-TCV300、300 万	2016 年 11 月				
1467	威海二期	卡口	世昌大道-沈阳路南 2 反向人脸	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1468	威海二期	卡口	新旅游码头卡口西	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月	2023 年 5 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1469	威海二期	卡口	文化路-统一路北反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1470	威海二期	卡口	文化路-统一路东反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1471	威海二期	卡口	文化路-统一路南反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1472	威海二期	卡口	文化路-统一路西 2 反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1473	威海二期	卡口	新威路-昆明路北反向卡口 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1474	威海二期	卡口	新威路-昆明路东反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1475	威海二期	卡口	新威路-昆明路南反向卡口 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1476	威海二期	卡口	新威路-昆明路西反向卡口	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1477	威海二期	卡口	新威路-昆明路北反向卡口 1	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1478	威海二期	卡口	新威路-昆明路南反向卡口 1	海康	iDS-2CD9361-KS、300 万	2016 年 11 月				
1479	威海二期	卡口	世昌大道-古寨东路卡口北	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1480	威海二期	卡口	世昌大道-古寨东路卡口东 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1481	威海二期	卡口	世昌大道-古寨东路卡口东 2	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1482	威海二期	卡口	世昌大道-古寨东路卡口南	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1483	威海二期	卡口	世昌大道-古寨东路卡口西 1	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1484	威海二期	卡口	世昌大道-古寨东路卡口西 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1485	威海二期	卡口	S204-汪疃立交桥卡口北	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
1486	威海二期	卡口	S204-汪疃立交桥卡口南	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
1487	威海二期	卡口	S204-汪羊线交叉口北（威豪酒庄）卡口北	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
1488	威海二期	卡口	S204-汪羊线交叉口北（威豪酒庄）卡口南	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
1489	威海二期	卡口	俚李线-汪疃中学门口卡口东 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1490	威海二期	卡口	俚李线-汪疃中学门口卡口西 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1491	威海二期	卡口	初张辅线-乐扣东门卡口北 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1492	威海二期	卡口	初张辅线-乐扣东门卡口北 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1493	威海二期	卡口	初张辅线-乐扣东门卡口南 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1494	威海二期	卡口	初张辅线-乐扣东门卡口南 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1495	威海二期	卡口	成龙线-王家河村口卡口东 1	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1496	威海二期	卡口	成龙线-王家河村口卡口西 1	海康	iDS-2CD9371-KS、700 万	2016 年 11 月				
1497	威海二期	卡口	悦海花园黄岛路-滨海大道(西向东)卡口(测速)	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1498	威海二期	卡口	悦海花园黄岛路-滨海大道(南向北)卡口(测速)	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1499	威海二期	卡口	青岛路-珠海路高架桥(北向南)卡口 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1500	威海二期	卡口	青岛路-珠海路高架桥(北向南)卡口 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1501	威海二期	卡口	青岛路-珠海路高架桥(南向北)卡口 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1502	威海二期	卡口	青岛路-珠海路高架桥(南向北)卡口 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1503	威海二期	卡口	海滨路-轮胎厂测速卡口北 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1504	威海二期	卡口	海滨路-轮胎厂测速卡口北 2	海康	iDS-2CD9136-ES、300 万	2016 年 11 月				
1505	威海二期	卡口	海滨路-轮胎厂测速卡口南 1	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1506	威海二期	卡口	海滨路-轮胎厂测速卡口南 2	海康	DS-2CD9131-KS、300 万	2016 年 11 月				
1507	威海二期	卡口	S704-五渚河大桥南 50 米卡口东	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
1508	威海二期	卡口	S704-五渚河大桥南 50 米卡口西	大华	ITC602-RF1A、600 万	2016 年 11 月				
1509	威海二期	卡口	沈阳路-大华木业卡口东	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1510	威海二期	卡口	沈阳路-大华木业卡口西	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1511	威海二期	卡口	安海路-北山路交叉口卡口北	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1512	威海二期	卡口	安海路-北山路交叉口卡口南	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1513	威海二期	卡口	东山路-育华路(西向东)卡口	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1514	威海二期	卡口	东山路-育华路(东向西)卡口	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1515	威海二期	卡口	统一路-塔山隧道北向南卡口	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1516	威海二期	卡口	统一路-塔山隧道南向北卡口	海康	iDS-2CD9361-KS、600 万	2016 年 11 月				
1517	威海二期	卡口	威海市北山路卡口北卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				
1518	威海二期	卡口	威海市北山路卡口南卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1519	威海二期	卡口	威海市合庆华海宾馆卡口北卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1520	威海二期	卡口	威海市合庆华海宾馆卡口南卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2016 年 11 月	2024 年 8 月	海康	iDS-2CD9796-FE MFS/50	
1521	威海三期	卡口	泉盛路-工友路北向南卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1522	威海三期	卡口	泉盛路-工友路南向北卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1523	威海三期	卡口	柳河路-柳城路东向西卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1524	威海三期	卡口	柳河路-柳城路西向东卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1525	威海三期	卡口	汪羊线-小阮村北向南卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1526	威海三期	卡口	汪羊线-小阮村南向北卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1527	威海三期	卡口	S303 省道-英武山东向西卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1528	威海三期	卡口	S303 省道-英武山西向东卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1529	威海三期	卡口	西黄线-西黄岚北向南卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1530	威海三期	卡口	西黄线-西黄岚南向北卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1531	威海三期	卡口	S303-桥头西口东向西卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1532	威海三期	卡口	S303-桥头西口西向东卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1533	威海三期	卡口	S303-北墩前东向西卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1534	威海三期	卡口	S303-北墩前西向东卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1535	威海三期	卡口	S901-杭上村北向南卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1536	威海三期	卡口	S901-杭上村南向北卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1537	威海三期	卡口	S901-汪疃供电所北向南卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1538	威海三期	卡口	S901-汪疃供电所南向北卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1539	威海三期	卡口	X001-Y097(泊高线-双佛路)东向西卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1540	威海三期	卡口	X001-Y097(泊高线-双佛路)西向东卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1541	威海三期	卡口	兴桥路-新桥路以北半坡北向南卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1542	威海三期	卡口	兴桥路-新桥路以北半坡南向北卡口	海康	DS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1543	威海三期	卡口	科技路-福山路北反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1544	威海三期	卡口	科技路-福山路南反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1545	威海三期	卡口	科技路-福山路西反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1546	威海三期	卡口	科技路-大连路北反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1547	威海三期	卡口	科技路-大连路东反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1548	威海三期	卡口	科技路-大连路南反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1549	威海三期	卡口	科技路-大连路西反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1550	威海三期	卡口	科技路-沈阳中路北反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				拆除
1551	威海三期	卡口	科技路-沈阳中路东反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1552	威海三期	卡口	科技路-沈阳中路南反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				拆除
1553	威海三期	卡口	科技路-沈阳中路西反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1554	威海三期	卡口	火炬路-吉林路北反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1555	威海三期	卡口	火炬路-吉林路东反卡	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1556	威海三期	卡口	火炬路-吉林路南反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1557	威海三期	卡口	火炬路-吉林路西反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1558	威海三期	卡口	沈阳南路-和兴路北反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1559	威海三期	卡口	沈阳南路-和兴路东反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1560	威海三期	卡口	沈阳南路-和兴路南反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1561	威海三期	卡口	沈阳南路-和兴路西反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1562	威海三期	卡口	S204-和兴路北反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1563	威海三期	卡口	S204-和兴路东反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1564	威海三期	卡口	S204-和兴路南反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1565	威海三期	卡口	沈阳路-大连路东反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1566	威海三期	卡口	沈阳路-大连路南反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1567	威海三期	卡口	沈阳路-大连路西反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1568	威海三期	卡口	文化路-沈阳路北反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1569	威海三期	卡口	文化路-沈阳路东 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1570	威海三期	卡口	文化路-沈阳路东 2 反卡	海康	iDS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1571	威海三期	卡口	文化路-沈阳路南 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1572	威海三期	卡口	文化路-沈阳路南 2 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1573	威海三期	卡口	文化路-沈阳路西 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1574	威海三期	卡口	文化路-沈阳路西 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1575	威海三期	卡口	世昌大道-火炬路北反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1576	威海三期	卡口	世昌大道-火炬路东 1 反卡	海康	iDS-TCV700-DX	2019 年 9 月				
1577	威海三期	卡口	世昌大道-火炬路东 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1578	威海三期	卡口	世昌大道-火炬路南反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1579	威海三期	卡口	世昌大道-火炬路西 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1580	威海三期	卡口	世昌大道-火炬路西 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1581	威海三期	卡口	世昌大道-科技路北反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1582	威海三期	卡口	世昌大道-科技路东 1 反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1583	威海三期	卡口	世昌大道-科技路东 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1584	威海三期	卡口	世昌大道-科技路南反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1585	威海三期	卡口	世昌大道-科技路西 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1586	威海三期	卡口	世昌大道-科技路西 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1587	威海三期	卡口	沈阳路-火炬路北 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1588	威海三期	卡口	沈阳路-火炬路北 2 反卡	海康	iDS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1589	威海三期	卡口	沈阳路-火炬路东反卡	海康	iDS-TCV700-DX	2019 年 9 月				
1590	威海三期	卡口	文化路-吉林路北 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1591	威海三期	卡口	文化路-吉林路北 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1592	威海三期	卡口	文化路-吉林路东 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1593	威海三期	卡口	文化路-吉林路东 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1594	威海三期	卡口	文化路-吉林路南反卡	海康	iDS-TCV700-DX	2019 年 9 月				
1595	威海三期	卡口	文化路-吉林路西 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1596	威海三期	卡口	文化路-吉林路西 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1597	威海三期	卡口	火炬路-鞍山路北反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1598	威海三期	卡口	火炬路-鞍山路东反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1599	威海三期	卡口	火炬路-鞍山路南反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1600	威海三期	卡口	火炬路-鞍山路西反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1601	威海三期	卡口	火炬路-天津路北反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1602	威海三期	卡口	火炬路-天津路东 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1603	威海三期	卡口	火炬路-天津路东 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1604	威海三期	卡口	火炬路-天津路南反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1605	威海三期	卡口	火炬路-天津路西反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1606	威海三期	卡口	火炬路-黄河街北反卡	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1607	威海三期	卡口	火炬路-黄河街东反卡	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1608	威海三期	卡口	火炬路-黄河街南反卡	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1609	威海三期	卡口	火炬路-黄河街西反卡	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1610	威海三期	卡口	长江街-环翠路北 1 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1611	威海三期	卡口	长江街-环翠路北 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1612	威海三期	卡口	长江街-环翠路东 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1613	威海三期	卡口	长江街-环翠路东 2 反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1614	威海三期	卡口	长江街-环翠路南反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1615	威海三期	卡口	长江街-普陀路北反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1616	威海三期	卡口	长江街-普陀路东 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1617	威海三期	卡口	长江街-普陀路东 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1618	威海三期	卡口	长江街-普陀路西 1 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1619	威海三期	卡口	长江街-普陀路西 2 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1620	威海三期	卡口	昌华路-环翠路北反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1621	威海三期	卡口	昌华路-环翠路东 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1622	威海三期	卡口	昌华路-环翠路东 2 反卡	海康	iDS-2CD9336-ES	2019 年 9 月				
1623	威海三期	卡口	昌华路-环翠路南反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1624	威海三期	卡口	沈阳路-环山路北反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1625	威海三期	卡口	沈阳路-环山路东反卡	海康	iDS-2CD9336-KS	2019 年 9 月				
1626	威海三期	卡口	沈阳路-环山路南反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1627	威海三期	卡口	沈阳路-环山路西反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1628	威海三期	卡口	文化路-鞍山路北反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1629	威海三期	卡口	文化路-鞍山路东 1 反卡	海康	iDS-2CD9336-ES	2019 年 9 月				
1630	威海三期	卡口	文化路-鞍山路东 2 反卡	海康	iDS-2CD9336-ES	2019 年 9 月				
1631	威海三期	卡口	文化路-鞍山路南 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1632	威海三期	卡口	文化路-鞍山路南 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1633	威海三期	卡口	文化路-鞍山路西 1 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1634	威海三期	卡口	文化路-鞍山路西 2 反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1635	威海三期	卡口	科技路-抚顺路北反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1636	威海三期	卡口	科技路-抚顺路东反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1637	威海三期	卡口	科技路-抚顺路南反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1638	威海三期	卡口	科技路-抚顺路西反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1639	威海三期	卡口	官松岭路-远遥墩路北反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1640	威海三期	卡口	官松岭路-远遥墩路东反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1641	威海三期	卡口	官松岭路-远遥墩路南反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1642	威海三期	卡口	官松岭路-远遥墩路西反卡	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1643	威海三期	卡口	S302-和兴路北反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1644	威海三期	卡口	S302-和兴路东反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1645	威海三期	卡口	S302-和兴路南反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1646	威海三期	卡口	S302-和兴路西反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1647	威海三期	卡口	S204-牟平老道北反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1648	威海三期	卡口	S204-牟平老道南反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1649	威海三期	卡口	S204-兴山路北反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1650	威海三期	卡口	S205-兴山路南反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1651	威海三期	卡口	S206-兴山路西反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1652	威海三期	卡口	火炬南路-长江街北反卡	海康	iDS-2CD9336-KS	2019 年 9 月				
1653	威海三期	卡口	火炬南路-长江街东 1 反卡	海康	iDS-2CD9336-KS	2019 年 9 月				
1654	威海三期	卡口	火炬南路-长江街东 2 反卡	海康	iDS-TCV700	2019 年 9 月				
1655	威海三期	卡口	火炬南路-长江街南反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1656	威海三期	卡口	山海路-凤凰山路北反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1657	威海三期	卡口	山海路-凤凰山路东反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1658	威海三期	卡口	山海路-凤凰山路南反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1659	威海三期	卡口	山海路-凤凰山路西反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1660	威海三期	卡口	沈阳中路-昌化路北反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1661	威海三期	卡口	沈阳中路-昌化路东 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1662	威海三期	卡口	沈阳中路-昌化路东 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1663	威海三期	卡口	沈阳中路-昌化路南 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1664	威海三期	卡口	沈阳中路-昌化路南 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1665	威海三期	卡口	沈阳中路-昌化路西 1 反卡	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月	2023 年 6 月	海康	IDS-TCV500-F	
1666	威海三期	卡口	沈阳中路-昌化路西 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1667	威海三期	卡口	和兴路-双城路东反卡	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1668	威海三期	卡口	和兴路-双城路南反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1669	威海三期	卡口	和兴路-双城路西反卡	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1670	威海三期	卡口	统一南路-海峰路北反卡	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1671	威海三期	卡口	统一南路-海峰路东反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1672	威海三期	卡口	统一南路-海峰路南 1	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1673	威海三期	卡口	统一南路-海峰路南 2	海康	iDS-2CD9336-KS	2019 年 9 月				
1674	威海三期	卡口	海埠路-华能电厂北 1 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1675	威海三期	卡口	海埠路-华能电厂北 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1676	威海三期	卡口	海埠路-华能电厂南 1 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1677	威海三期	卡口	海埠路-华能电厂南 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1678	威海三期	卡口	S204-骏山路北反卡	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1679	威海三期	卡口	S204-骏山路东反卡	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1680	威海三期	卡口	S302-石家大道北 1 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1681	威海三期	卡口	S302-石家大道北 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1682	威海三期	卡口	S302-石家大道东 1 反卡	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1683	威海三期	卡口	S302-石家大道东 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1684	威海三期	卡口	S302-石家大道南 1 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1685	威海三期	卡口	S302-石家大道南 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1686	威海三期	卡口	S302-石家大道西 1 反卡	海康	iDS-2CD9376-ES	2019 年 9 月				
1687	威海三期	卡口	S302-石家大道西 2 反卡	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1688	威海三期	卡口	普陀路-淮河街南卡口	海康	iDS-2CD9371-KS	2019 年 9 月				
1689	威海三期	卡口	普陀路-淮河街北卡口	海康	iDS-TCV700-DX	2019 年 9 月				
1690	威海三期	卡口	环海路-哈工大北门东卡口	海康	iDS-2CD9336-KS	2019 年 9 月				
1691	威海三期	卡口	环海路-哈工大北门西卡口	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1692	威海三期	卡口	和兴路-于家亦南卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1693	威海三期	卡口	和兴路-于家亦北卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1694	威海三期	卡口	环山路-新田路南 200 米南卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1695	威海三期	卡口	环山路-新田路南 200 米北卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1696	威海三期	卡口	沈阳路-里口山东路 200 米东卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1697	威海三期	卡口	沈阳路-里口山东路 201 米西卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1698	威海三期	卡口	科技路-黄河街北 200 米南 1 卡口	海康	iDS-2CD9131-KS	2019 年 9 月				
1699	威海三期	卡口	科技路-黄河街北 200 米南 2 卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1700	威海三期	卡口	科技路-黄河街北 200 米北 1 卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1701	威海三期	卡口	科技路-黄河街北 200 米北 2 卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1702	威海三期	卡口	福山路-科技路南 200 米南 1 卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1703	威海三期	卡口	福山路-科技路南 200 米南 2 卡口	海康	iDS-2CD9336-KS	2019 年 9 月				
1704	威海三期	卡口	福山路-科技路南 200 米北 1 卡口	海康	iDS-TCV300	2019 年 9 月				
1705	威海三期	卡口	福山路-科技路南 200 米北 2 卡口	海康	iDS-2CD9131-S	2019 年 9 月				
1706	威海三期	卡口	环海路-山大北门西卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1707	威海三期	卡口	环海路-山大北门东卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1708	威海三期	卡口	汪羊线 X002-吐羊口村南卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1709	威海三期	卡口	汪羊线 X002-吐羊口村北卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1710	威海三期	卡口	北鞠线 X03-长乔村北卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1711	威海三期	卡口	北鞠线 X03-长乔村东卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1712	威海三期	卡口	北鞠线 X03-长乔村南卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1713	威海三期	卡口	北鞠线 X03-长乔村西卡口	海康	iDS-2CD9136-ES	2019 年 9 月				
1714	威海一期	卡口	烟威高速立交桥东 120 米(东向西)卡口 1	大华	定制	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
1715	威海一期	卡口	烟威高速立交桥东 120 米(东向西)卡口 2	大华	定制	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
1716	威海一期	卡口	烟威高速立交桥东 120 米(西向东)卡口 1	大华	定制	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
1717	威海一期	卡口	烟威高速立交桥东 120 米(西向东)卡口 2	大华	定制	2014 年 12 月	设备拆除			拆除
1718	威海一期	卡口	S302-S204 东 200 米(东向西)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1719	威海一期	卡口	S302-S204 东 200 米(东向西)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1720	威海一期	卡口	S302-S204 东 200 米(西向东)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1721	威海一期	卡口	S302-S204 东 200 米(西向东)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1722	威海一期	卡口	威青一级路-台湾路南 270 米(南向北)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1723	威海一期	卡口	威青一级路-台湾路南 270 米(南向北)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1724	威海一期	卡口	威青一级路-台湾路南 270 米(北向南)卡口 1	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1725	威海一期	卡口	威青一级路-台湾路南 270 米(北向南)卡口 2	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1726	威海一期	卡口	S303-开元西路西(东向西)卡口	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1727	威海一期	卡口	S303-开元西路西(西向东)卡口	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1728	威海一期	卡口	S303-所前泊村口(南向北)卡口	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1729	威海一期	卡口	S303-所前泊村口(北向南)卡口	大华	ITC213-GVRB3B-H,300 万	2014 年 12 月	4 期改造			
1730	运维加建	卡口	海滨路-金线顶路反卡北 1	海康	IDS-TCV900-FE	2023 年 8 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1731	运维加建	卡口	海滨路-金线顶路反卡北 2	海康	IDS-TCV900-FE	2023 年 8 月	2023 年 8 月	海康	IDS-TCV900-FE	
1732	威海二期	流量检测	大庆路-黄海路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1733	威海二期	流量检测	古寨东路(古寨南路-世昌大道)距北 160 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1734	威海二期	流量检测	古寨东路(古寨南路-世昌大道)距南 160 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1735	威海二期	流量检测	古寨东路(昆明路-古寨南路)距北 200 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1736	威海二期	流量检测	古寨东路(昆明路-古寨南路)距北 400 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1737	威海二期	流量检测	古寨东路(世昌大道-顺河街)距北 160 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1738	威海二期	流量检测	古寨东路(世昌大道-顺河街)距南 160 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1739	威海二期	流量检测	古寨东路(顺河街-环山路)距北 200 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1740	威海二期	流量检测	古寨东路(顺河街-环山路)距北 420 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1741	威海二期	流量检测	古寨东路(文化路-昆明路)距北 240 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1742	威海二期	流量检测	海滨路(二中-金线顶路)距南 190 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1743	威海二期	流量检测	海滨路(和平路-世昌大道)距北 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1744	威海二期	流量检测	海滨路(和平路-世昌大道)距南 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1745	威海二期	流量检测	海滨路(金线顶路-渔港路)距北 170 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1746	威海二期	流量检测	海滨路(金线顶路-渔港路)距南 170 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1747	威海二期	流量检测	海滨路（昆明路-宝泉路）距北 200 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1748	威海二期	流量检测	海滨路（昆明路-宝泉路）距南 200 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1749	威海二期	流量检测	海滨路（世昌大道-陶瓷路）距南 240 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1750	威海二期	流量检测	海滨路（世昌大道-陶瓷路）距南 470 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1751	威海二期	流量检测	海滨路（陶瓷路-二中）距南 190 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1752	威海二期	流量检测	海滨路（陶瓷路-二中）距南 380 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1753	威海二期	流量检测	海滨路（文化路-昆明路）距南 180 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1754	威海二期	流量检测	海滨路-渔港路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1755	威海二期	流量检测	海埠路-滨海大道路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1756	威海二期	流量检测	海埠路-工友路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1757	威海二期	流量检测	和平路(海城巷-统一路)距西 100 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1758	威海二期	流量检测	和平路(海城巷-统一路)距西 150 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1759	威海二期	流量检测	和平路（统一路-新威路）距东 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1760	威海二期	流量检测	和平路（统一路-新威路）距西 160 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1761	威海二期	流量检测	和平路（西城路-统一路）距东 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1762	威海二期	流量检测	和平路（西城路-统一路）距西 200 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1763	威海二期	流量检测	和平路（新威路-海滨路）距东 155 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1764	威海二期	流量检测	和平路（新威路-海滨路）距西 150 米地磁	迈锐数	VDS3001	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
				据						
1765	威海二期	流量检测	昆明路（古寨东路-西北山路）距西 200 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1766	威海二期	流量检测	昆明路（古寨东路-西北山路）距西 400 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1767	威海二期	流量检测	昆明路（少年路-统一路）距西 160 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1768	威海二期	流量检测	昆明路（统一路-新威路）距东 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1769	威海二期	流量检测	昆明路（统一路-新威路）距西 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1770	威海二期	流量检测	昆明路（西北山路-隧道西口）距西 140 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1771	威海二期	流量检测	昆明路（新威路-海滨路）距东 140 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1772	威海二期	流量检测	昆明路（新威路-海滨路）距西 200 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1773	威海二期	流量检测	昆明路（新威路-海滨路）距西 85 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1774	威海二期	流量检测	崂山路（青岛路-海滨路）距东 200 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1775	威海二期	流量检测	崂山路（塔山中路-青岛路）距东 180 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1776	威海二期	流量检测	崂山路（塔山中路-青岛路）距西 180 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1777	威海二期	流量检测	崂山路（统一南路-塔山中路）距东 220 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1778	威海二期	流量检测	崂山路（统一南路-塔山中路）距西 240 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1779	威海二期	流量检测	青岛北路-渔港路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1780	威海二期	流量检测	青岛路（沧口路-崂山路）距北 210 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1781	威海二期	流量检测	青岛路（沧口路-崂山路）距北 500 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1782	威海二期	流量检测	青岛路（戚家汭路-渔港路）距西 150 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1783	威海二期	流量检测	青岛路（世昌大道-陶瓷路）距北 180 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1784	威海二期	流量检测	青岛路（世昌大道-陶瓷路）距北 370 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1785	威海二期	流量检测	青岛路（世昌大道-陶瓷路）距北 550 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1786	威海二期	流量检测	青岛路（四方路-沧口路）距北 210 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1787	威海二期	流量检测	青岛路（陶瓷路-戚家汭路）微波距北 240 米	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1788	威海二期	流量检测	青岛路（陶瓷路-戚家汭路）微波距北 520 米	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1789	威海二期	流量检测	青岛路（渔港路-四方路）距北 180 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1790	威海二期	流量检测	青岛路（渔港路-四方路）微波距北 400 米	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1791	威海二期	流量检测	青岛路-齐鲁大道路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1792	威海二期	流量检测	青岛中路-华夏路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1793	威海二期	流量检测	青岛中路-珠海路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1794	威海二期	流量检测	沈阳路-大连路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1795	威海二期	流量检测	沈阳路-和兴路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1796	威海二期	流量检测	沈阳路-科技路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1797	威海二期	流量检测	沈阳路-长江路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1798	威海二期	流量检测	世昌大道（东城路-新威路）距西 85 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1799	威海二期	流量检测	世昌大道（古寨东路-和平路）距西 200 米微	北京华	MTD-10	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
			波	通至远						
1800	威海二期	流量检测	世昌大道（古寨东路-和平路）距西 500 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1801	威海二期	流量检测	世昌大道（海港路-西城路）距西 150 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1802	威海二期	流量检测	世昌大道（海港路-西城路）距西 320 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1803	威海二期	流量检测	世昌大道（海港路-西城路）距西 520 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1804	威海二期	流量检测	世昌大道（和平路-海港路）距西 100 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1805	威海二期	流量检测	世昌大道（统一路-东城路）距西 135 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1806	威海二期	流量检测	世昌大道（西城路-统一路）距西 130 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1807	威海二期	流量检测	世昌大道（新威路-海滨路）距西 150 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1808	威海二期	流量检测	世昌大道-古寨东路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1809	威海二期	流量检测	世昌大道-古寨西路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1810	威海二期	流量检测	世昌大道-沈阳路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1811	威海二期	流量检测	世昌大道-统一路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1812	威海二期	流量检测	世昌大道-新威路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1813	威海二期	流量检测	统一路（和平路-世昌大道）距北 220 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1814	威海二期	流量检测	统一路（和平路-世昌大道）距北 90 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1815	威海二期	流量检测	统一路（和平路-世昌大道）距南 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1816	威海二期	流量检测	统一路（和平路-世昌大道）距南 260 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1817	威海二期	流量检测	统一路（昆明路-和平路）距北 120 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1818	威海二期	流量检测	统一路（昆明路-和平路）距北 250 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1819	威海二期	流量检测	统一路（昆明路-和平路）距南 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1820	威海二期	流量检测	统一路（昆明路-和平路）距南 270 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1821	威海二期	流量检测	统一路（世昌大道-统一路隧道口）距北 120 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1822	威海二期	流量检测	统一路（世昌大道-统一路隧道口）距北 300 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1823	威海二期	流量检测	统一路（文化路-昆明路）距北 250 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1824	威海二期	流量检测	统一路（文化路-昆明路）距北 85 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1825	威海二期	流量检测	统一路（文化路-昆明路）距南 170 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1826	威海二期	流量检测	统一路（文化路-昆明路）距南 250 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1827	威海二期	流量检测	统一路-和平路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1828	威海二期	流量检测	统一路-环海路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1829	威海二期	流量检测	统一路-昆明路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1830	威海二期	流量检测	文化路（古寨东路-西北山路）距西 160 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1831	威海二期	流量检测	文化路（古寨东路-西北山路）距西 470 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1832	威海二期	流量检测	文化路（少年路-统一路）距东 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1833	威海二期	流量检测	文化路（少年路-统一路）距西 250 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1834	威海二期	流量检测	文化路（统一路-新威路）距东 170 米地磁	迈锐数	VDS3001	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
				据						
1835	威海二期	流量检测	文化路（统一路-新威路）距西 124 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1836	威海二期	流量检测	文化路（西北山路-少年路）距西 160 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1837	威海二期	流量检测	文化路（西北山路-少年路）距西 444 米微波	北京华通至远	MTD-10	2016 年 11 月				
1838	威海二期	流量检测	文化路（新威路-海滨路）距东 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1839	威海二期	流量检测	文化路（新威路-海滨路）距西 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1840	威海二期	流量检测	文化路-福山路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1841	威海二期	流量检测	文化路-古寨东路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1842	威海二期	流量检测	文化路-吉林路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1843	威海二期	流量检测	文化路-沈阳路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1844	威海二期	流量检测	文化路-统一路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1845	威海二期	流量检测	新威路（和平路-世昌大道）距北 210 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1846	威海二期	流量检测	新威路（和平路-世昌大道）距南 220 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1847	威海二期	流量检测	新威路（昆明路-和平路）距北 100 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1848	威海二期	流量检测	新威路（昆明路-和平路）距北 250 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1849	威海二期	流量检测	新威路（昆明路-和平路）距南 120 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1850	威海二期	流量检测	新威路（昆明路-和平路）距南 255 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1851	威海二期	流量检测	新威路（文化路-昆明路）距北 150 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1852	威海二期	流量检测	新威路（文化路-昆明路）距北 255 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1853	威海二期	流量检测	新威路（文化路-昆明路）距南 130 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1854	威海二期	流量检测	新威路（文化路-昆明路）距南 230 米地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1855	威海二期	流量检测	新威路-昆明路路口地磁	迈锐数据	VDS3001	2016 年 11 月				
1856	威海三期	流量检测	S202-S303 北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1857	威海三期	流量检测	S202-S303 东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1858	威海三期	流量检测	世昌大道-和平路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1859	威海三期	流量检测	世昌大道-和平路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1860	威海三期	流量检测	世昌大道-和平路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1861	威海三期	流量检测	海滨路-渔港路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1862	威海三期	流量检测	海滨路-四方路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1863	威海三期	流量检测	海滨路-四方路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1864	威海三期	流量检测	海滨路-沧口路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1865	威海三期	流量检测	S202-S303 南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1866	威海三期	流量检测	S202-S303 西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1867	威海三期	流量检测	青岛路-崂山路北 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1868	威海三期	流量检测	青岛路-崂山路北 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1869	威海三期	流量检测	青岛路-崂山路南 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1870	威海三期	流量检测	青岛路-崂山路南 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1871	威海三期	流量检测	青岛路-胶州路北 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1872	威海三期	流量检测	青岛路-胶州路北 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1873	威海三期	流量检测	青岛路-胶州路南 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1874	威海三期	流量检测	青岛路-胶州路南 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1875	威海三期	流量检测	青岛路-望岛路北 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1876	威海三期	流量检测	青岛路-望岛路北 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1877	威海三期	流量检测	青岛路-望岛路南 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1878	威海三期	流量检测	青岛路-望岛路南 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1879	威海三期	流量检测	青岛路-平度路北 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1880	威海三期	流量检测	青岛路-平度路北 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1881	威海三期	流量检测	青岛路-平度路南 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1882	威海三期	流量检测	青岛路-平度路南 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1883	威海三期	流量检测	青岛中路-海峰路（百度城）北 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1884	威海三期	流量检测	青岛中路-海峰路（百度城）北 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1885	威海三期	流量检测	青岛中路-海峰路（百度城）南 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1886	威海三期	流量检测	青岛中路-海峰路（百度城）南 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1887	威海三期	流量检测	青岛路-上海路北 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1888	威海三期	流量检测	青岛路-上海路北 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1889	威海三期	流量检测	青岛路-上海路南 1 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1890	威海三期	流量检测	青岛路-上海路南 2 雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1891	威海三期	流量检测	海滨路-崂山路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1892	威海三期	流量检测	海滨路-崂山路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1893	威海三期	流量检测	海滨路-城阳路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1894	威海三期	流量检测	海滨路-城阳路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1895	威海三期	流量检测	海滨路-胶州路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1896	威海三期	流量检测	海滨路-黄岛路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1897	威海三期	流量检测	海滨路-黄岛路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1898	威海三期	流量检测	海滨路-海峰路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1899	威海三期	流量检测	海滨路-海峰路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1900	威海三期	流量检测	海滨路-华夏路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1901	威海三期	流量检测	海滨路-华夏路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1902	威海三期	流量检测	海滨南路-齐鲁大道东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1903	威海三期	流量检测	海滨南路-齐鲁大道西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1904	威海三期	流量检测	统一路-崂山路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1905	威海三期	流量检测	统一路-崂山路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1906	威海三期	流量检测	统一路-崂山路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1907	威海三期	流量检测	统一路-崂山路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1908	威海三期	流量检测	世昌大道-沈阳路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1909	威海三期	流量检测	世昌大道-沈阳路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1910	威海三期	流量检测	世昌大道-沈阳路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1911	威海三期	流量检测	世昌大道-沈阳路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1912	威海三期	流量检测	世昌大道-福山路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1913	威海三期	流量检测	世昌大道-福山路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1914	威海三期	流量检测	世昌大道-福山路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1915	威海三期	流量检测	世昌大道-福山路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1916	威海三期	流量检测	世昌大道-柴峰路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1917	威海三期	流量检测	世昌大道-古寨西路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1918	威海三期	流量检测	世昌大道-古寨西路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1919	威海三期	流量检测	世昌大道-古寨西路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1920	威海三期	流量检测	文化路-大连路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1921	威海三期	流量检测	文化路-大连路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1922	威海三期	流量检测	文化路-大连路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1923	威海三期	流量检测	文化路-锦州路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1924	威海三期	流量检测	文化路-锦州路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1925	威海三期	流量检测	文化路-鞍山路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1926	威海三期	流量检测	文化路-鞍山路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1927	威海三期	流量检测	文化路-沈阳路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1928	威海三期	流量检测	文化路-沈阳路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1929	威海三期	流量检测	文化路-沈阳路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1930	威海三期	流量检测	文化路-沈阳路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1931	威海三期	流量检测	文化路-山大路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1932	威海三期	流量检测	文化路-山大路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1933	威海三期	流量检测	文化路-吉林路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1934	威海三期	流量检测	文化路-吉林路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1935	威海三期	流量检测	文化路-吉林路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1936	威海三期	流量检测	文化路-吉林路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1937	威海三期	流量检测	文化路-福山路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1938	威海三期	流量检测	文化路-福山路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1939	威海三期	流量检测	文化路-福山路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1940	威海三期	流量检测	文化路-福山路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1941	威海三期	流量检测	文化路-古寨西路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1942	威海三期	流量检测	文化路-古寨西路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1943	威海三期	流量检测	文化路-古寨西路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1944	威海三期	流量检测	文化路-古寨西路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1945	威海三期	流量检测	滨海大道-黄海路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1946	威海三期	流量检测	滨海大道-黄海路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1947	威海三期	流量检测	滨海大道-崮山路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1948	威海三期	流量检测	滨海大道-黄海路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1949	威海三期	流量检测	威青一级路-江苏东路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1950	威海三期	流量检测	威青一级路-江苏东路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1951	威海三期	流量检测	威青一级路-江苏东路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月	2023 年 4 月	慧尔视	DTAMD29	
1952	威海三期	流量检测	威青一级路-江苏东路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1953	威海三期	流量检测	S201-车管所北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月	2023 年 3 月	慧尔视	DTAMD29	
1954	威海三期	流量检测	S201-车管所东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1955	威海三期	流量检测	S201-车管所南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1956	威海三期	流量检测	S201-车管所西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1957	威海三期	流量检测	S202-江苏路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1958	威海三期	流量检测	S202-江苏路东雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1959	威海三期	流量检测	S202-江苏路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1960	威海三期	流量检测	S202-江苏路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1961	威海三期	流量检测	滨海大道-崮山路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1962	威海三期	流量检测	滨海大道-崮山路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1963	威海三期	流量检测	滨海大道-崮山路西雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1964	威海三期	流量检测	威青一级路-台湾路北雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1965	威海三期	流量检测	威青一级路-台湾路南雷达	慧尔视	DATM-D29	2019 年 9 月				
1966	威海三期	流量检测	统一路-官松岭路西(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TC225-FR	
1967	威海三期	流量检测	统一路-官松岭路北(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TC225-FR	
1968	威海三期	流量检测	统一路-官松岭路东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TC225-FR	
1969	威海三期	流量检测	统一路-官松岭路南(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月	2023 年 3 月	海康	IDS-TC225-FR	
1970	威海三期	流量检测	滨海大道-华夏路北(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1971	威海三期	流量检测	滨海大道-华夏路南(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1972	威海三期	流量检测	古寨东路-官松岭路北(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1973	威海三期	流量检测	古寨东路-官松岭路东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1974	威海三期	流量检测	古寨东路-官松岭路南(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1975	威海三期	流量检测	古寨东路-官松岭路西(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1976	威海三期	流量检测	菊花顶路-北山路北(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1977	威海三期	流量检测	菊花顶路-北山东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1978	威海三期	流量检测	菊花顶路-北山路南(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1979	威海三期	流量检测	菊花顶路-北山路西(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1980	威海三期	流量检测	青岛路-望岛路(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1981	威海三期	流量检测	青岛路-崂山路西(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1982	威海三期	流量检测	青岛路-崂山东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1983	威海三期	流量检测	青岛路-胶州路东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1984	威海三期	流量检测	青岛路-平度路东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1985	威海三期	流量检测	青岛路-平度路西(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1986	威海三期	流量检测	青岛中路-海峰路东(百度城)(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1987	威海三期	流量检测	青岛中路-海峰路西(百度城)(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
1988	威海三期	流量检测	青岛路-上海路东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1989	威海三期	流量检测	青岛路-上海路西(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1990	威海三期	流量检测	海滨南路-齐鲁大道北(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1991	威海三期	流量检测	海滨南路-齐鲁大道南(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1992	威海三期	流量检测	老成大线-泊于北(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1993	威海三期	流量检测	老成大线-泊于东(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1994	威海三期	流量检测	老成大线-泊于南(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1995	威海三期	流量检测	老成大线-泊于西(视频检测)	海康	IDS-TC225	2019 年 9 月				
1996	环山路项目	视频监控	环山路-望府公馆	海康	iDS-2DF8837I5XS-AFW/S P/T	2021 年 2 月				
1997	环山路项目	视频监控	环山路-李家夼大桥	海康	iDS-2DF8837I5XS-AFW/S P/T	2021 年 2 月				
1998	环山路项目	视频监控	环山路-凤林路(翡翠公园)	海康	iDS-2DF8837I5XS-AFW/S P/T2	2021 年 2 月				
1999	环山路项目	视频监控	环山路-齐鲁大道(翡翠公园)	海康	iDS-2DF8837I5XS-AFW/S P/T	2021 年 2 月				
2000	环山路项目	视频监控	环山路-小城故事西侧	海康	iDS-2DF8837I5XS-AFW/S P/T	2021 年 2 月				
2001	环山路项目	视频监控	温泉路-水务集团	海康	iDS-2DF8837I5XS-AFW/S P/T	2021 年 2 月				
2002	威海二期	视频监控	海滨路-崂山路(农商银行)(鹰眼)	海康	iDS-2DP0818ZIX-D/237	2016 年 11 月				
2003	威海三期	视频监控	半月路-观海北路(高点)	海康	DS-2DF8231I-AW	2019 年 9 月				
2004	威海三期	视频监控	初村-佳苑商务宾馆(城郊公交公司)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2005	威海三期	视频监控	菊花顶路-环海路(合庆东紫园 19#楼)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2006	威海三期	视频监控	统一路-花园中路(茂铭大厦)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2007	威海三期	视频监控	沈阳路-长江街(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2008	威海三期	视频监控	古寨东路-昆明路(移动大楼)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2009	威海三期	视频监控	世昌大道-柴峰路(城建华庭)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2010	韩乐坊项目	视频监控	韩乐坊南街-中街(乐天双子星)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 8 月				
2011	韩乐坊项目	视频监控	韩乐坊西街-韩乐坊北街(特乙甲)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 8 月				
2012	威海三期	视频监控	青岛中路-海峰路(百度城)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2013	威海三期	视频监控	珠海路-嵩山路(小城故事)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2014	威海三期	视频监控	青岛南路-凤林路(华新家园)(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2015	威海三期	视频监控	桥头-三中(高点)	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2016	威海三期	视频监控	滨海大道-华发九龙湾（高点）	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2017	威海三期	视频监控	蔺山正气路-中韩路（农业银行）（高点）	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2018	威海三期	视频监控	海滨路-海兴路（蓝星万象城）（高点）	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2019	威海三期	视频监控	海埠路-威海港客运站（海鹏大厦）（鹰眼）	海康	iDS-2DP0818ZIX-D/237	2019 年 9 月				
2020	威海三期	视频监控	世昌大道-海滨路（404 鹰眼）（鹰眼）	海康	iDS-2DP0818ZIX-D/237	2019 年 9 月				
2021	环山路项目	视频监控	儿童医院北	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2022	环山路项目	视频监控	老环山路-九峰街西	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2023	环山路项目	视频监控	儿童医院南	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2024	环山路项目	视频监控	陶家汭隧道出口北向南	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2025	环山路项目	视频监控	黄家汭隧道出口西向东	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2026	环山路项目	视频监控	柳沟立交龙门架东向西	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2027	环山路项目	视频监控	东汭隧道西口西	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2028	环山路项目	视频监控	东汭隧道东口东	海康	iDS-2VS235-F732/T3	2021 年 2 月				
2029	环山路项目	视频监控	黄家汭隧道出口东向西	海康	iDS-2VS235-F732/T3	2021 年 2 月				
2030	环山路项目	视频监控	环山路-广远路西	海康	iDS-TCS215-F6	2021 年 2 月				
2031	环山路项目	视频监控	环山路-广远路东	海康	iDS-2VS435-F832	2021 年 2 月				
2032	环山路项目	视频监控	环山路-峰北路东	海康	iDS-2VS435-F832	2021 年 2 月				
2033	环山路项目	视频监控	环山路-峰北路南	海康	iDS-2VS435-F832	2021 年 2 月				
2034	环山路项目	视频监控	环山路-海峰路东	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2035	环山路项目	视频监控	环山路-海峰路南	海康	iDS-2VS235-F732/T3	2021 年 2 月				
2036	环山路项目	视频监控	环山路-华夏路东	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2037	环山路项目	视频监控	环山路-华夏路南	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2038	环山路项目	视频监控	环山路-老齐鲁大道西	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2039	环山路项目	视频监控	环山路-老齐鲁大道南	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2040	环山路项目	视频监控	环山路-珠海路南	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2041	环山路项目	视频监控	环山路-凤林路西	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2042	环山路项目	视频监控	环山路-凤林路南	海康	iDS-2VS235-F732	2021 年 2 月				
2043	环山路项目	视频监控	S201 省道-温泉路交叉口北 700 米处	海康	iDS-2VS235-F732/T3	2021 年 2 月				
2044	环山路项目	视频监控	山东高速南向北	海康	iDS-2VS235-F732/T3	2021 年 2 月				
2045	环山路项目	视频监控	环山路-贝卡尔特路北	海康	iDS-TCS215-F6	2021 年 2 月				
2046	环山路项目	视频监控	环山路-贝卡尔特路南	海康	iDS-2VS435-F832	2021 年 2 月				
2047	环山路项目	视频监控	双佛路-双寺汭至郑家村西	海康	iDS-2VS435-F832	2021 年 2 月				
2048	环山路项目	视频监控	双佛路-双寺汭至郑家村东	海康	iDS-2VS435-F832	2021 年 2 月				
2049	威海二期	视频监控	世昌大道-福山路（锦江之星）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2050	威海二期	视频监控	世昌大道-古寨东路(如家酒店)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2051	威海二期	视频监控	世昌大道-统一路(交警指挥中心)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2052	威海二期	视频监控	世昌大道-新威路(海裕城)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2053	威海二期	视频监控	世昌大道-海滨路(970 医院)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2054	威海二期	视频监控	海滨路-文化路(府前商厦)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2055	威海二期	视频监控	海滨路-上海路(嘉禾国际)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2056	威海二期	视频监控	新威路-和平路(迪尚大楼)(高点)-1	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2057	威海二期	视频监控	统一路-昆明路(麗枫酒店)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2058	威海二期	视频监控	青岛路-四方路(联通大楼)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2059	威海二期	视频监控	青岛路-上海路(豪业圣迪大厦)(高点)-1	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 10 月	海康	IDS-2DF8C832IX S-AFW/SP T5	
2060	威海二期	视频监控	青岛路-深圳路(海大医院)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2061	威海二期	视频监控	青岛路-工友路(温泉镇政府大楼)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 9 月	海康	IDS-2DF8C832IX S-AFW/SP T5	
2062	威海二期	视频监控	文化路-锦州路(火炬大厦)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2063	威海二期	视频监控	文化路-福山路(公安局楼顶)(高点)-1	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 5 月	海康	IDS-2DF8C832IX S-AFW/SP T5	
2064	威海二期	视频监控	文化路-古寨东路(会计学校)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 6 月	海康	IDS-2DF8C832IX S-AFW/SP T5	
2065	威海二期	视频监控	文化路-统一路(财富广场)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2066	威海二期	视频监控	文化路-新威路(光明花园大酒店)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2067	威海二期	视频监控	统一路-和平路(华联购物广场)(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					万					
2068	威海二期	视频监控	环山路-珠海路(冠宏物流园) (高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2069	威海二期	视频监控	世昌大道-文化路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2070	威海二期	视频监控	世昌大道-金猴门口西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2071	威海二期	视频监控	世昌大道-金猴门口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2072	威海二期	视频监控	世昌大道-科技路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2073	威海二期	视频监控	世昌大道-威高春风里东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2074	威海二期	视频监控	世昌大道-威高春风里西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2075	威海二期	视频监控	世昌大道-沈阳路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2076	威海二期	视频监控	世昌大道-沈阳路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2077	威海二期	视频监控	世昌大道-华田市场南门东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2078	威海二期	视频监控	世昌大道-柴峰路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 2 月	海康	iDS-2DF8425IXR -AFW(T5)	
2079	威海二期	视频监控	世昌大道-古寨西路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2080	威海二期	视频监控	世昌大道-古寨西路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2081	威海二期	视频监控	世昌大道-古寨东路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2082	威海二期	视频监控	世昌大道-古山五巷东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2083	威海二期	视频监控	世昌大道-古山五巷西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2084	威海二期	视频监控	世昌大道-和平路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2085	威海二期	视频监控	世昌大道-城里中学东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2086	威海二期	视频监控	世昌大道-西城路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2087	威海二期	视频监控	世昌大道-统一路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2088	威海二期	视频监控	世昌大道-统一路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2089	威海二期	视频监控	世昌大道-东城路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2090	威海二期	视频监控	世昌大道-新威路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2091	威海二期	视频监控	世昌大道-海滨路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2092	威海二期	视频监控	杭州街-文化路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2093	威海二期	视频监控	海滨路-昆明路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2094	威海二期	视频监控	海滨路-宝泉路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				拆除
2095	威海二期	视频监控	海滨路-陶瓷路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2096	威海二期	视频监控	海滨路-金线顶路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2097	威海二期	视频监控	海滨路-渔港路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2098	威海二期	视频监控	海滨路-四方路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2099	威海二期	视频监控	海滨路-沧口路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2100	威海二期	视频监控	海滨路-崂山路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2101	威海二期	视频监控	海滨路-胶州路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2102	威海二期	视频监控	海滨路-黄岛路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					万					
2103	威海二期	视频监控	海滨路-海峰路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2104	威海二期	视频监控	海滨路-华夏路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2105	威海二期	视频监控	新威路-和平路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2106	威海二期	视频监控	新威路-昆明路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2107	威海二期	视频监控	青岛路-工友路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2108	威海二期	视频监控	青岛路-沧口路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2109	威海二期	视频监控	青岛路-崂山路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2110	威海二期	视频监控	青岛路-崂山路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2111	威海二期	视频监控	青岛路-胶州路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2112	威海二期	视频监控	青岛路-望岛路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2113	威海二期	视频监控	青岛路-平度路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2114	威海二期	视频监控	青岛路-峰北路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2115	威海二期	视频监控	青岛路-海峰路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2116	威海二期	视频监控	青岛路-海峰路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2117	威海二期	视频监控	青岛路-华夏路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2118	威海二期	视频监控	青岛路-华夏路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2119	威海二期	视频监控	青岛路-上海路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2120	威海二期	视频监控	青岛路-上海路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2121	威海二期	视频监控	青岛路-齐鲁大道北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2122	威海二期	视频监控	青岛路-齐鲁大道南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2123	威海二期	视频监控	文化路-古寨西路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2124	威海二期	视频监控	文化路-古寨东路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2125	威海二期	视频监控	文化路-西北山路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2126	威海二期	视频监控	文化路-少年路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2127	威海二期	视频监控	文化路-统一路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2128	威海二期	视频监控	新威路-文化路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2129	威海二期	视频监控	统一路-昆明路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2130	威海二期	视频监控	统一路-和平路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2131	威海二期	视频监控	统一路-宫松岭路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2132	威海二期	视频监控	沈阳路-工业技术学校东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2133	威海二期	视频监控	S204-和兴路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2134	威海二期	视频监控	S201-虎山路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2135	威海二期	视频监控	统一北路-益海路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2136	威海二期	视频监控	菊花顶路-北山路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2137	威海二期	视频监控	大庆路-黄海路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					万					
2138	威海二期	视频监控	大庆路-香港路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2139	威海二期	视频监控	大庆路-东海路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2140	威海二期	视频监控	大庆路-海埠路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2141	威海二期	视频监控	海埠路-滨海大道南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2142	威海二期	视频监控	海滨路-城阳路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2143	威海二期	视频监控	环翠楼电视塔(高点)	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2144	威海二期	视频监控	菊花顶路-宫松岭路	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2145	威海二期	视频监控	市政府东门	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2146	威海二期	视频监控	沈阳路-高区一中	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2147	威海二期	视频监控	古寨西路-环翠国际中学	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2148	威海二期	视频监控	威青一级路-开元中路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2149	威海二期	视频监控	东山路-育华路西（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2150	威海二期	视频监控	统一路-花园南路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2151	威海二期	视频监控	古寨西路-古寨南路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2152	威海二期	视频监控	远遥墩路-益海路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2153	威海二期	视频监控	塔山中路-崂山路	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2154	威海二期	视频监控	东山路-启明假日酒店（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 6 月	海康	IDS-2DF8C832IX S-AFW/SP T5	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2155	威海二期	视频监控	S302-崮山镇路口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2156	威海二期	视频监控	S302-金鸡大道路口西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2157	威海二期	视频监控	S302-金鸡大道路口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2158	威海二期	视频监控	初张辅线（S901）-乐扣东门	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2159	威海二期	视频监控	S704-岭后村	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2160	威海二期	视频监控	海滨路-黄岛路（悦海世家）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2161	威海二期	视频监控	威青一级路-江苏东路东监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2162	威海二期	视频监控	威青一级路-台湾路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2163	威海二期	视频监控	威青一级路-江苏东路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2164	威海二期	视频监控	S202-新苑路路口南（海信）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2165	威海二期	视频监控	S204-威豪酒庄气象安防球机	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 9 月	海康	iDS-2DF8425IXR -AFW(T5)	
2166	威海二期	视频监控	S303-S202（农业银行）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2167	威海二期	视频监控	威青线（S202）-雨乔村村口	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2168	威海二期	视频监控	俚李线（S303）-汪疃中学门口	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2169	威海二期	视频监控	S303-开元西路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2170	威海二期	视频监控	江苏路-中韩路西新权村路口西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2171	威海二期	视频监控	S303-所前泊村口西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2172	威海二期	视频监控	S202-S201 交叉口北 100 米（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					万					
2173	威海二期	视频监控	S201-车管所南（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2174	威海二期	视频监控	S201-车管所西（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2175	威海二期	视频监控	海埠路-工友路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2176	威海二期	视频监控	工友路-虎山路北控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2177	威海二期	视频监控	S301-富电电子西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2178	威海二期	视频监控	S201-K33 气象安防球机	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2179	威海二期	视频监控	威石辅线（S908）-埠上村村口	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2180	威海二期	视频监控	S201 k22+250（文登方向）南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 5 月	海康	iDS-2DF8425IXR -AFW(T5)	
2181	威海二期	视频监控	S201 k33+437（威海方向）北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2182	威海二期	视频监控	S202-和兴路路口北 150 监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2183	威海二期	视频监控	S204-创新路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2184	威海二期	视频监控	沈阳路-和兴路东（海康）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2185	威海二期	视频监控	S302-鲁东村口	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2186	威海二期	视频监控	S204-烟威高速北海收费站南 120 米	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2187	威海二期	视频监控	成龙线（S302）-北小城村口	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2188	威海二期	视频监控	S302-S204 东 200 米东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2189	威海二期	视频监控	S704-海林路东监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2190	威海二期	视频监控	青岛路-深圳路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2191	威海二期	视频监控	青岛路-珠海路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2192	威海二期	视频监控	青岛路-凤林路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2193	威海二期	视频监控	海埠路-新港客运站 2 号门	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2194	威海二期	视频监控	海滨路-海峰路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2195	威海二期	视频监控	S302-三大队东 50 米	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2196	威海二期	视频监控	S302-虎口村路口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2197	威海二期	视频监控	青岛路-仙姑顶路（四十大道小商品）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2198	威海二期	视频监控	齐鲁大道-老集（交警三大队）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2199	威海二期	视频监控	大庆路-香港路（九龙城）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2200	威海二期	视频监控	海埠路-海港城 3 号楼（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2201	威海二期	视频监控	S302-壁子村路口西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2202	威海二期	视频监控	S302-壁子村路口南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2203	威海二期	视频监控	S302-崮山镇路口北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2204	威海二期	视频监控	S302-崮山大桥路口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2205	威海二期	视频监控	S302-河东路路口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2206	威海二期	视频监控	S302-爱于庄村路口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2207	威海二期	视频监控	S302-圈于家村路口西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					万					
2208	威海二期	视频监控	S302-盐滩村西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2209	威海二期	视频监控	天目路-海鑫新材料北 50 米	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2210	威海二期	视频监控	疏港路-大庆路南 200 米北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2211	威海二期	视频监控	福山路-古寨南路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2212	威海二期	视频监控	科技路-天津路西监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2213	威海二期	视频监控	珠海路（S302）-范家埠村委门口东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2214	威海二期	视频监控	成龙线（S302）-王家河村口	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2215	威海二期	视频监控	悦海花园黄岛路-滨海大道南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2216	威海二期	视频监控	悦海花园黄岛路-滨海大道北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2217	威海二期	视频监控	青岛路-珠海路高架桥北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2218	威海二期	视频监控	珠海路-凤林学校东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2219	威海二期	视频监控	环山路-望岛立交北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2220	威海二期	视频监控	S203-S301 南（官庄）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2221	威海二期	视频监控	文化路-锦州路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2222	威海二期	视频监控	文化路-锦州路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2223	威海二期	视频监控	环山路-公交四公司院内	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2224	威海二期	视频监控	环山路-公交四公司东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2225	威海二期	视频监控	火炬路-吉林路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2226	威海二期	视频监控	世昌大道-福山路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2227	威海二期	视频监控	世昌大道-福山路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2228	威海二期	视频监控	科技路-福山路西（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2229	威海二期	视频监控	科技路-福山路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2230	威海二期	视频监控	科技路-吉林路东（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2231	威海二期	视频监控	沈阳路-长江街（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2232	威海二期	视频监控	沈阳路-昌华路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2233	威海二期	视频监控	福山路-吉林路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2234	威海二期	视频监控	古寨西路-昆明路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2235	威海二期	视频监控	世昌大道-环翠路北（利旧原监控球）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2236	威海二期	视频监控	世昌大道-环翠路东监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2237	威海二期	视频监控	文化路-大连路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2238	威海二期	视频监控	文化路-大连路东监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2239	威海二期	视频监控	文化路-哈工大路北（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2240	威海二期	视频监控	文化路-哈工大路西（海康）监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2241	威海二期	视频监控	文化路-山大路西监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2242	威海二期	视频监控	文化路-长春路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					万					
2243	威海二期	视频监控	火炬路-锦州路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2244	威海二期	视频监控	火炬路-锦州路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2245	威海二期	视频监控	沈阳路-火炬路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2246	威海二期	视频监控	沈阳路-火炬路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2247	威海二期	视频监控	科技路-吉林路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2248	威海二期	视频监控	沈阳路-大连路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2249	威海二期	视频监控	沈阳路-大连路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2250	威海二期	视频监控	科技路-大连路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2251	威海二期	视频监控	科技路-大连路东监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2252	威海二期	视频监控	科技路-沈阳中路东监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2253	威海二期	视频监控	福山路-大连路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2254	威海二期	视频监控	沈阳路-科技路南监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2255	威海二期	视频监控	沈阳路-科技路东监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2256	威海二期	视频监控	文化路-吉林路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2257	威海二期	视频监控	文化路-沈阳路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2258	威海二期	视频监控	文化路-沈阳路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2259	威海二期	视频监控	文化路-鞍山路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2260	威海二期	视频监控	文化路-古寨西路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2261	威海二期	视频监控	文化路-福山路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2262	威海二期	视频监控	环山路-威海北站东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2263	威海二期	视频监控	文化西路-山大路（海悦国际）1（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2264	威海二期	视频监控	文化西路-山大路（海悦国际）2（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2265	威海二期	视频监控	环海路-国际海水浴场（海景壹号）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2266	威海二期	视频监控	科技路-天津路北监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 3 月	海康	iDS-2DF8425IXR -AFW(T5)	
2267	威海二期	视频监控	远遥墩路-花园中路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2268	威海二期	视频监控	烟威高速-环翠路交叉口南 200 米（影视城）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2269	威海二期	视频监控	环山路-威海北站西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2270	威海二期	视频监控	文化路-吉林路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2271	威海二期	视频监控	世昌大道-柴峰路北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2272	威海二期	视频监控	海滨路-金线顶路（国际商务大酒店）（高点）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2273	威海二期	视频监控	新威路-戚家汭路（中信大厦）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2274	威海二期	视频监控	育华路-戚东汭路东逆行抓拍	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2275	威海二期	视频监控	统一路-红光巷逆行抓拍	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2276	威海二期	视频监控	古寨东路-花园中路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2277	威海二期	视频监控	古寨东路-古寨南路监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					万					
2278	威海二期	视频监控	花园中路-西北山路西监控	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2279	威海二期	视频监控	文化路-福山路西	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2280	威海二期	视频监控	统一路-红光巷北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2281	威海二期	视频监控	青岛路-渔港路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2282	威海二期	视频监控	海滨路-新旅游码头	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2283	威海二期	视频监控	统一路-塔山隧道南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2284	威海二期	视频监控	统一路-塔山隧道北	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2285	威海二期	视频监控	安海路-北山路（X012）交叉口（威海八中）	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2286	威海二期	视频监控	世昌大道-新威路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2287	威海二期	视频监控	青岛路-四方路东	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2288	威海二期	视频监控	世昌大道-古寨东路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2289	威海二期	视频监控	新威路-陶瓷路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2290	威海二期	视频监控	新威路-戚家汭路南	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2291	威海二期	视频监控	北山路卡口监控	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2292	威海二期	视频监控	滨海大道-崮山路视频监控	海康	iDS-2DF8425IXR-AFW/S1	2016 年 11 月				
2293	威海二期	视频监控	滨海大道-海峰路监控北杆	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/ JM/	2016 年 11 月				
2294	威海二期	视频监控	滨海大道-海峰路监控西杆	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/ JM/	2016 年 11 月				
2295	威海二期	视频监控	滨海大道-华夏路视频监控北杆	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/ JM/	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2296	威海二期	视频监控	滨海大道-华夏路视频监控西杆	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2297	威海二期	视频监控	滨海大道-皇冠北路监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2298	威海二期	视频监控	滨海大道-黄海路视频监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2299	威海二期	视频监控	滨海大道-上海路监控	海康	iDS-2DF8425IXR-AFW/S1	2016 年 11 月				
2300	威海二期	视频监控	官松岭路-钦村小学北门	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2301	威海二期	视频监控	古寨西路-花园中路监控	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2302	威海二期	视频监控	合庆华海宾馆监控	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2303	威海二期	视频监控	和兴路-双城路监控南	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2304	威海二期	视频监控	华夏路-疏站路南监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2305	威海二期	视频监控	环海路-纽约婚纱	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2306	威海二期	视频监控	环海路-长城餐厅西	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2307	威海二期	视频监控	黄岛路-清华街监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2308	威海二期	视频监控	火炬路-大连路东监控	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2309	威海二期	视频监控	昆明路隧道监控	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2310	威海二期	视频监控	崂山路立交桥监控南	海康	iDS-TCS215-F6	2016 年 11 月				
2311	威海二期	视频监控	崂山路立交桥监控西	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2312	威海二期	视频监控	齐鲁大道-东海路监控南	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2313	威海二期	视频监控	齐鲁大道-东海路监控西	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2314	威海二期	视频监控	齐鲁大道-海滨路监控北	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2315	威海二期	视频监控	齐鲁大道-海滨路监控西	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2316	威海二期	视频监控	齐鲁大道-黄海路监控东	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2317	威海二期	视频监控	齐鲁大道-黄海路监控南	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2318	威海二期	视频监控	齐鲁大道-香港路监控北	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
					JM/					
2319	威海二期	视频监控	齐鲁大道-香港路监控东	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2320	威海二期	视频监控	深圳路-黄海路南监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2321	威海二期	视频监控	疏港路卡口监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2322	威海二期	视频监控	统一路-沧口路监控西	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2323	威海二期	视频监控	统一路-峰北路监控	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2016 年 11 月				
2324	威海二期	视频监控	统一路-海峰路监控东	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2325	威海二期	视频监控	统一路-华夏路监控东	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2326	威海二期	视频监控	统一路-四方路监控	海康	DS-2DF8231I-AW	2016 年 11 月				
2327	威海二期	视频监控	统一南路-崂山路监控南	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2328	威海二期	视频监控	统一南路-崂山路监控西	海康	DS-2DF8223I-AW	2016 年 11 月				
2329	威海二期	视频监控	统一南路-仙姑顶路监控南	海康	iDS-TCS215-F6	2016 年 11 月				
2330	威海二期	视频监控	统一南路-杏花街路监控北	海康	iDS-TCS215-F6	2016 年 11 月				
2331	威海二期	视频监控	汪疃黄埠屯村南监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2332	威海二期	视频监控	香港路-海南路视频监控	海康	iDS-2DF8425IXR-AFW/S1	2016 年 11 月				
2333	威海二期	视频监控	香港路-深圳路视频监控	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2334	威海二期	视频监控	香港路-珠海路视频监控北	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2335	威海二期	视频监控	香港路-珠海路视频监控东	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/JM/	2016 年 11 月				
2336	威海三期	视频监控	世昌大道-万宁街西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2337	威海三期	视频监控	青岛路-渔港路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2338	威海三期	视频监控	青岛北路-沧口路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2339	威海三期	视频监控	青岛北路-仙姑顶路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2340	威海三期	视频监控	青岛南路-凤林路（华新家园）（联通 VPN）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2341	威海三期	视频监控	青岛路-梧桐路南	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP	2019 年 9 月				
2342	威海三期	视频监控	青岛南路-凤鸣路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2343	威海三期	视频监控	海滨北路-港北街	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2344	威海三期	视频监控	S203-S301 西监控	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2345	威海三期	视频监控	海滨南路-珠海路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2346	威海三期	视频监控	统一路-渔港路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2347	威海三期	视频监控	疏站路-上海路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2348	威海三期	视频监控	环海路-连林岛路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2349	威海三期	视频监控	塔山中路-大众路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2350	威海三期	视频监控	塔山中路-环山街	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2351	威海三期	视频监控	塔山中路-戚家汭路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2352	威海三期	视频监控	塔山中路-渔港路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2353	威海三期	视频监控	塔山中路-四方路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2354	威海三期	视频监控	塔山中路-沧口路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2355	威海三期	视频监控	黄海路-珠海路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2356	威海三期	视频监控	黄海路-海南路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2357	威海三期	视频监控	滨海大道-福宁路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2358	威海三期	视频监控	滨海大道-五洲太阳城	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2359	威海三期	视频监控	滨海大道-金鸡大道	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2360	威海三期	视频监控	滨海大道-海安路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2361	威海三期	视频监控	S704-海埠路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2362	威海三期	视频监控	滨海大道-磐鼎路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2363	威海三期	视频监控	滨海大道-金诺路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2364	威海三期	视频监控	华夏路-勤和路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2365	威海三期	视频监控	华夏路-勤和路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2366	威海三期	视频监控	珠江街-千山路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2367	威海三期	视频监控	峰北路-河北小学	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2368	威海三期	视频监控	海埠路-客运码头 1 号门测速杆	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月	2023 年 8 月	海康	iDS-2DF8425IXR-AFW(T5)	
2369	威海三期	视频监控	海埠路-华能电厂	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2370	威海三期	视频监控	海埠路-崮山路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2371	威海三期	视频监控	海埠路-皂埠路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2372	威海三期	视频监控	桥兴路-S301 孟家庄	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2373	威海三期	视频监控	S303-桥兴路桥头东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2374	威海三期	视频监控	和兴路-双岛西路东（创业路）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2375	威海三期	视频监控	和兴路-双岛西路南（创业路）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2376	威海三期	视频监控	和兴路-双岛东路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2377	威海三期	视频监控	和兴路-双岛东路东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2378	威海三期	视频监控	双岛东路-千山路东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2379	威海三期	视频监控	双岛东路-千山路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2380	威海三期	视频监控	双岛东路-渔耕路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2381	威海三期	视频监控	双岛东路-渔耕路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2382	威海三期	视频监控	双岛东路-万泉街东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2383	威海三期	视频监控	双岛东路-万泉街南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2384	威海三期	视频监控	东山路-北山路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2385	威海三期	视频监控	东山路-苏州街	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2386	威海三期	视频监控	东山路-戚东亦路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2387	威海三期	视频监控	泉盛路-工友路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2388	威海三期	视频监控	柳河路-柳城路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2389	威海三期	视频监控	汪羊线-小阮村	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2390	威海三期	视频监控	正气路-S204（二龙山岗）	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2391	威海三期	视频监控	正气路-西刘章西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2392	威海三期	视频监控	正气路-泉州路（正泉岗）北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2393	威海三期	视频监控	绍兴路-迎宾大道北（黄岚岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2394	威海三期	视频监控	绍兴路-迎宾大道东（黄岚岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2395	威海三期	视频监控	S303-垃圾场（S303-曹家坊桥）西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2396	威海三期	视频监控	西城路-和平路东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2397	威海三期	视频监控	深圳路-东海路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2398	威海三期	视频监控	菊花顶路-建设街东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2399	威海三期	视频监控	菊花顶路-戚东亦路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2400	威海三期	视频监控	凤林路-西山口西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2401	威海三期	视频监控	石家大道-松鹤路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2402	威海三期	视频监控	纪念路-杭州街东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2403	威海三期	视频监控	崮山路-崮山中村路口南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2404	威海三期	视频监控	圣水观景区线-大贞村西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2405	威海三期	视频监控	S303-英武山东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2406	威海三期	视频监控	中韩路-江苏西路南（万丰岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2407	威海三期	视频监控	中韩路-江苏西路西（万丰岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2408	威海三期	视频监控	中韩路-S303 东（道头岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2409	威海三期	视频监控	中韩路-S303 南（道头岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2410	威海三期	视频监控	中韩路-绍兴路北（高格桥岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2411	威海三期	视频监控	中韩路-苕兴路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2412	威海三期	视频监控	九龙路-X011 皂温线南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2413	威海三期	视频监控	松涧路-金鸡大道南	海康	DS-2DF5284-A	2019 年 9 月				
2414	威海三期	视频监控	石家大道-环海路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2415	威海三期	视频监控	石家大道-松涧路北	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2416	威海三期	视频监控	石家大道-成大路东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2417	威海三期	视频监控	石家大道-成大路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2418	威海三期	视频监控	台湾路-开元路北（金沙岭岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2419	威海三期	视频监控	台湾路-开元路西（金沙岭岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2420	威海三期	视频监控	西黄线-西黄岚东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2421	威海三期	视频监控	成大线-新老线汇流处西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2422	威海三期	视频监控	老成大线-泊于北（泊于岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2423	威海三期	视频监控	成大线-金鸡大道南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2424	威海三期	视频监控	成大线-海林路东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2425	威海三期	视频监控	S201-五家疃	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2426	威海三期	视频监控	S202-江苏路东（碳纤维岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2427	威海三期	视频监控	S202-江苏路南（碳纤维岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2428	威海三期	视频监控	S202-开元西路（南郊岗）南	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP	2019 年 9 月				
2429	威海三期	视频监控	S202-开元西路（南郊岗）西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2430	威海三期	视频监控	S202-浙江路北（嘉和岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2431	威海三期	视频监控	S202-浙江路西（嘉和岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2432	威海三期	视频监控	S202-台湾路北（林泉桥岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2433	威海三期	视频监控	S202-台湾路西（林泉桥岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2434	威海三期	视频监控	S202-S303 北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2435	威海三期	视频监控	正气路-中韩路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2436	威海三期	视频监控	S204-苕兴路南（黄岚岗岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2437	威海三期	视频监控	S303-威鼎商砼南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2438	威海三期	视频监控	S303-桥头西口东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2439	威海三期	视频监控	S303-北墩前东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2440	威海三期	视频监控	S901-S303（府前街-西永兴）东（汪疃岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2441	威海三期	视频监控	S901-S303（府前街-西永兴）南（汪疃岗）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2442	威海三期	视频监控	S901-杭上村南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2443	威海三期	视频监控	S901-汪疃供电所南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2444	威海三期	视频监控	X001-Y097(泊高线-双佛路)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2445	威海三期	视频监控	兴桥路-新桥路以北半坡南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2446	威海三期	视频监控	嵩山镇政府西侧 100 米西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2447	威海三期	视频监控	卫家滩桥口北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2448	威海三期	视频监控	卫家滩桥南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2449	威海三期	视频监控	皂埠路-九龙路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2450	威海三期	视频监控	皂埠路-金诺路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2451	威海三期	视频监控	皂埠路-崮山路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2452	威海三期	视频监控	九家疃村口南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2453	威海三期	视频监控	構后路-崮山路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2454	威海三期	视频监控	崮山水库桥南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2455	威海三期	视频监控	S302-壁子村东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2456	威海三期	视频监控	官松岭路-古寨东路东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2457	威海三期	视频监控	官松岭路-西北山路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2458	威海三期	视频监控	官松岭路-古陌西路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2459	威海三期	视频监控	青岛中路-海南路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2460	威海三期	视频监控	S302-山海路西 200 米	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2461	威海三期	视频监控	山海路-凤凰山路南(初村岗)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2462	威海三期	视频监控	S204-牟平老道东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2463	威海三期	视频监控	S204-牟平老道北 (S204=山海路)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2464	威海三期	视频监控	S204-锦山路南 (海信)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2465	威海三期	视频监控	S204-兴山路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2466	威海三期	视频监控	海峰路-阮家口村路口东 20 米 (海信)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2467	威海三期	视频监控	沈阳路-名流路口北 100 米	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2468	威海三期	视频监控	S204-职业学院北 (利旧原路面监控球)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2469	威海三期	视频监控	S204-骏山路南	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2470	威海三期	视频监控	沈阳路-和兴路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2471	威海三期	视频监控	沈阳路-昌华路东 (双城岗)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2472	威海三期	视频监控	沈阳路-东鑫路东 (和徐疃岗)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2473	威海三期	视频监控	S204-三观山路南 (龙山)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2474	威海三期	视频监控	S204-X002 交叉口北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2475	威海三期	视频监控	世昌大道-火炬路西 (后峰西岗)	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP	2019 年 9 月				
2476	威海三期	视频监控	S204-江苏西路南 (威豪岗)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2477	威海三期	视频监控	青岛路-城阳路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2478	威海三期	视频监控	青岛路-城阳路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2479	威海三期	视频监控	环山路-福山路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2480	威海三期	视频监控	环海路-远遥墩路北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2481	威海三期	视频监控	环山路-仙姑顶路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2482	威海三期	视频监控	统一路-胶州路北 (口腔医院岗)	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2483	威海三期	视频监控	S302-金山公墓处	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2484	威海三期	视频监控	塔山路-望海街	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2485	威海三期	视频监控	新威路-陶瓷路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2486	威海三期	视频监控	环山路-黄家亦隧道东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2487	威海三期	视频监控	S704-五渚河大桥南 50 米西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2488	威海三期	视频监控	威青一级路-台湾路南 270 米	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2489	威海三期	视频监控	S303-S202 东 175 米南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2490	威海三期	视频监控	疏港路-新客运港（2 号门南杆）	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2491	威海三期	视频监控	沈阳路-柳沟村南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2492	威海三期	视频监控	沈阳路-大华木业北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2493	威海三期	视频监控	环山路-陶家亦隧道北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2494	威海三期	视频监控	S204-职业学院路口	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2495	威海三期	视频监控	环山路-古寨西路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2496	威海三期	视频监控	环海路-统一北路西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2497	威海三期	视频监控	环海路-鞍山路东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2498	威海三期	视频监控	海峰路-北葛拉村东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2499	威海三期	视频监控	海滨路-轮胎厂南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2500	威海三期	视频监控	S704-安海路路口东	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2501	威海三期	视频监控	S303-下庄村村口	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2502	威海三期	视频监控	S303-马井泊村路口东 20 米	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2503	威海三期	视频监控	S301-温泉刘家台西	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2504	威海三期	视频监控	S301-双佛路裕罗电器门口	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2505	威海三期	视频监控	S301-桥头桥顺路西 10 米	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2506	威海三期	视频监控	S204-迎宾大道北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2507	威海三期	视频监控	S204-汪疃立交桥南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2508	威海三期	视频监控	S201-X002 交叉口东 20 米	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2509	威海三期	视频监控	S201-车管所北门西 20 米	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2510	威海三期	视频监控	S202-大东疃村路口北	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2511	威海三期	视频监控	杨家滩隧道南口	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2512	威海三期	视频监控	杨家滩隧道北口	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2513	威海三期	视频监控	S204-鞍山北杆球机	海康	iDS-2DF8425IXR-AFW/S1	2019 年 9 月				
2514	威海三期	视频监控	S203-S301 西监控	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2515	威海三期	视频监控	石家大道-松涧路东	海康	DS-2DF8223I-AW	2019 年 9 月				
2516	威海三期	视频监控	官松岭路（贵和花园小区门口）	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2517	威海三期	视频监控	大庆路-黄海路北监控	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2518	威海三期	视频监控	海滨南路-深圳路	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2519	威海三期	视频监控	海滨路-四方路东监控	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2520	威海三期	视频监控	官松岭路-远遥墩路南	海康	DS-2DF822TIW-AW	2019 年 9 月				
2521	威海三期	视频监控	福山路-花园中路南	海康	DS-2DF823TIW-AW	2019 年 9 月				
2522	威海三期	视频监控	沈阳路-环山路南	海康	DS-2DF824TIW-AW	2019 年 9 月				
2523	威海三期	视频监控	文化路-鞍山路南	海康	DS-2DF825TIW-AW	2019 年 9 月				
2524	威海三期	视频监控	沈阳路-天津路北	海康	DS-2DF826TIW-AW	2019 年 9 月				
2525	威海三期	视频监控	沈阳路-天津路东	海康	DS-2DF827TIW-AW	2019 年 9 月				
2526	威海三期	视频监控	天目路-东鑫路南	海康	DS-2DF828TIW-AW	2019 年 9 月				
2527	威海三期	视频监控	山海路-驾山路东	海康	DS-2DF829TIW-AW	2019 年 9 月				
2528	威海三期	视频监控	山海路-驾山路北	海康	DS-2DF830TIW-AW	2019 年 9 月				
2529	威海三期	视频监控	山海路-石岭路北	海康	DS-2DF831TIW-AW	2019 年 9 月				
2530	威海三期	视频监控	山海路-三观山东	海康	DS-2DF832TIW-AW	2019 年 9 月				
2531	威海三期	视频监控	石岭路-华海路西	海康	DS-2DF833TIW-AW	2019 年 9 月				
2532	威海三期	视频监控	火炬路-鞍山路西	海康	DS-2DF834TIW-AW	2019 年 9 月				
2533	威海三期	视频监控	火炬路-长春路东	海康	DS-2DF835TIW-AW	2019 年 9 月				
2534	威海三期	视频监控	火炬路-长春路南	海康	DS-2DF836TIW-AW	2019 年 9 月				
2535	威海三期	视频监控	火炬路-丹东路东	海康	DS-2DF837TIW-AW	2019 年 9 月				
2536	威海三期	视频监控	火炬路-抚顺路东	海康	DS-2DF838TIW-AW	2019 年 9 月				
2537	威海三期	视频监控	火炬路-抚顺路北	海康	DS-2DF839TIW-AW	2019 年 9 月				
2538	威海三期	视频监控	火炬路-大连路南	海康	DS-2DF840TIW-AW	2019 年 9 月				
2539	威海三期	视频监控	环山路-科技路北	海康	DS-2DF841TIW-AW	2019 年 9 月				
2540	威海三期	视频监控	环山路-科技路西	海康	DS-2DF842TIW-AW	2019 年 9 月				
2541	威海三期	视频监控	火炬路-天津路南	海康	DS-2DF843TIW-AW	2019 年 9 月				
2542	威海三期	视频监控	火炬路-天津路东	海康	DS-2DF844TIW-AW	2019 年 9 月				
2543	威海三期	视频监控	环翠路-黄河街南	海康	DS-2DF845TIW-AW	2019 年 9 月				
2544	威海三期	视频监控	普陀路-淮河街北	海康	DS-2DF846TIW-AW	2019 年 9 月				
2545	威海三期	视频监控	火炬路-黄河街东	海康	DS-2DF847TIW-AW	2019 年 9 月				
2546	威海三期	视频监控	火炬路-黄河街南	海康	DS-2DF848TIW-AW	2019 年 9 月				
2547	威海三期	视频监控	长江街-环翠路南	海康	DS-2DF849TIW-AW	2019 年 9 月				
2548	威海三期	视频监控	长江街-九华路南	海康	DS-2DF850TIW-AW	2019 年 9 月				
2549	威海三期	视频监控	长江街-九华路东	海康	DS-2DF851TIW-AW	2019 年 9 月				
2550	威海三期	视频监控	长江街-普陀路西	海康	DS-2DF852TIW-AW	2019 年 9 月				
2551	威海三期	视频监控	环翠路-钱塘街西	海康	DS-2DF853TIW-AW	2019 年 9 月				
2552	威海三期	视频监控	环翠路-昌华路南	海康	DS-2DF854TIW-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2553	威海三期	视频监控	环翠路-昌华路东	海康	DS-2DF855TIW-AW	2019 年 9 月				
2554	威海三期	视频监控	科技路-长春路东	海康	DS-2DF856TIW-AW	2019 年 9 月				
2555	威海三期	视频监控	环海路-哈工大北门西	海康	DS-2DF857TIW-AW	2019 年 9 月				
2556	威海三期	视频监控	文化路-德州中街西	海康	DS-2DF858TIW-AW	2019 年 9 月				
2557	威海三期	视频监控	环山路-新田路南 200 米	海康	DS-2DF859TIW-AW	2019 年 9 月				
2558	威海三期	视频监控	海峰路-曲河路北	海康	DS-2DF860TIW-AW	2019 年 9 月				
2559	威海三期	视频监控	科技路-抚顺路西	海康	DS-2DF861TIW-AW	2019 年 9 月				
2560	威海三期	视频监控	科技路-锦州路东	海康	DS-2DF862TIW-AW	2019 年 9 月				
2561	威海三期	视频监控	科技路-锦州路北	海康	DS-2DF863TIW-AW	2019 年 9 月				
2562	威海三期	视频监控	科技路-黄河街北	海康	DS-2DF864TIW-AW	2019 年 9 月				
2563	威海三期	视频监控	天目路-昆仑路北	海康	DS-2DF865TIW-AW	2019 年 9 月				
2564	威海三期	视频监控	环海路-山大北门	海康	DS-2DF866TIW-AW	2019 年 9 月				
2565	威海三期	视频监控	沈阳路-里口山东	海康	DS-2DF867TIW-AW	2019 年 9 月				
2566	威海三期	视频监控	沈阳南路-凤凰山路东	海康	DS-2DF868TIW-AW	2019 年 9 月				
2567	威海三期	视频监控	福山路-科技路南 200 米	海康	DS-2DF869TIW-AW	2019 年 9 月				
2568	威海三期	视频监控	凤凰山路-双城路南	海康	DS-2DF870TIW-AW	2019 年 9 月				
2569	威海三期	视频监控	S202-和兴路西	海康	DS-2DF871TIW-AW	2019 年 9 月				
2570	威海三期	视频监控	S204-兴山路西	海康	DS-2DF872TIW-AW	2019 年 9 月				
2571	威海三期	视频监控	沈阳南路-原 S302 南	海康	DS-2DF873TIW-AW	2019 年 9 月				
2572	威海三期	视频监控	沈阳南路-原 S302 西	海康	DS-2DF874TIW-AW	2019 年 9 月				
2573	威海三期	视频监控	钱塘街-九华路西	海康	DS-2DF875TIW-AW	2019 年 9 月				
2574	威海三期	视频监控	环翠路-珠江街北	海康	DS-2DF876TIW-AW	2019 年 9 月				
2575	威海三期	视频监控	火炬南路-长江街南	海康	DS-2DF877TIW-AW	2019 年 9 月				
2576	威海三期	视频监控	火炬南路-长江街西	海康	DS-2DF878TIW-AW	2019 年 9 月				
2577	威海三期	视频监控	北鞠线 X03-长夼村	海康	DS-2DF879TIW-AW	2019 年 9 月				
2578	威海三期	视频监控	S302-和兴路东	海康	DS-2DF880TIW-AW	2019 年 9 月				
2579	威海三期	视频监控	山海路-锦山路西	海康	DS-2DF881TIW-AW	2019 年 9 月				
2580	威海三期	视频监控	山海路-锦山路南	海康	DS-2DF882TIW-AW	2019 年 9 月				
2581	威海三期	视频监控	火炬南路-昌华路西	海康	DS-2DF883TIW-AW	2019 年 9 月				
2582	威海三期	视频监控	火炬南路-昌华路南	海康	DS-2DF884TIW-AW	2019 年 9 月				
2583	威海三期	视频监控	昌华路-九华路北	海康	DS-2DF885TIW-AW	2019 年 9 月				
2584	威海三期	视频监控	昌华路-九华路西	海康	DS-2DF886TIW-AW	2019 年 9 月				
2585	威海三期	视频监控	山海路-凤凰山路西	海康	DS-2DF887TIW-AW	2019 年 9 月				
2586	威海三期	视频监控	山海路-姜家庵北	海康	DS-2DF888TIW-AW	2019 年 9 月				
2587	威海三期	视频监控	和兴路-于家夼	海康	DS-2DF889TIW-AW	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2588	威海三期	视频监控	汪羊线 X002-吐羊口村	海康	DS-2DF890TIW-AW	2019 年 9 月				
2589	威海三期	视频监控	沈阳南路-前双岛村	海康	DS-2DF891TIW-AW	2019 年 9 月				
2590	威海三期	视频监控	沈阳路-火炬路（自由东方）	海康	iDS-2DF8837IX-A(B)	2019 年 9 月				
2591	威海三期	视频监控	世昌大道-沈阳路西（华田科技-1）	海康	iDS-2DF8838IX-A(B)	2019 年 9 月				
2592	威海三期	视频监控	世昌大道-沈阳路西（华田科技-2）	海康	iDS-2DF8839IX-A(B)	2019 年 9 月				
2593	威海三期	视频监控	环山路-龙泽府	海康	iDS-2DF8840IX-A(B)	2019 年 9 月				
2594	威海三期	视频监控	环山路-安然纳米	海康	iDS-2DF8841IX-A(B)	2019 年 9 月				
2595	威海三期	视频监控	环山路-妇幼保健院	海康	iDS-2DF8842IX-A(B)	2019 年 9 月				
2596	威海二期	违停监控	海埠路-客运站东门违停	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2597	威海二期	违停监控	海埠路-客运站西门违停	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 5 月	海康	IDS-2VS435-F83 2	
2598	威海二期	违停监控	青岛中路-上海路汽车站东口违停	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2599	威海二期	违停监控	青岛中路-上海路汽车站西口违停	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2600	威海二期	违停监控	新威路-光明路违停球	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2601	威海二期	违停监控	新威路-和平路西 100 米违停球	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2602	威海二期	违停监控	光明路-龙电宾馆违停球	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2603	威海二期	违停监控	新威路-威高公交站点北违停球	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2604	威海二期	违停监控	金线顶路-新旅游码头东违停	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月				
2605	威海二期	违停监控	金线顶路-新旅游码头西违停	海康	DS-2DF8623IV-AW 200 万	2016 年 11 月	2023 年 10 月	海康	IDS-2VS435-F83 2	
2606	威海三期	违停监控	文化路-威海一中南门违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2607	威海三期	违停监控	文化路-威海一中南门违停-2	海康	iDS-2VS435-F8XYZL	2019 年 9 月	2023 年 8 月	海康	IDS-2VS435-F83 2	
2608	威海三期	违停监控	文化路-威海一中南门违停-3	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2609	威海三期	违停监控	文化路-威海一中南门违停-4	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2610	威海三期	违停监控	古寨西路-威海一中西门违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2611	威海三期	违停监控	古寨西路-威海一中西门违停-2	海康	iDS-2VS435-F8XYZL	2019 年 9 月	2023 年 8 月	海康	IDS-2VS435-F83	

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
									2	
2612	威海三期	违停监控	世昌大道-东城路违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月	2023 年 8 月	海康	IDS-2VS435-F83 2	
2613	威海三期	违停监控	古寨西路-环翠国际中学违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2614	威海三期	违停监控	古寨西路-环翠国际中学违停-2	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2615	威海三期	违停监控	上海路-威海二中违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2616	威海三期	违停监控	上海路-威海二中违停-2	海康	iDS-2VS435-F8XYZL	2019 年 9 月				
2617	威海三期	违停监控	上海路-威海二中违停-3	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2618	威海三期	违停监控	东山路-实验中学违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2619	威海三期	违停监控	世昌大道-城里中学违停-2	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2620	威海三期	违停监控	世昌大道-城里中学违停-4	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2621	威海三期	违停监控	世昌大道-城里中学违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2622	威海三期	违停监控	世昌大道-城里中学违停-3	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2623	威海三期	违停监控	海滨路-威海二中北校区违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL	2019 年 9 月				
2624	威海三期	违停监控	文化路-教育局门口	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2625	威海三期	违停监控	文化路-吉林路北违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2626	威海三期	违停监控	文化路-吉林路北违停-2	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2627	威海三期	违停监控	长春路-滨州中街违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2628	威海三期	违停监控	环山路-威海北站违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2629	威海三期	违停监控	环山路-威海北站违停-2	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2630	威海三期	违停监控	和兴路-羊亭中学西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2631	威海三期	违停监控	和兴路-羊亭中学东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2632	威海三期	违停监控	山海路-家家悦违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2633	威海三期	违停监控	山海路-家家悦违停-2	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2634	威海三期	违停监控	山海路-家家悦违停-3	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2635	威海三期	违停监控	山海路-家家悦违停-4	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2636	威海三期	违停监控	东城路-金地商厦违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2637	威海三期	违停监控	环海路-海都大酒店违停-1	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2638	威海三期	违停监控	环海路-海都大酒店违停-2	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2639	威海三期	违停监控	环海路-海都大酒店违停-3	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2640	威海二期	违停监控	经区医院东违停	海康	iDS-2VS235-F732/T3	2016 年 11 月				
2641	威海二期	违停监控	经区医院西违停	海康	iDS-2VS235-F732	2016 年 11 月				
2642	威海二期	违停监控	齐鲁商城北门东违停	海康	iDS-2DF8425IX-AFW/SP/ JM/	2016 年 11 月				
2643	威海二期	违停监控	齐鲁商城北门西违停	海康	iDS-2VS235-F732	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2644	威海三期	违停监控	统一路-昆明路路东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2645	威海三期	违停监控	古陌西路-实验二小北违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2646	威海三期	违停监控	古陌西路-实验二小南违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2647	威海三期	违停监控	育华路南违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2648	威海三期	违停监控	文化路-鲸园小学北门路南违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2649	威海三期	违停监控	威胜大厦（海滨路）西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2650	威海三期	违停监控	古寨南路-环翠楼小区违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2651	威海三期	违停监控	西城路（古寨南路-世昌大道）东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2652	威海三期	违停监控	西城路（古寨南路-世昌大道）西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2653	威海三期	违停监控	西城路-古寨南路东北违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2654	威海三期	违停监控	西城路-和平路北违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2655	威海三期	违停监控	向阳街（和平路-公园中）东北违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2656	威海三期	违停监控	向阳街（和平路-公园中）东南违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2657	威海三期	违停监控	世昌大道-万宁街路北东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2658	威海三期	违停监控	世昌大道-万宁街路北西违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2659	威海三期	违停监控	世昌大道（木器桥-水产市场）南侧违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2660	威海三期	违停监控	疏站路-高铁站门前东北违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2661	威海三期	违停监控	疏站路-高铁站门前东南违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2662	威海三期	违停监控	疏站路-高铁站门前西北违停	海康	iDS-2VS225-F6	2019 年 9 月				
2663	威海三期	违停监控	疏站路-高铁站门前西南违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2664	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊北街违停-1	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2665	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊北街违停-3	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2666	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊西街违停-1	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2667	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊西街违停-2	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2668	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊西街违停-3	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2669	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊中街违停-1	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2670	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊中街违停-3	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2671	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊东街违停-1	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2672	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊东街违停-4	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2673	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊西街-乐天家具北门违停	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2674	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊南街违停-1	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2675	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊-光华医院西违停	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2676	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊东街违停-2	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2677	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊东街违停-3	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2678	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊中街违停-2	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2679	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊南街违停-2	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2680	韩乐坊项目	违停监控	韩乐坊北街违停-2	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 8 月				
2681	威海三期	违停监控	峰北路-长峰家具城路南东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2682	威海三期	违停监控	峰北路-长峰家具城路南西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2683	威海三期	违停监控	泰兴路（青岛路-海滨路）东南违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2684	威海三期	违停监控	泰兴路（青岛路-海滨路）南违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2685	威海三期	违停监控	泰兴路（青岛路-海滨路）西南违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2686	威海三期	违停监控	齐鲁大道-蒿泊大街路南违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2687	威海三期	违停监控	青岛路-工友路（江家寨）东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2688	威海三期	违停监控	青岛路-工友路（江家寨）西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2689	威海三期	违停监控	S303-迎春路（邮政局）违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2690	威海三期	违停监控	桥头大街镇政府两侧东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2691	威海三期	违停监控	桥头大街镇政府两侧西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2692	威海三期	违停监控	S303-汪疃镇政府路北违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2693	威海三期	违停监控	S303-汪疃镇政府路南-东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2694	威海三期	违停监控	S303-汪疃镇政府路南-西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2695	威海三期	违停监控	S901-S303 西（府前街-西永兴）北违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2696	威海三期	违停监控	大庆路-九龙城违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2697	威海三期	违停监控	齐鲁大道-齐鲁商城北门东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2698	威海三期	违停监控	齐鲁大道-齐鲁商城北门西违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2699	威海三期	违停监控	工友路（莱茵小镇）南东违停	海康	iDS-2VS225-F6	2019 年 9 月				
2700	威海三期	违停监控	工友路（疏港路西侧）东南违停	海康	iDS-2VS435-F8XYZL/T3	2019 年 9 月				
2701	威海三期	违停监控	工友路（莱茵小镇）南西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2702	威海三期	违停监控	正气路-中韩路（家家悦）北东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2703	威海三期	违停监控	正气路-中韩路（家家悦）北西违停	海康	iDS-2VS235-F8XYZL	2019 年 9 月				
2704	威海三期	违停监控	正气路-中韩路（家家悦）南违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2705	威海三期	违停监控	S202 车管所东门违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2706	威海三期	违停监控	温泉蔬菜批发市场东违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2707	威海三期	违停监控	温泉蔬菜批发市场西违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2708	威海三期	违停监控	温泉蔬菜批发市场中违停	海康	iDS-2VS225-F623	2019 年 9 月				
2709	威海二期	诱导屏	古寨东路-昆明路东杆形屏	南京金 晓	PSD100	2016 年 11 月				
2710	威海二期	诱导屏	海滨路-海峰路北杆	南京金 晓	PSD100	2016 年 11 月				
2711	威海二期	诱导屏	海滨路-海峰路南杆	南京金	PSD100	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
				晓						
2712	威海二期	诱导屏	海滨路-华夏路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2713	威海二期	诱导屏	海滨路-华夏路南杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2714	威海二期	诱导屏	花园中路-奈古山路西杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2715	威海二期	诱导屏	青岛路-海峰路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2716	威海二期	诱导屏	青岛路-海峰路南杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2717	威海二期	诱导屏	青岛路-华夏路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2718	威海二期	诱导屏	青岛路-华夏路南杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2719	威海二期	诱导屏	青岛路-渔港路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2720	威海二期	诱导屏	世昌大道-东城路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2721	威海二期	诱导屏	世昌大道-福山路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2722	威海二期	诱导屏	世昌大道-古寨东路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2723	威海二期	诱导屏	世昌大道-古寨西路东条屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2724	威海二期	诱导屏	世昌大道-海滨路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2725	威海二期	诱导屏	世昌大道-海滨路南杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2726	威海二期	诱导屏	世昌大道-统一路东杆条屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2727	威海二期	诱导屏	世昌大道-统一路西杆条屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2728	威海二期	诱导屏	世昌大道-西城路北杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2729	威海二期	诱导屏	文化路-古寨西路南杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2730	威海二期	诱导屏	文化路-新威路西杆	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2731	威海三期	诱导屏	世昌大道-古寨西路西杆条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2732	威海三期	诱导屏	世昌大道-沈阳路东电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2733	威海三期	诱导屏	世昌大道-沈阳路南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2734	威海三期	诱导屏	世昌大道-沈阳路西电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2735	威海三期	诱导屏	青岛中路-仙姑顶路南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2736	威海三期	诱导屏	青岛中路-仙姑顶路北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2737	威海三期	诱导屏	世昌大道-统一路-东电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2738	威海三期	诱导屏	世昌大道-统一路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2739	威海三期	诱导屏	新威路-昆明路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2740	威海三期	诱导屏	新威路-和平路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2741	威海三期	诱导屏	青岛中路-城阳路北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2742	威海三期	诱导屏	青岛中路-城阳路南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2743	威海三期	诱导屏	青岛路-戚家汭路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2744	威海三期	诱导屏	青岛路-渔港路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2745	威海三期	诱导屏	青岛路-四方路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2746	威海三期	诱导屏	青岛路-四方路-南电警杆	南京金	PSD100	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
				晓						
2747	威海三期	诱导屏	青岛路-沧口路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2748	威海三期	诱导屏	青岛路-崂山路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2749	威海三期	诱导屏	青岛路-崂山路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2750	威海三期	诱导屏	青岛路-胶州路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2751	威海三期	诱导屏	青岛路-胶州路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2752	威海三期	诱导屏	青岛路-望岛路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2753	威海三期	诱导屏	青岛路-望岛路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2754	威海三期	诱导屏	青岛路-平度路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2755	威海三期	诱导屏	青岛路-平度路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2756	威海三期	诱导屏	青岛路-峰北路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2757	威海三期	诱导屏	青岛路-峰北路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2758	威海三期	诱导屏	青岛路-上海路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2759	威海三期	诱导屏	青岛路-上海路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2760	威海三期	诱导屏	青岛中路-齐鲁大道-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2761	威海三期	诱导屏	青岛中路-齐鲁大道-东电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2762	威海三期	诱导屏	青岛中路-齐鲁大道-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2763	威海三期	诱导屏	青岛中路-齐鲁大道-西电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2764	威海三期	诱导屏	青岛路-深圳路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2765	威海三期	诱导屏	青岛路-深圳路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2766	威海三期	诱导屏	青岛路-珠海路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2767	威海三期	诱导屏	青岛路-沧口-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2768	威海三期	诱导屏	青岛路-珠海路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2769	威海三期	诱导屏	青岛路-珠海路-西电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2770	威海三期	诱导屏	青岛路-凤林路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2771	威海三期	诱导屏	青岛路-凤林路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2772	威海三期	诱导屏	青岛路-工友集团-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2773	威海三期	诱导屏	威青一级路-台湾路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2774	威海三期	诱导屏	海滨路-刘公岛-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2775	威海三期	诱导屏	海滨路-四方路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2776	威海三期	诱导屏	海滨路-沧口路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2777	威海三期	诱导屏	海滨路-沧口路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2778	威海三期	诱导屏	滨海大道-海埠路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2779	威海三期	诱导屏	工友路-海埠南路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2780	威海三期	诱导屏	工友路-海埠南路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2781	威海三期	诱导屏	菊花顶路-北山路-东电警杆	南京金	PSD100	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
				晓						
2782	威海三期	诱导屏	菊花顶路-北山路-西电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2783	威海三期	诱导屏	齐鲁大道-东海路-东电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2784	威海三期	诱导屏	齐鲁大道-东海路-西电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2785	威海三期	诱导屏	S204-牟平老道-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2786	威海三期	诱导屏	S204-和兴路-北信号灯杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2787	威海三期	诱导屏	海滨路-城阳路-北电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2788	威海三期	诱导屏	海滨路-城阳路-南电警杆	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2789	威海三期	诱导屏	统一南路-沧口路-北电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2790	威海三期	诱导屏	统一南路-沧口路-南电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2791	威海三期	诱导屏	古寨东路-文化路-西电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2792	威海三期	诱导屏	文化东路-杭州街-东电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2793	威海三期	诱导屏	文化东路-杭州街-西电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2794	威海三期	诱导屏	海滨路-昆明路-北信号条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2795	威海三期	诱导屏	世昌大道-柴峰路-西电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2796	威海三期	诱导屏	世昌大道-柴峰路-东电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2797	威海三期	诱导屏	统一南路-四方路-北电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2798	威海三期	诱导屏	世昌大道-新威路-北信号条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
2799	威海三期	诱导屏	新威路-昆明路-北信号条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2800	威海三期	诱导屏	新威路-昆明路-南信号条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2801	威海三期	诱导屏	成大线-海埠路北电警条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2802	威海三期	诱导屏	青岛路和海南路北信号条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2803	威海三期	诱导屏	青岛路和海南路南信号条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2804	威海三期	诱导屏	海滨南路-齐鲁大道西杆条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2805	威海三期	诱导屏	海滨南路-齐鲁大道东杆条屏 4M	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2806	威海三期	诱导屏	老集高架桥下东条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2807	威海三期	诱导屏	老集高架桥下西条屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2808	威海三期	诱导屏	青岛路-工友集团南条形屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2809	威海二期	诱导屏	东山路-重庆路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2810	威海二期	诱导屏	海滨路-二中诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2811	威海二期	诱导屏	海滨路-胶州路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2812	威海二期	诱导屏	海滨路-崂山路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2813	威海二期	诱导屏	昆明路-统一路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2814	威海二期	诱导屏	青岛路-胶州路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2815	威海二期	诱导屏	青岛路-崂山路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2816	威海二期	诱导屏	世昌大道-古寨东路诱导屏	南京金	PSD100	2016 年 11 月				

威海市智能交通管理服务系统 2024 年度运维项目

序号	原项目	建设系统	卡口名称	厂家	设备型号	建设时间	最新改造时间	改造后厂家	替换具体型号	备注
				晓						
2817	威海二期	诱导屏	文化路-统一路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2818	威海二期	诱导屏	文化西路-吉林路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2819	威海二期	诱导屏	新威路-昆明路诱导屏	南京金晓	PSD100	2016 年 11 月				
2820	威海三期	诱导屏	环海路-统一路西 130 米诱导屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2821	威海三期	诱导屏	上海路汽车站诱导屏	南京金晓	PSD100	2019 年 9 月				
2822	威海一期	诱导屏	海滨路-宝泉路交叉口东侧北 34m 诱导屏（双基色）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2823	威海一期	诱导屏	统一路-和平路交叉口南侧西 120m 诱导屏（双基色）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				拆除
2824	威海一期	诱导屏	海滨路-昆明路交叉口南 100m 诱导屏（双基色）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2825	威海一期	诱导屏	和平路-新威路交叉口北 240m 诱导屏（双基色）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2826	威海一期	诱导屏	世昌大道-新威路交叉口南 300m 诱导屏（双基色）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2827	威海一期	诱导屏	青岛路-崂山路交叉口东侧南 126m 诱导屏（复合屏）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2828	威海一期	诱导屏	文化路-古寨东路交叉口南侧西 150m 诱导屏（复合屏）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2829	威海一期	诱导屏	文化路-福山路交叉口南侧西 130m 诱导屏（复合屏）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2830	威海一期	诱导屏	世昌大道-福山路交叉口南侧西 200m 诱导屏（复合屏）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2831	威海一期	诱导屏	世昌大道-海滨路交叉口东侧南 130m 诱导屏（复合屏）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				
2832	威海一期	诱导屏	和平路-新威路交叉口东南 50m 诱导屏（全彩屏）	青松	定制	2014 年 12 月				
2833	威海一期	诱导屏	青岛路-华夏路东侧南 128m 诱导屏（全彩屏）	金晓	PSD100	2014 年 12 月				